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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Día tras día el sector de la construcción se ha vuelto más riguroso debido a las 
exigencias de los clientes, los cuales esperan eficiencia y efectividad por parte de 
los constructores, esto alineado a altos estándares de calidad que garanticen la 
operabilidad y estabilidad de las obras. Lo anterior ha llevado a que las empresas 
busquen e implemente metodologías que articulen herramientas que les permitan 
mejorar y fortalecer sus procesos con el objetivo de aumentar su productividad 
cumpliendo con los requerimientos de los clientes.  
 
Este proyecto esta direccionado a re proponer el diseño de un modelo de Sistema 
de Gestión Integral de Calidad para la firma constructora y de ingeniería 
Ingesandia S.A.S., el cual tiene como objetivo integrar los intereses de las partes 
interesas de la organización articulándolos con las expectativas y necesidades del 
cliente, esto con el fin de estructurar un modelo de trabajo que permita a la 
organización alcanzar los objetivos estratégicos y  operacionales que estos 
establezcan esto orientado a la satisfacción  de los clientes y partes interesadas.  
 
La estructura del nuevo modelo de sistema de gestión de la calidad está basado 
en un diagnóstico riguroso que permitió identificar las fallas del sistema de gestión 
de calidad actual versus las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
Dichos hallazgos en conjunto con metodologías de mejora permitieron generar un 
modelo que articule y mejore los aspectos que fueron identificados como falencias 
dentro del diagnóstico.  
 
Esta metodología presenta un enfoque basado en procesos que permite 
identificar y gestionar las diferentes áreas de la organización para obtener 
resultados de desempeño, eficacia del proceso, así como promover la mejora 
continua. 
 
El modelo propuesto por los investigadores integra los intereses de la 
organización y las expectativas de las partes interesadas integrándolas en la 
plataforma estratégica y operacional del sistema de gestión de calidad. Adicional, 
este modelo permitirá a la organización tener un esquema de seguimiento y 
control de sus procesos permitiéndoles mejorar su eficiencia y eficacia en el 
desarrollo de los proyectos civiles e estructurales ganados por la organización.  
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2. PROBLEMA 
 
 
Ingesandia S.A.S es una empresa de ingeniera que lleva más de 20 años de 
experiencia en el mercado desarrollando grandes proyectos civiles y de 
infraestructura con un alto impacto en las comunidades en las cuales son 
desarrollados. Sin embargo, la alta dirección evidencia con preocupación 
problemas operacionales y administrativos que están impactando la eficiencia y 
efectividad en el desarrollo de sus proyectos.  
 
Actualmente la organización está desarrollando proyectos en las siguientes 
localizaciones: en Cundinamarca: Villeta-Gama- El Manantial-Gachancipa-
Sasaima-Cajica, y en Antioquia en el municipio de Urrao. En este último se está 
desarrollando un acueducto veredal cuyo proyecto tiene un costo de 458 millones 
de pesos y beneficiara a nos 1.100 habitantes de la zona y sus alrededores. Este 
proyecto ha ocasionado múltiples inconvenientes a la dirección del proyecto, entre 
ellos: Sobrecostos en materiales, insuficiente mano de obra calificada y no 
calificada lo cual se ve reflejado en un atraso a noviembre del 50% de la ejecución 
de la obra conforme a lo programado en el cronograma del proyecto.   
 
Una situación similar se presentó en el proyecto No 029-2014, desarrollado en el 
municipio de Macheta el cual contemplo la construcción del acueducto 
interveredal Solana Gazuca, Alto Gazuca, Bajo Mulata, Alto Mulata, Bajo San 
José, San Luis y sector Lagunitas. Este proyecto tuvo un sobrecosto del 40% 
sobre el costo total de la obra, el cual se vio reflejado en: reprocesos, sobrecostos 
en materiales e improvistos.  
 
En conjunto con la alta dirección se analizaron estos casos, encontrando que la 
mayoría de los problemas que se presentan en las obras son ocasionados por 
factores como: falta de lineamientos estratégicos para la ejecución de los 
proyectos, fallas en los procesos de planeación, ausencia de controles estrictos y 
ausencia de políticas, estándares y procedimientos. Dichos problemas se estaban 
viendo reflejados además de los problemas en obras, en manifestaciones (quejas) 
del cliente por los constantes atrasos, no conformidades por parte de los 
accionistas por los sobrecostos que impactan el margen de ganancia de cada 
proyecto.  
 
Aunque Ingesandia S.A.S es una compañía que cuenta con un sistema de gestión 
de calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2008 y certificado por el ente 
certificador Certification Training S.A. en el año 2006 y renovado en el año 2009 
se evidencia que dicho sistema de calidad no está siendo implementado ni 
apropiado por ningún nivel de la organización. Un factor de incidencia para que 
esto se presentara se debe a que la implementación del sistema de gestión de 
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calidad se realizó para cumplir con una exigencia del mercado, debido a que esto 
era un requisito para participar en varias licitaciones importantes para la compañía. 
Por tanto, cuando este requisito desapareció de los procesos licitatorios el 
sistema se dejó a un lado debido a que nunca se consideró que este fuera una 
herramienta para la gestión y mejora de la organización y sus proyectos.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Debido a los problemas que se presentan en el desarrollo de las obras civiles y de 
infraestructura de los proyectos que ejecuta la empresa se hace necesario que la 
organización cuente con una plataforma estratégica y de gestión que permita la 
adecuada planeación, administración y control de los recursos requeridos para 
cada proyecto, estableciendo criterios de seguimiento y medición para cada uno 
de los procesos que se desarrollan en la organización brindando a la alta 
dirección  una herramienta para la toma de decisiones para la mejora continua y 
desarrollo del negocio.  
 
La implementación de un sistema de gestión bajo un enfoque por procesos 
permitirá a la organización tener conocimiento de los procesos que debe realizar 
para la adecuada ejecución de los proyectos que le fueron asignados. Adicional, 
se tendrá claridad de los proveedores, clientes, recursos, requerimientos de los 
proyectos (legales, implícitos y explícitos) y demás factores claves de éxito que 
permitirá lograr la satisfacción de las diferentes partes interesadas de cada 
proyecto. 
 
Adicional, la implementación de un sistema de gestión de calidad le permitirá a la 
organización certificarse en normas técnicas tal como NTC ISO 9001:2008 lo que 
le permitirá participar en licitaciones que requiera este tipo de certificaciones, 
adicional le ofrece una ventaja competitiva ya que se convertirá en una 
organización de interés para otras compañías que no cuenten con la certificación 
pero si con la experiencia técnica para el desarrollo de los proyectos y así abrirse 
a posibles alianzas estratégicas (conformar consorcios) para participar en 
licitaciones que fortalezcan el desarrollo del core del negocio de la organización. 
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4. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
El diseño de un modelo de Sistema de Gestión de Calidad, permitirá organizar a 
Ingesandia S.A.S desde su planeación estratégica y así redimensionar los 
procesos requeridos para lograr lo planeado, y empezar a trabajar bajo un 
enfoque sistémico y una gestión por procesos, lo cual le facilitará a la 
organización superar las expectativas de los clientes con proyecto con altos 
niveles de calidad y satisfacción para las partes interesadas y mejorar su 
eficiencia en la ejecución de sus proyectos. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1.    OBJETIVO GENERAL 
 
 
Rediseñar el modelo de Sistema de Gestión Integral de Calidad de la compañía 
Ingesandia S.A.S el cual permita a la empresa el buen desempeño de sus 
operaciones, para que las diferentes partes interesadas (accionistas, trabajadores 
y clientes), obtengan el mayor grado de satisfacción convergente a sus  intereses. 
 
 
5.2.    OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 
 
1. Realizar un diagnóstico del estado actual del Sistema de Gestión de Calidad 
implementado en la empresa desde el año 2005 pero no renovado en el año 
2011, para así comprender las razones del fracaso de aplicabilidad del mismo. 
 
2. Formular los nuevos lineamientos estratégicos y operacionales requeridos 
para un Sistema integrado de Gestión de Calidad, que facilite el 
direccionamiento de los procesos de la organización.  
 
3. Rediseñar los procesos de la organización bajo un enfoque por procesos. 
 
4. Redefinir los procedimientos mandatorios de la NTC ISO 9001:2008 
mejorando las falencias identificadas en el análisis realizado a la 
documentación del sistema de gestión de calidad actual. 
 
5. Proponer una herramienta para el seguimiento y medición de los procesos de 
la organización. 
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6. ALCANCE 
 
 
El modelo de Sistema de Gestión Integrado de calidad aplica para la compañía de 
ingeniería y construcción Ingesandia S.A.S, y podrá servir como guía para la 
generación de modelos en empresas del mismo sector. 
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7. DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
 
7.1. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 
La calidad del servicio prestado 
 
 
7.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
 
 Planeación Estratégica y Operacional desde un enfoque integral. 
 Cultura corporativa enfocada al compromiso de las partes interesadas en el 
modelo. 
 Gestión por procesos desde un enfoque sistémico. 
 Aplicación de recursos requeridos para una gestión integral. 
 Compromiso de la Dirección 
 Errónea definición de procesos y sus respectivas interrelaciones 
 Integración documental 
 Formación y capacitación del personal  
 Seguimiento y medición de los procesos 
 
7.3. VARIABLES INTERVINIENTES 
 
 Modelo NTC ISO 9001:2008 “Sistema de gestión de la calidad” como marco 
del modelo de gestión. 
 Modelo NTC ISO 9004:2010 “Gestión para el éxito sostenido de una 
organización-Enfoque de gestión de la Calidad” como soporte de un modelo 
extendido de calidad. 
 
 
7.3.1. Requisitos legales propios del sector de la construcción.  A 
continuación, como se muestra en la Tabla 1, se presenta los requisitos legales 
que rigen las actividades que desarrolla Ingesandia S.A.S. Los requisitos se 
encuentran clasificados en los siguientes ítem: Organización, Ingeniería, laboral, 
Seguridad y Salud Ocupacional y por último medio ambiente. El objetivo es 
identificar los requisitos de todas las partes interesadas de la organización con el 
fin de satisfacer las necesidades de cada uno de los mismos. 
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Tabla 1. Requisitos legales para la Organización Ingesandia S.A.S. 
 
 
TIPO DE 
REQUISITO 
CÓDIGO TEMA ENTE EMISOR REQUISITO 
Organización 
DECRETO 
DECRETO 410 
DE 1971 
CÓDIGO DE COMERCIO 
DE COLOMBIA 
PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 
Los comerciantes y los asuntos 
mercantiles se regirán por las 
disposiciones de la ley comercial, y 
los casos no regulados expresamente 
en ella serán decididos por analogía 
de sus normas 
LEY Ley 1480 de 2011 
ESTATUTO DEL 
CONSUMIDOR 
CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
Tiene como objetivos proteger, 
promover y garantizar la efectividad y 
el libre ejercicio de los derechos de 
los consumidores, así como amparar 
el respeto a su dignidad y a sus 
intereses económicos 
LEY LEY 190 DE 1995 
ESTATUTO 
ANTICORRUPCIÓN 
CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
Dicta normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y  la efectividad del control 
de la gestión pública 
LEY Ley 57 de 1887 CÓDIGO CIVIL 
CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
Comprende las disposiciones legales 
sustantivas que determinan 
especialmente los derechos de los 
particulares, por razón del estado de 
las personas, de sus bienes, 
obligaciones, contratos y acciones 
civiles. 
DECRETO 
Decreto 734 de 
2012 
Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública 
CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
Se reglamenta el Estatuto General de 
Contratación de la Administración 
Pública y se dictan otras 
disposiciones. 
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TIPO DE 
REQUISITO 
CÓDIGO TEMA ENTE EMISOR REQUISITO 
LEY LEY 816 DE 2003 contratación publica 
CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
Por medio de la cual se apoya a la 
industria nacional a través de la 
contratación pública 
LEY LEY 1537 2012 Desarrollo Urbano 
CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
Se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el 
acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones 
Ingeniería 
Norma Técnica NSR-10 
Reglamento Colombiano de 
construcción sismo 
resistente 
GOBIERNO NACIONAL 
Se adoptó el reglamento de diseños 
sismo-resistente para edificaciones 
Reglamento 
Técnico 
RETIE 
Reglamentó Técnico de 
instalaciones eléctricas 
MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA 
Establecer las medidas tendientes a 
garantizar la seguridad de las 
personas, de la vida tanto animal 
como vegetal y la preservación del 
medio ambiente; previniendo, 
minimizando o eliminando los riesgos 
de origen eléctrico. Sin perjuicio del 
cumplimiento de las reglamentaciones 
civiles, mecánicas y fabricación de 
equipos. 
Reglamento 
Técnico 
RETILAP 
Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado 
Público – RETILAP 
MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA 
Establecer los requisitos y medidas 
que deben cumplir los sistemas de 
iluminación y alumbrado público, 
tendientes a garantizar: Los niveles y 
calidades de la energía lumínica 
requerida en la actividad visual, la 
seguridad en el abastecimiento 
energético, la protección del 
consumidor y la preservación del 
medio ambiente; previniendo, 
minimizando o eliminando los riesgos 
originados por la instalación y uso de 
sistemas de iluminación. 
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TIPO DE 
REQUISITO 
CÓDIGO TEMA ENTE EMISOR REQUISITO 
Laboral 
Resolución 
RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 
Cuidados en el 
establecimiento de trabajo 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de trabajo. 
  
Código sustantivo del 
trabajo 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lograr la justicia en las relaciones que 
surgen entre {empleadores} y 
trabajadores, dentro de un espíritu de 
coordinación económica y equilibrio 
social. 
Resolución 
Resolución 652 de 
2012 
Comité de Convivencia 
Laboral 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en  
entidades públicas y empresas 
privadas y se dictan otras 
disposiciones. 
Seguridad y Salud Ocupacional 
Resolución 
Resolución 2413 
de 1979, 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad para la Industria 
de la Construcción. 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Se dicta el Reglamento de Higiene y 
Seguridad para la Industria de la 
Construcción. 
DECRETO 
Decreto 614 de 
1984 
Bases para la organización 
y administración de Salud 
Ocupacional en el país. 
PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 
Condiciona la obligatoriedad y 
permanencia de los programas de 
salud ocupacional en todas las 
actividades laborales, determinando 
la necesidad de establecer programas 
de tipo preventivo 
 
Resolución 1016 
de 1989 
Reglamentación de la 
organización, 
funcionamiento y forma de 
los Programas de Salud 
Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
se condicionó la obligatoriedad de 
todos los empleadores de organizar y 
garantizar el funcionamiento de los 
programas de salud ocupacional, 
tendientes a minimizar los riesgos 
referentes a las actividades 
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TIPO DE 
REQUISITO 
CÓDIGO TEMA ENTE EMISOR REQUISITO 
Resolución 
Resolución 
00001409 
Reglamento de seguridad 
para protección contra 
caídas en trabajo en alturas 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Tiene por objetivo establecer el 
reglamento de seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en 
alturas y aplica a todos los 
empleadores, empresas, contratistas, 
subcontratistas y trabajadores de 
todas las actividades económicas de 
los sectores formales e informales de 
la economía, que desarrollen trabajos 
en alturas con peligro de caídas 
Resolución 
Resolución 
1016/89 
Brigadas de Emergencias 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Organizar y desarrollar el plan de 
emergencias y conformar brigadas 
Resolución 
Resolución 
2013/86 
Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo. 
Ley Ley 1532 de 2012 
Sistema de Riesgos 
Laborales 
EL CONGRESO DE 
COLOMBIA 
Se indican las disposiciones del 
sistema de riesgos laborales y 
disposiciones en materia de salud 
ocupacional 
Medio Ambiente 
Ley Ley 9ª de 1979 
Protección y Medio 
Ambiente 
EL CONGRESO DE 
COLOMBIA 
1. Las normas generales que servirán 
de base a las disposiciones y 
reglamentaciones necesarias para 
preservar, restaurar y mejorar las 
condiciones sanitarias en lo que se 
relaciona a la salud humana. 
2. Los procedimientos y las medidas 
que se deben adoptar para la 
regulación, legalización y control de 
los descargos de residuos y 
materiales que afectan o pueden 
afectar las condiciones sanitarias del 
Ambiente. 
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TIPO DE 
REQUISITO 
CÓDIGO TEMA ENTE EMISOR REQUISITO 
DECRETO 
Decreto 838  de 
2005 en el artículo 
23 
 
 
 
Manejo de Escombros 
MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Indica: los escombros que sean 
objeto de un programa de 
recuperación y aprovechamiento 
deberá ser dispuestos 
adecuadamente en escombreras cuya 
ubicación haya sido previamente 
definida por el municipio, teniendo en 
cuenta los dispuesto en la resolución 
541 de 1994 del ministerio de 
ambiente. 
DECRETO 
Decreto 357 de 
1997 
Manejo de Escombros ALCALDIA DE BOGOTA 
Por el cual se regula el manejo, 
transporte y disposición final de 
escombros y materiales de 
construcción. 
RESOLUCIÓN 
 
 
Resolución 541 de 
1994 
 
 
 
Cargue y descargue de 
escombros 
MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Por medio de la cual se regula el 
cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 
LEY 
 
 
LEY 697 
 
 
ENERGÍA 
CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se  
promueve la utilización   
de energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones. 
DECRETO 
 
DECRETO 3683 
 
ENERGÍA 
MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA 
Por el Cual se reglamenta la Ley 
697/01 y se crea una comisión 
intersectorial (Uso Racional de 
Energía). 
TIPO DE 
REQUISITO 
CÓDIGO TEMA ENTE EMISOR REQUISITO 
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RESOLUCIÓN 
 
RESOLUCION 
180919 
ENERGÍA 
MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA 
Por el cual se adopta el Plan para 
desarrollar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Energía. 
DECRETO 
 
DECRETO 2331 ENERGÍA 
MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA 
Por el cual se establece una medida 
tendiente al Uso Racional y Eficiente 
de Energía Eléctrica. 
RESOLUCION 
 
RESOLUCION 
1511 
ENERGÍA 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
Por la cual se establecen los sistemas 
de recolección selectiva y gestión 
ambiental de residuos de bombillas y 
se adoptan otras disposiciones. 
DECRETO 
 
DECRETO-LEY 
2811 
SUELO 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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8. HIPÓTESIS 
 
 
El rediseño del sistema de Gestión de Calidad, permitirá a la empresa 
Ingesandia S.A.S., tener una herramienta gerencial y administrativa para el 
control de la operación y la toma de decisiones que satisfagan a las diferentes 
partes interesadas y con ello se asegure la sostenibilidad del negocio. 
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9. METODOLOGÍA 
 
 
Este proyecto será desarrollado bajo la metodología PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar), indicada en la figura 1. 
 
 
Figura 1. Metodología del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
•Comparación del modelo de 
Gestión propuesto, frente al 
actual, desde el enfoque 
estrategico y operacional
•Análisis de brechas.
•Ajustes al modelo actual y 
definición del nuevo 
diseño.(Eliminación de 
brechas)
•Planeación estratégica de la 
Organización en el marco de 
un sistema de Gestión
•Planeación Operacional 
consistente y coherente con la 
planeación Estrategica.
•Definición de estructura 
sistemica por procesos.
•Diagnostico de la 
Organización
•Busqueda de autores y 
metodologias que permitan la 
solución del problema
• Identificación de las 
necesecidades y expectativas 
de las partes interesadas
Planear
Hacer
-Diseño 
del 
Sistema
verificarActuar
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10. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
10.1. HISTÓRICO 
 
 
La empresa INGESANDIA S.A.S., es una firma de ingeniería fundada en el año 
de 1990 y está clasificada como una mediana empresa. Inicialmente su razón 
social fue Ingenieros Contratistas Ingensandia LTDA y posteriormente, el 08 de 
octubre de 2012, modifica su nombre quedando finalmente registrada como 
Ingesandia Ingenieros contratistas S.A.S. La cobertura de servicios se extiende 
a todo el país, directamente o en consorcio con empresas idóneas de acuerdo a 
los requerimientos que se establezcan. 
 
Fue creada con el objetivo de satisfacer las necesidades y demandas de la 
población, así como de las diferentes entidades territoriales, de carácter público 
y privado en cuanto a construcción de obras civiles se refiere. 
 
A inicios del año 2005, Ingesandia S.A.S., decide implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad (S.G.C.) y certificarlo de acuerdo a la actual norma NTC 
ISO 9001 versión 2008. Dicho certificado fue renovado únicamente hasta el año 
2010. La organización proyectó certificar los sistemas de gestión ambiental ISO 
14001: 2004, OHSAS 18001:2008 y RUC, para poder entrar a licitar en 
compañías del sector del petróleo como Ecopetrol y a pesar de desarrollar 
documentación relacionada, nunca implemento ni certificó ninguno de los 
sistemas. 
 
Tras más de 20 años de ejercer su razón social, cuenta con alta experiencia en 
obras de infraestructura vial, acueducto, alcantarillado, edificaciones de carácter 
institucional, obras hidráulicas, entre otras; lo que garantiza a sus clientes obras 
con calidad y estabilidad. 
 
La empresa dispone de un grupo de profesionales y técnicos altamente 
calificados los cuales se encuentran a la vanguardia en cuanto a las diferentes 
técnicas de construcción y marcos normativos establecidos, con amplia 
experiencia en los diferentes campos de ingeniería, arquitectura, administración 
y gestión de proyectos de desarrollo regional y municipal.  
 
 
10.2. GEOGRÁFICO 
 
 
En la actualidad, el domicilio social de esta empresa es Calle 1ª # 7ª Este en el 
municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca. Es allí donde se gestiona, 
coordina y se administra, tanto la parte administrativa como operativa de los 
proyectos. 
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Así mismo, cuenta con sucursales operativas en los lugares en donde se 
adelantan las obras, como lo son Tocancipá, Gachancipá, Gama, Sasaima, 
Villeta, Gama y Urrao. 
 
La forma jurídica de INGESANDIA S A S es sociedad por acciones simplificada 
y su principal actividad es "Construcción de obras de ingeniería civil”. 
 
 
10.3. SOCIO-ECONÓMICO 
 
 
El crecimiento del mercado y el aumento de la competitividad ha llevado a que 
las empresas, incluidas las de construcción, tengan que ir mejorando sus 
procesos y enfocándolos cada vez más en la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de sus clientes y, adicionalmente permitirle al negocio sea más 
rentable. 
 
El sector de la construcción es de vital importancia para el crecimiento de la 
economía, siendo la base para los demás sectores como lo son el energético, 
transporte, comercio, entre otros. Brindándoles la infraestructura necesaria para 
el desarrollo de las actividades económicas de una sociedad. El crecimiento de 
la infraestructura es directamente proporcional al crecimiento de un país. 
 
En Colombia, el sector de la construcción para el tercer trimestre de la vigencia 
2014, representó el 7.54% de participación del PIB total (ver Figura 2), siendo 
uno de los más altos índices de participación de los últimos años, éste sector es 
uno de los impulsores de la economía y de importancia para el crecimiento del 
país. 
 
Adicionalmente, el sector de la construcción, tiene una participación en la 
generación de empleo, para la vigencia 2013 del 6,4%, ocupando el séptimo 
puesto entre los sectores que generan empleo en Colombia (ver Figura 3). 
Cámara Colombiana de la construcción. 
 
Por su parte, César Llano, presidente de Fedelonjas, acotó que es más fácil 
encadenar los proyectos de construcción, pues se requiere gente con menor 
nivel de formación que aquel solicitado, por ejemplo, por la industria. En un país 
como Colombia con cifras de desempleo altas (9.4% a mayo de 2013), un 
sector como este es un generador de puestos de trabajo no calificado. "Cuando 
hay metros cuadrados construidos y estos van aumentando, la tasa de 
desempleo baja" explicó Luis F. Botero, investigador de la U. Eafit. Según 
Camacol a mayo de 2013, el sector ocupó 1.157.000 personas y registró una 
participación cercana al 6% dentro del empleo nacional. La mayor proporción 
corresponde al sector edificador. Recuperado de 
http://www.elcolombiano.com/cluster_construccion_cuanto_suma_al_pib_nacio
nal-ACEC_251881 
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Figura 2. Porcentaje de participación del sector de construcción en el PIB 
 
 
Fuente: Elaboración de los autores / Fuente secundaria: CAMACOL Colombia 
construcción en cifras 17-Dic-2014 y DANE 
 
 
Figura 3. Ranking en la ocupación de mano de obra por sectores económicos 
para la vigencia 2013. 
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Aunque en los últimos años se ha demostrado que el país está creciendo 
económicamente, hay factores los cuales pueden poner en riesgo dicha 
creciente, como lo es la falta de liderazgo por parte del gobierno, como lo 
demuestra la encuesta realizada por KPMG cutting through complexity en su 
informe Global  de Construcción 2012 (ver Figura 4). 
 
 
Figura 4. Principales obstáculos de cara a la inversión en infraestructura 
 
 
 
Fuente: Informe global de la construcción 2012. Recuperado de 
https://www.kpmg.com/ES/es/ActualidadyNovedades/ArticulosyPublicaciones/D
ocuments/Informe-Global-de-Construccion-2012.pdf 
 
GLOBAL AMÉRCIA
Falta de liderazgo por parte del 
gobierno
Falta de iniciativa por parte del 
sector privado
Falta de inversión por parte del 
gobierno
Sistema de planificación
Carga regulatoría / burocracia
Limitaciones de liquidez en los 
mercados de deuda
Coste de la deuda
Falta de inversión por el sector 
privado
______15%
Otros ____11%
        Riesgo más importante
PRINCIPALES OBSTÁCULOS DE CARA A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
Baja base de respuestas - las conclusiones de éste apartado son de carácter direccional
Los entrevistados han elegido los dos principales obstáculos de cara a la inversión
Fuente: KPMG Internacional, 2011
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Algunos casos de éxito de empresas de la construcción a saber: 
 
De acuerdo al análisis del sector del proceso de licitación pública para un 
contrato de señalización, realizado por Transcaribe, donde cita “La empresa con 
el mayor volumen de ventas en el año 2012 fue CONALVIAS S.A., con ventas 
de $ 725,421 millones; le siguió SICIM COLOMBIA $697,567 millones y en 
tercer lugar se ubicó CONCONCRETO S.A. con ventas por $ 597,379 millones. 
Recuperado de 
http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202015/TC-LPN-006-
15/2.%20ESTUDIO%20DEL%20SECTOR.pdf. (p 7). 
 
CONALVIAS S.A es una empresa creada en Colombia en el año 1980, con 
capital colombiano, por un equipo de profesionales de amplia experiencia y 
trayectoria en la construcción de obras civiles. En 1995 Conalvías amplía su 
cobertura regional y se extiende en todo el territorio colombiano. Desde hace 
más de 10 años incursiona en la ejecución de proyectos de infraestructura en 
los mercados internacionales de Perú y Panamá. Recuperado de 
http://www.conalvias.com 
 
Ha participado en el desarrollo de obras para el transporte masivo como la 
troncal Caracas (Calle 51sur a Calle 6a) - Bogotá D.C. troncal Calle 13 desde 
Troncal Caracas a Puente Aranda, troncal NQS Sector Norte (Calle 68 a Calle 
10) , troncal Centro (Carrera 4N entre Av. Américas y Calle 26) y (Carrera 1 
entre Calles 19 y 40) – Cali, troncal Sur (Calle 5 entre Carreras 52 y 15) – Cali, 
Corredor Transcaribe (India Catalina a Glorieta Santander) –Cartagena, Patio 
Garaje de Usme – Bogotá D.C. 
 
Igualmente ha construido las pistas de aeropuertos en Colombia, como el 
aeropuerto de Buenaventura y Armenia, y ha rehabilitado las losas de la pista 
del aeropuerto internacional el Dorado y el aeropuerto internacional Alfonso 
Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, obras de protección ambiental – Carillones, 
diseño y construcción de pavimentos, estacionamientos, vías perimetrales y 
rehabilitación de la Terminal de carga del Aeropuerto Internacional Tocumen 
Ciudad de Panamá, entro otras. Cuenta con dos oficinas en Colombia, Bogotá y 
Cali. 
 
SICIM COLOMBIA es la sucursal local de la compañía italiana SICIM S.p.A. 
Esta firma opera en el mercado desde 1962 y se especializa en la construcción 
de todo tipo de tuberías y oleoductos, así como los desarrollos de 
infraestructura necesarios para el transporte de petróleo, gas y agua. 
 
La compañía ha desarrollado proyectos en Congo, Reino Unido, Kazkhstan, 
Irlanda, Francia, Perú, Angola, Irak, Cameroon, México, y Colombia. En el caso 
particular de sus operaciones en el país se encuentra desarrollando la 
construcción de proyectos para Ocensa y el Oleoducto Bicentenario de 
Colombia. 
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CONCONCRETO S.A. se dedicada al desarrollo de proyectos de edificación e 
infraestructura, en el 2008 celebro sus 45 años, fue en 1999 la primera empresa 
en Colombia de Ingeniería y Construcción en implantar la Solución Integral de 
Negocios, Enterprise Resource Planning (ERP). Recuperado de 
http://conconcreto.orchard.despliegue.doctusdev3.com/ES/NuestraEmpresa/Qui
%C3%A9nesSomos.aspx 
 
Ha desarrollado un importante número de obra de ingeniería y vivienda, en 
infraestructura ha participado en la construcción de hidroeléctricas, 
termoeléctricas, vías y urbanismo, túneles, aeropuertos, rellenos sanitarios, se 
destacan entre otras, Termoguajira II, Desarrollo Hidroeléctrico del 
RIOGRANDE, Centrales Niquía y Tasajera, Hidroeléctrica Guadalupe IV, 
Central Hidroeléctrica Porce II y III, Línea Troncal Caracas, Intercambio Vial 
Calle 10 con Avenida Las Vegas, Medellín, Carretera Caucasia – Henchí, 
Corredor de la Avenida Norte, Quito, Sur -NQS- Bogotá, Infraestructura Vial 
para el Proyecto Porce III, Ampliación Autopista Cali – Yumbo. 
 
En la industria ha desarrollado plantas industriales, bodegas y centros de 
distribución, gaseoductos, oleoductos y poliductos, silos, muelles y puestos; en 
comercio institucional almacenes de cadena, centros comerciales, hoteles, 
centros de salud, escenarios deportivos y culturales, edificios institucionales y 
restauraciones. 
 
Se destacan entre otras, la Cervecería Leona – Tocancipá, Planta de alcohol 
carburante para Manuelita S.A., Planta para Familia &Sancela, Cajicá, Planta 
para la vacuna contra la aftosa, de Vecol, Oleoducto Apiay - El Porvenir, 
Almacenes Éxito de El Poblado y Chapinero, Hipermercado Alkosto S.A., 
Pereira Almacén Flamingo, Itagüí, Almacén y Centro Comercial Éxito, Sincelejo, 
Supermercado El Consumo Los Balsos, Centro Comercial Almacentro, Medellín, 
Centro Comercial Cable Plaza. 
 
 
10.4. TECNOLÓGICO 
 
 
A continuación se realiza un análisis de las herramientas tecnológica con las 
que la compañía cuenta actualmente. 
 
 
10.4.1. Maquinaria. A la fecha Ingesandia S.A.S. cuenta con la siguiente 
maquinaria y herramienta (ver Tabla 2) la cual es utilizada en la ejecución de 
sus proyectos.  
 
Esta maquinaria no tiene más de 5 años de haber sido comprada y se 
encuentra respaldada de programas para el mantenimiento correctivo y 
preventivo con el fin de que las mismas se encuentren en óptimas condiciones 
para su funcionamiento en cada proyecto que se requieran. 
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Tabla 2. Maquinaria y herramienta Ingesandia S.A.S 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
DESCRIPCION CANTIDAD MARCA REFERENCIA IMAGEN 
ESTACION 
TOTAL 
1 TOPCON GTS 102 N 
 
RETROEXCAVA
DORA DE 
LLANTA 
1 
JOHN 
DEERE 
310 SJ 
 
RANA 
REVERSIBLE 
CON MOTOR 
5 
  
 
SONDA 
ELECTRICA 
2    
VIBRADOR 
PARA 
CONCRETO 
3    
 
CORTADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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DESCRIPCION CANTIDAD MARCA REFERENCIA IMAGEN 
MEZCLADORA 
DE CONCRETO 
2 
  
  
BOB CAT 
MODELO S185 
1 BOBCAT MODELO 709 
 
VEHICULOS 
MARCA CANTIDAD MODELO REFERENCIA  
INTERNATIONA
L 
2 
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
10.4.2. Materiales. La organización tiene clasificado sus insumos y materiales 
en las siguientes categorías, lo cual le permite establecer un control para cada 
una para su debida inspección, almacenamiento, preservación y manipulación: 
 Cementos 
 Aceros 
 Tuberías en concreto y gries 
 Tuberías para ducteria y accesorios 
 Maderas 
 Concreto 
 Mampostería y acabados 
 Pinturas e insumos 
 Materiales de cantera (Agregados finos y gruesos) 
 
10.4.3. Software. La empresa cuenta con el siguiente software para la 
ejecución de sus proyectos: 
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 Microsoft Project 
 Microsoft Office 
 AutoCAD 
 AutoCAD Civil 3D – Autodesk 
 
 
10.5. CULTURAL 
 
 
La empresa inicialmente fue de carácter familiar en cuanto a la dirección se 
refiere, pero en el año 2013 ingresaron nuevos socios, quedando conformado el 
grupo directivo por tres personas, quienes asumen cargos en la gerencia 
general y como encargados de las diferentes obras.  
 
Según los lineamientos definidos, Ingesandia S.A.S., fundamenta su 
funcionamiento en cuatro aspectos principales: respeto a la comunidad, 
honestidad, garantía de entrega a pesar de factores imprevistos externos y en 
una excelente calidad humana. 
  
Sin embargo, Ingesandia S.A.S., es una empresa que no cuenta con una misión 
ni visión claramente definida, y los valores mencionados con anterioridad, son 
de total desconocimiento para el personal que trabaja para la compañía. Por 
tanto, la cultura corporativa, en la cual se deben enmarcar las buenas acciones 
que la organización espera por parte del equipo de trabajo, no ha sido divulgada 
de forma acertada. 
  
Su estructura organizacional es completamente jerárquica tal como se 
representa en su organigrama organizacional, el cual se indica en la Figura 6. 
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Figura 6. Estructura organizacional Ingesandia S.A.S 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
10.6. SITUACIONAL 
 
 
Para el mes de noviembre de 2015, la compañía cuenta con un total de 310 
empleados, distribuidos en la oficina oficinas principales y en 10 obras que se 
encuentran en ejecución, en los municipios de Tocancipá, Gachancipá, Gama, 
Sasaima, Villeta y Gama, en el departamento de Cundinamarca y una obra en 
ejecución en el municipio de Urrao ubicado en el departamento de Antioquia. El 
número de empleados varía de acuerdo al número de proyectos en ejecución. 
 
Como se puede observar en la Figura 7. Ingesandia cuenta con experiencia en 
obras hidráulicas, sanitarias, edificaciones, de infraestructura vial y a su vez ha 
desempeñado papeles de interventoría. 
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Figura 7. Porcentaje de participación proyectos Ingesandia S.A.S 
 
Fuente: Elaboración propia 
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11. MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de dar solución a la problemática presentada se hará un análisis a los 
conceptos teóricos relacionados con los Sistemas de Gestión de Calidad, 
examinando herramientas y aplicaciones que permitan fundamentar y garantizar 
una adecuada resolución del problema. 
 
 
11.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
La planeación estratégica para la sostenibilidad en un mercado, para cualquier 
organización debe ser fundamental, manteniendo siempre dicha planeación en 
constante cambio, de acuerdo al comportamiento del sector, de las políticas 
públicas del país, de acuerdos nacionales e internacionales, y otras variables 
que no son propias de la Empresa. 
 
Para que una planeación estratégica tenga éxito, se debe contar con 
información suficiente, real y precisa, contemplando lo que la Empresa pretende 
para su futuro, es allí donde la estadística cobra importancia, respecto a datos 
históricos, cálculos probabilísticos, los estudios de factibilidad y los de mercado, 
también son muy importantes para aterrizar las pretensiones de la Alta 
Dirección 
 
Para los Sistemas de Gestión, la planeación estratégica es fundamental, 
aportando las directrices que la Empresa ha establecido para su crecimiento, 
sostenibilidad y mejora, y puede ser alineada con la planificación de la calidad, 
los objetivos de calidad y los planes y programas que desde calidad se deben 
desarrollar para aumentar la satisfacción del cliente. 
 
La Planeación Estratégica entendida como una herramienta administrativa que 
le permite a las organizaciones controlar y ser más eficaces y eficientes en el 
manejo de sus recursos, tiene su orden o secuencia lógica de pasos para 
ponerla en práctica, el cual se indica en la Figura 8. (Rojas, L. M. D., & Medina, 
M. L. J. (2011). Planeación estratégica: fundamentos y casos. Colombia: 
Ediciones de la U. Retrieved from http://www.ebrary.com) 
 
La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 
organización, ya que a través de ella se prevén las metas, contingencias y 
cambios en el tiempo derivados de acciones y decisiones específicas. (Gallardo, 
H. 2012). 
 
Tan importante es la planeación que el propio H. Fayol, autor de la Teoría 
clásica de la administración, en 1916 se refirió en su célebre proceso 
administrativo a la previsión como el primer elemento de una buena 
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administración. Fayol decía que prever significa a la vez calcular el porvenir y 
prepararlo. (Torres, Z., 2014) 
 
Figura 8. Pasos básicos para la planeación 
 
 
Fuente: Rojas, L. M. D., & Medina, M. L. J. (2011) 
 
 
Es así que la planeación estratégica conduce, de manera estructurada, por una 
ruta que permite decidir qué hacer, cómo hacerlo y revisar si lo realizado 
corresponde a lo planeado. Es una técnica de mejora continua con permanente 
control y evaluación, que da lugar a emprender los ajustes correspondientes 
con acciones correctivas, o bien, con acciones reforzadoras. (Torres, Z., y 
Torres, H. 2014). 
•El mercado
•La competencia
•Lo que desean los clientes
•Nuestras  fuerzas y debilidades
1. Detección de la oportunidad 
de acuerdo con:
•¿Dónde se desea estar?
•¿Qué se quiere lograr?, y
•Cuándo se quiere lograr?
2. Establecimiento de objetivos 
y metas
•En qué ambiente (interno o externo),  operarán 
nuestros planes.
3. Consideración de las 
premisas de planeación
•¿Cuáles son las estrategias más promisorias para 
alcanzar nuestros objetivos?
4. Identificación de estrategias
•¿Qué estrategia proporcionará la mejor 
posibilidad de cumplir las metas con el menor 
costo y a mayores utilidades?
5. Comparación de estrategias
•Selección del curso de acción a seguir6. Elección de una estrategia
•Comprar equipo
•Comprar materiales
•Contratar trabajadores
•Desarrollar un nuevo producto
7. Elaboración de planes de 
apoyo, como los planes para:
•Volumen y precio de venta
•Gastos de oeración necesarios para los planes
•Gastos para equipos de capital
Expresión numérica de los 
planes mediante la elaboración 
de presupuestos tales como:
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La planeación al igual que cualquier otra actividad administrativa se rige por 
unos principios, tal como se pueden observar en la Figura 9, los cuales son 
verdades fundamentales de aplicación general que sirven como guías de 
conducta a observarse en la acción administrativa. Rojas, M., y Medina, L. 
(2011). 
 
 
Figura 9. Principios de la planeación 
 
Fuente: Rojas (2011) 
 
 
La planeación estratégica concibe cómo decidir sobre la misión, visión, valores, 
objetivos y estrategias de una organización, sobre los recursos que serán 
utilizados y las políticas generales que orientarán la integración y coordinación 
de éstos, considerando la empresa como una entidad total, en un mediano y 
largo plazo. Cipriano, L. (2014). 
 
De esta misma forma, Gallardo, afirma que la planificación estratégica implica 
tener conciencia del cambio que se presenta en el entorno día a día. La 
planeación estratégica pone en perspectiva una radiografía de la empresa, su 
entorno interno y externo, de tal manera que resulta más sencillo establecer los 
objetivos que permitan llevar al éxito el propósito de su negocio. 
 
La planeación estratégica requiere una participación considerable del equipo 
directivo, ya que son ellos quienes determinan los objetivos que se va a incluir 
en el plan de negocio y quienes los permean hacia niveles inferiores de la 
organización para, en primer lugar, identificar las acciones necesarias, con el fin 
de lograr los objetivos; en segundo lugar, proporcionar los recursos oportunos 
para esas acciones, y en tercer lugar, asignar responsabilidades para 
desarrollar dichas acciones. Gallardo, M. (2011). 
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11.2. GERENCIA TOTAL DE LA CALIDAD (TQM) 
 
 
La idea de la gerencia total de calidad entendida como una filosofía, es poder 
ofrecer a las organizaciones la facilidad de entender las necesidades de sus 
clientes y los diferentes actores (partes interesadas), encaminadas a la 
excelencia, donde todos puedan beneficiarse, es así que solo la 
implementación de un sistema de gestión no garantiza el éxito en la satisfacción 
de sus clientes, sino que se debe contar con herramientas técnicas como lo es 
la gerencia total de la calidad para mejorar en todo sus aspectos. 
 
Por tanto en la gerencia total de la calidad se tocan diferentes aspectos a 
considerar, para una buena implementación, a saber (Gestión Integral de la 
Calidad – Implantación, Control y Certificación – Luis Cuatrecasas – Gestión 
2000 S.A. Barcelona 2001: 
 
 Mejora Continua a través de toda la organización, en procesos, personas, 
productos. Es uno de los aspectos esenciales, debe ser constante y 
entenderse como un complemento en los avances significativos, a raíz de la 
inversión e innovación. 
 El cliente, tanto externo como interno, escucharlos y entender sus 
necesidades y expectativas tanto actuales como potenciales. 
 Identificación de los procesos, su control, gestión y mejora. 
 La competencia, fortaleciendo la formación y educación de todas las 
personas que interactúan en la organización, con el fin de que se aprenda y 
evolucione de una manera secuencial y pareja. 
 Toma de decisiones basada en hechos, y no en intuiciones 
 Uso de normas que hayan sido revisadas y puestas en práctica, con el fin de 
prevenir materialización de riesgos o problemas 
 Encaminar la implementación de la Gerencia Total de la Calidad en la 
responsabilidad social, enmarcando sus esfuerzos en el entorno que rodea 
la organización, pensando en las personas, el medio ambiente, la afectación 
de la sociedad, entre otros. 
 La participación con los proveedores, creando alianzas estratégicas que 
garanticen el crecimiento mutuo, incluyéndolos en los programas, metas y 
planes internos. 
En la implementación del TQM, se requiere el uso de varias herramientas que 
permiten el mejoramiento continuo para los diferentes actores que interaccionan 
en la organización, herramientas como el KAIZEN, que más que una 
herramienta es una filosofía, el AMEF, las 7 herramientas de la calidad, entre 
otras. 
 
La gerencia total de la calidad, se centra en tres autores, padres de la calidad, 
que le da la base para su entendimiento, como los son el Dr. William Edward 
Deming, Dr. Kaouro Ishikawa y el Dr. Joseph Juran, los cuales plantean sus 
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filosofías enfocadas en la calidad, desde principios hasta el uso de 
herramientas estadísticas y razonamientos matemáticos, los cuales ayudaron a 
la industria a centrar sus esfuerzos en el mejoramiento continuo y la eficiencia y 
eficacia de sus procesos. 
 
 
11.3. VALORES ORGANIZACIONALES 
 
 
Los valores son esenciales para dar sentido y cohesionar el esfuerzo hacia 
dónde va la organización a largo plazo y hacen referencia al tipo de empresa 
que se quiere lograr, la dimensión a alcanzar y la diferenciación que se 
pretende conseguir. (Rojas, M. 2011). 
 
Constituyen el marco axiológico dentro del cual se conducirá la organización en 
la búsqueda de sus objetivos. Sirven para establecer en términos amplios y 
abstractos la forma en que se desarrollará el comportamiento cotidiano. (Lerma, 
A., y Barcena, S. 2012). 
 
La mayoría de las personas tienen ideas o creencias que ayudan a definir lo 
que es o no importante, bueno o malo, correcto o equivocado. A esto se le 
llama valores. Valor y principio suelen verse de manera diferente. Los principios 
tienen un carácter más fundamental; son valores que se consideran, 
normalmente, inmutables a través del tiempo. Quien llama principios a ciertos 
valores les está asignando ese carácter fundamental, les está dando una 
validez especial por encima de circunstancias variables. Las empresas también 
tienen sus valores. (Gallardo, M. 2011). 
 
 
11.4. MISIÓN 
 
 
La misión se puede definir como la razón de ser de la empresa u organización, 
que enuncia a qué cliente sirve, qué necesidades satisface y qué tipos de 
productos o servicios ofrece, estableciendo en general los límites o alcance de 
sus actividades; es un propósito que crea compromisos e induce 
comportamientos. (Gallardo, M. 2011). 
 
En la construcción de una misión, es importante tener en cuenta las siguientes 
apreciaciones, con el fin de incluirlas como parte de la filosofía de la empresa, y 
que se refleje como un todo su propósito o razón de ser, a saber: 
 
 Partes interesadas 
 Actividad económica principal 
 Productos y/o servicios ofrecidos en el mercado 
 La ventaja competitiva de la organización, reflejando su plus 
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 Un enfoque de responsabilidad social que muestre a la organización su 
compromiso con la sociedad 
La definición de la misión debe contener un componente de motivación y 
contemplar la calidad y la satisfacción de los usuarios sin tener que mencionarlo. 
Es importante hacer seguimiento a la misión, con el fin de ratificar que 
realmente si es a lo que dedica la organización. 
La misión da cuenta de lo que organización es, su razón de ser, por la cual se 
creó, de su forma de participación en el mercado, mostrando a sus actores la 
claridad frente a lo que se dedica en su entorno, haciendo parte de la 
planeación estratégica de toda organización. 
 
A partir de la definición de la misión de la organización, y una vez definidos los 
valores organizacionales, se comienza con la estructuración clara de los demás 
ítem que constituyen la planeación estratégica. 
 
11.5. VISIÓN 
 
 
La visión en toda organización es fundamental para saber hacia dónde quiere ir 
la organización, cual es el rumbo en un tiempo determinado, siendo coherente 
con la misión y valores organizacionales. 
 
La formulación de una visión debe contemplar una situación prevista para el 
futuro, teniendo en cuenta los diferentes escenarios en que se puede visualizar 
la organización, debe reflejar un target específico en el mercado y claramente 
contemplar un plazo razonable en el que se pueda evaluar su cumplimiento, por 
lo general es recomendable dar un horizonte entre 5 a 10 años, dependiendo de 
la complejidad y lo ambicioso que se plantee. 
 
Para la construcción de la visión en una organización, es recomendable tener 
en cuenta los siguientes pasos: 
 
 Reunir un equipo multidisciplinario en un lugar cómodo y sin interrupciones 
 Definir claramente cuál es el fin del ejercicio 
 Dar un horizonte de tiempo en el cual se pueda dar cumplimiento a la visión 
 Ayudar al equipo a una relajación mental, con el fin de que fluyan las ideas 
 Inculcar en el equipo de trabajo la innovación y creatividad (romper 
paradigmas, juegos mentales,  
 Lluvia de ideas 
 Agrupación y clasificación de ideas 
 Hacer redacciones o propuestas de la visión, comenzar con un verbo rector 
de fuerza que refleje un objetivo ambicioso. 
 Analizar las propuestas con todo el equipo de trabajo 
 Oficializarla 
 Hacer un permanente seguimiento 
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11.6. OBJETIVOS 
 
 
Para la construcción de los objetivos de calidad, es fundamental que se 
cumplan cuatro características básicas, las cuales se han denominado MERA 
“Guía de la planificación estratégica de la calidad en las entidades distritales – 
Dirección Distrital de desarrollo Institucional – Secretaría General - Alcaldía 
Mayor de Bogotá .Gerardo Duque Gutiérrez – 2006”: 
 
M Medible 
E Específico 
R Realizable (alcanzable) 
A Acotado en el tiempo 
 
 Medible: Se refiere a la cantidad de lo que se pretende alcanzar, es 
expresado a través de una meta. 
 Específico: Un objetivo debe ser claro, no debe prestarse a malas 
interpretaciones, ni ambigüedades. 
 Realizable: Que contenga las posibilidades reales, tanto presupuestales, 
como organizacionales para realizarlo. 
 Acotado en el tiempo: Se debe definir en qué lapso de tiempo se 
cumplirá. 
En general, los objetivos se pueden dividir en tres partes fundamentales, que 
son, el verbo rector, el objeto (sujeto) en el cual va a recaer la acción, y un 
complemento que ayude a identificar el fin o el para qué se quiere, es decir, 
para los objetivos se recomienda que empiecen con un verbo en infinitivo, que 
signifique acción concreta, continuando con el objeto definido claramente que 
es lo que se va a medir, y finalizando con un complemento que ayude al lector a 
aterrizar la idea de la medición e identificando el tiempo de realización. 
 
Existen cuatro tipos de objetivos, los primeros llamados objetivos corporativos, 
los cuales buscan el cumplimiento de la Visión definida previamente, 
encaminados a el crecimiento organizacional, rentabilidad y subsistencia de la 
organización, los segundos se pueden denominar estratégicos, también 
entendidos como de largo plazo, en tercer lugar podemos visualizar los 
objetivos tácticos, los cuales aportan al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, se pueden denominar como de mediano plazo, y ya por último, 
son los objetivos operativos, responsables de la actividad diaria, y aportan al 
cumplimiento de los objetivos tácticos, éstos últimos se pueden llamar objetivos 
de corto plazo. 
 
A continuación se muestra en la figura 10, cómo se da a entender gráficamente 
la tipología de los objetivos: (Ejerciendo la coherencia institucional del sistema 
de gestión de calidad en las entidades del distrito capital – Secretaria General 
Alcaldía Mayor de Bogotá – Gerardo Duque Gutiérrez., s.f) 
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Figura 10. Tipología de los objetivos 
 
 
Fuente: Gerardo Duque Gutierrez - Ejerciendo la coherencia institucional del 
sistema de gestión de calidad en las entidades del distrito capital. 
 
 
Adicionalmente, en la norma ISO 9001:2008, dicta en el numeral 5.4.1., que los 
objetivos de calidad deben ser medibles y coherentes con la política de calidad. 
 
 
11.7. POLITICA DE CALIDAD 
 
 
La política de calidad es una intención global y una orientación relativa a la 
calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección, como lo define 
Gerardo Duque en la Guía de la planificación estratégica de la calidad en las 
entidades distritales. 
 
Para la construcción de la política de la calidad, hay que tener en cuenta con 
mucha claridad la identificación de los bienes y servicios que se ofrecen, 
generalmente éstos se identifican en los procesos misionales. 
 
Luego de identificados los bienes y servicios, hay que identificar las partes 
interesadas, las cuales son las organizaciones y comunidad que de una u otra 
forma interactúan con la organización. 
 
Por último, se tienen en cuenta la definición de las principales necesidades 
generales que tiene la organización, pueden ser derivadas de las identificadas 
en las matrices DOFA o necesidades que le urgen a la Alta Dirección atender. 
MERA “Guía de la planificación estratégica de la calidad en las entidades 
distritales – Dirección Distrital de desarrollo Institucional – Secretaría General - 
Alcaldía Mayor de Bogotá .Gerardo Duque Gutiérrez – 2006”: 
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO LARGO PLAZO
M
IS
IÓ
N
V
IS
IÓ
N
OBJETIVOS 
OPERATIVOS
OBJETIVOS 
TÁCTIVOS
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS 
CORPORATIVOS
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Adicionalmente, para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, se deben 
tener en cuenta las siguientes directrices dictadas en el numeral 5.3 de dicha 
norma, donde dice que la alta dirección debe asegurar que la política de 
calidad: 
 
a. Es adecuada al propósito de la organización; 
b. Incluye el compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad; 
c. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos de calidad; 
d. Se comunica y entiende dentro de la organización. 
e. Se revisa para conseguir que se mantenga su continua adecuación. 
 
11.8. GESTION POR PROCESOS 
 
 
Como lo indica Luis Fernando Agudelo en su libro Gestión por procesos “La 
gerencia por procesos se realiza mediante el giro permanente del PHVA: 
Planear, Hacer, Verificar, Actuar, que es la concepción gerencial básica para 
dinamizar la gerencia por procesos” (Agudelo, 2010). 
 
 
11.9. CICLO PHVA 
 
 
Fue desarrollado por Walter Shewhart, el iniciador del control de calidad 
estadístico y fue popularizado por el Doctor Edward Deming y a menudo se le 
llama ciclo Deming, adquirió una inmensa popularidad en Japón, mediante los 
esfuerzos de Deming.  
 
Es un ciclo diseñado para ayudar a mejorar y estructurar procesos. También 
está diseñado para utilizarse como un procedimiento para averiguar la causa 
mediante un análisis estadístico. (Singh, S. 2011) 
 
El libro “Gestión integral de la Calidad” de Lluís Cuatrecasas brinda la siguiente 
explicación del ciclo PHVA: 
 
“El ciclo Deming actúa como guía para llevar a cabo la mejora continua y lograr 
de una forma sistemática y estructurada la resolución de problemas. Está 
constituido básicamente por cuatro actividades: Planificar, realizar, comprobar y 
actuar, que forman un ciclo que se repite de forma continua” (Cuatrecasas, 
2009). 
 
 
 
  42 
Figura 11.  Esquema ciclo P-H-V-A 
 
Fuente: Gestión Integral de la Calidad – Cuatrecasas 200. 
 
 
Planear (Plan): En esta primera fase cabe preguntarse cuáles con los objetivos 
que se quieren alcanzar y la elección de los métodos adecuados para lograrlos. 
La planificación debe incluir el estudio de causas y los correspondientes efectos 
para prevenir las fallas potenciales y los problemas de la situación sometida a 
estudio, aportando soluciones y medidas correctivas. 
 
Realizar: Consiste en llevar a cabo el trabajo y las acciones correctivas 
planeadas en la fase anterior.  
 
Comprobar: Es el momento de verificar y controlar los efectos y resultados que 
surjan de aplicar las mejorar planificadas. Se ha de comprobar si los objetivos 
marcados se han logrado o, si no es así, planificar de nuevo para tratar de 
superarlos. 
 
Actuar: Una vez que se comprueba que las acciones emprendidas dan el 
resultado apetecido, es necesario realizar su normalización mediante una 
documentación adecuada, describiendo lo aprendido, como se ha llevado a 
cabo, etc. (Cuatrecasas 2001 p.61) 
 
Los procesos se definen como una secuencia ordenada y lógica de actividades 
de transformación, que parten de unas entradas para alcanzar unos resultados 
programados. 
 
La gestión por procesos parte de la identificación de los procesos que se 
identificaron e implementaron al interior de la organización, y pasa por una serie 
de etapas para la consolidación y estructuración del mismo tal como lo indica el 
autor José Antonio Pérez en su libro Gestión por procesos en su 4° edición y 
son indicadas a continuación: 
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Figura 12. Etapas de la gestión por procesos 
 
 
Fuente: Gestión por procesos – Pérez. 
 
 
La gestión por procesos permite: 
 
 Mejora continua de las actividades desarrolladas 
 Reducir la variabilidad innecesaria en los procesos 
 Eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las actividades 
 Optimizar el empleo de recursos 
 
La gestión por procesos emplea herramientas que le permiten el control y 
medición de los procesos, las principales herramientas que se utilizaran para el 
desarrollo del esquema para la mejora continua basada en la recolección de 
datos a través de los diferentes instrumentos los cuales se indican a 
continuación: 
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11.10. TOMA DE DECISIONES A PARTIR DE DATOS 
 
 
Figura 13. Herramientas básicas para el mejoramiento 
 
Fuente: (Agudelo, 2010, Gestión por proceso, P 83). 
 
 
Las herramientas indicadas son también conocidas como las 7 herramientas de 
la calidad, son típicas para la implantación de la calidad y su mejora. Adicional, 
son aplicadas en todas aquellas actividades o funciones relacionadas con la 
gestión y mejora de la calidad, así como en otras situaciones como la toma de 
decisiones, definición de estrategias, optimización de recursos, etc. Estas 
herramientas se caracterizan por su fácil comprensión y sencilla aplicación.  
 
11.10.1. Diagrama de Pareto. Su nombre se debe a su creador el Sr. Wilfredo 
Pareto, con un doctorado en Economía, el cual se basó en el principio social 
que dice que “pocos deciden la suerte de muchos”, también entendido como 
“pocos vitales, muchos triviales”, pero fue el Dr. Joseph M. Juran quien introdujo 
la herramienta a la administración de la calidad. (González González Carlos 
1994). APA: (González, G. C. (1994). Calidad total. México: McGraw-Hill 
Interamericana. Retrieved from http://www.ebrary.com) 
 
Es por excelencia la gráfica para estudiar problemas; casi habla por sí sola, 
muestra con claridad el impacto de ocurrencia de las distintas causas de un 
problema. El principio de Pareto se puede interpretar de la siguiente manera: en 
la mayoría de los casos, 80% de un problema es generado por 20% de las 
causas. Por tanto, si en principio se concentra la atención en ese 20%, se 
asegura la resolución del problema en un 80%. El diagrama de Pareto indica 
cual causa del problema debe atacarse primero. (Marcelino, M., y Ramírez, D. 
2014). 
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Para su realización se emplea un diagrama de barras. Cada una de las barras 
representa una de las causas diferentes que provocan fallos. La amplitud 
vertical indicara el número de fallos o de problemas que originan la causa que 
representa.  
 
Con el objetivo de seleccionar las causas más relevantes se ordenan las barras 
por amplitud, situándolas de mayor a menor a partir de la izquierda. También se 
presenta una curva que establece, para cada causa, el porcentaje acumulado 
de fallos sobre el total, se aprecia en mayor o menor medida la regla anterior de 
Pareto. (Cuatrecasas, L. 2009). 
 
11.10.2. Diagrama causa-efecto o de Ishikawa. En la década de los 40´s en 
la universidad de TOKIO el Dr. Kaoru Ishikawa, comenzó a darle uso al 
diagrama causa efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o 
diagrama esqueleto de pescado (espina de pescado). (Gonzalez Gonzalez 
Carlos 1994). APA: (González, G. C. (1994). Calidad total. México: McGraw-Hill 
Interamericana. Retrieved from http://www.ebrary.com). 
 
El uso de éste tipo de gráfico, ayuda a hacer un análisis de forma muy 
ordenada frente a los problemas en estudio, sus causas y las subsiguientes 
causas, para lo cual como fin es validar lo que impacta la calidad, a lo que se 
nombraría como efecto.   
 
Adicional, ayuda en la identificación de las causas de un problema, lo que 
permite determinar el origen y llevar a cabo las acciones adecuadas para poder 
resolverlo de raíz. Marcelino, M., y Ramírez, D. (2014) 
La herramienta designa 5 principales causas de la variación de cualquier 
proceso a los que llamo “5M” y que son: Mano de obra, Materia prima, Método, 
Maquinaria o equipo y Medio ambiente. (Marcelino, M., y Ramírez, D. 2014) 
 
11.10.3. Histograma. Representa, de una forma gráfica, la variabilidad que 
puede presentar una característica de calidad. Es decir, muestra que tipo de 
distribución estadística presentan los datos.  
 
El histograma muestra de forma gráfica, la distribución de las variaciones 
producidas en una determinada característica. Debido a su impacto visual, es 
una herramienta eficaz para la interpretación de los datos. Representa la 
frecuencia con la que se presentan los diferentes grupos de características. 
(González, C., Domingo, R., y Pérez, M. 2013). 
 
Se usa para poder visualizar la distribución de los datos obtenidos por 
mediciones, verificando visualmente el estado de los productos o servicios de 
una organización, adicionalmente se puede observar en el gráfico fácilmente un 
valor promedio aproximando así como su dispersión. 
 
En el uso del histograma se pueden tener tres formas de uso, como lo es en la 
revisión del estado de la línea de producción, en la revisión de las lecturas para 
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saber si éstas cumplen con el rango permisible especificado, y para examinar la 
desviación y dispersión de la distribución característica del producto en términos 
de cada parámetro, en éste orden de ideas, se describirán a continuación cada 
una de las formas de usar el histograma. (Gonzalez Gonzalez Carlos 1994). 
APA: (González, G. C. (1994). Calidad total. México: McGraw-Hill 
Interamericana. Retrieved from http://www.ebrary.com) 
 
11.10.4. Gráficos de control. Derivado de los estudios sobre procesos 
realizados por el doctor Shewhart (quien hizo la distinción de variaciones 
controladas y no controladas, punto de partida para distinguir entre causas 
comunes y especiales), se han utilizado con éxito las gráficas de control de 
proceso; según el doctor Shewhart, las gráficas de control tienen dos usos 
principales:  
 
1. Mostrar evidencia del control de operación en un proceso y si en este hay 
causas especia-les de variaci6n.  
2. Mantener bajo control estadístico los procesos con base en su 
comportamiento.  
 
El uso de estas graficas ofrece grandes beneficios, entre ellos la mejora de 
procesos, ya que proporcionan valiosa información para tomar o no ciertas 
decisiones, con lo que se incrementan las probabilidades de que los productos 
cumplan con las especificaciones acordadas con el cliente o por la empresa; 
también reducen los productos defectuosos y, por ende, esto se refleja en la 
satisfacción del cliente; así, ayudan a reducir los costos por re trabajo.  
 
Las gráficas de control pueden clasificarse en gráficas de control por variables y 
graficas de control por atributos; entre las primeras se encuentran la gráfica X-R, 
de lecturas individuales, las gráficas X-S y las de medianas; por otra parte, 
entre las gráficas de control por atributos se encuentran las gráficas P, NP, C y 
U. (Marcelino, M., y Ramírez, D. 2014) 
 
11.10.5. Diagrama de Correlación o Dispersión. También se le conoce como 
diagrama de correlación o bivariante. La idea principal que persigue es poner de 
manifiesto la relación que pueda existir entre dos variables características de 
calidad en función de los valores medidos, al variar ambas en una determinada 
situación. De esta forma se aprecia gráficamente el comportamiento o 
correlación existente entre ambas variables o, por el contrario, comprobar su 
independencia o no correlación. Para llevar a cabo el diagrama se utiliza un 
gráfico de ejes cartesianos. En cada uno de los ejes se representa una de las 
variables con Ia escala de valores adecuada al rango que abarca. Para cada 
valor que adopte una de las variables se determina el que corresponde a la otra 
y se representa el par de valores por un punto del gráfico. (Cuatrecasas, L. 
2009). 
 
11.10.6. Hoja de verificación. Hoja de verificación o registro es el nombre 
genérico que se da a los documentos, listas o formatos; todas deben contener 
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un cuadro de control con la fecha, el producto, el sector, el departamento, el 
nombre del operario, las especificaciones, el número de piezas, etc.; en los 
datos horizontales se indican los datos cuantificables y en los verticales las 
características, las actividades o los eventos. Se puede considerar a esta la 
herramienta más fácil y básica para el desarrollo de otras; es vital en la 
recolección y el almacenamiento de información y un método eficaz para que 
los datos importantes estén siempre disponibles y clasificados; en ella es 
posible relacionar los pasos de un proyecto y su seguimiento. 
 
11.10.7. Estratificación de datos. La estratificación es la subdivisión de datos 
con características homogéneas con el propósito de comprender mejor la 
situación y encontrar fácilmente las causas de un problema o detectar variantes 
de un proceso que se busca mejorar.  
 
 
11.11. AMEF (ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTO POTENCIAL DE FALLA) 
 
 
El concepto del AMEF es un enfoque técnico de la calidad, que ayuda a 
analizar los procesos para evaluar su potencial desempeño desde las tres 
perspectivas que se califican, como son la severidad, la frecuencia y la 
capacidad de detección de una falla potencial, siendo una herramienta cuali-
cuantitativo, basado en percepciones proporcionadas por personas expertas 
conocedoras del proceso analizado. Fontalvo, T. (2010). APA (Fontalvo, T. 
(2010). El método: enfoque sistémico convergente de la calidad: E.S.C.C. 
Colombia: Corporación para la gestión del conocimiento ASD 2000. Retrieved 
from http://www.ebrary.com) 
 
La metodología del AMEF, la cual impulsa a las organizaciones que la 
implementen a ser más preventivos y detectar errores tempranos en los 
procesos productivos, fue desarrollada en el ejército de los Estados Unidos por 
los ingenieros de la National Agency of Space and Aeronautical (NASA), 
conocido como el procedimiento militar MIL-P 1629, la cual media la 
confiabilidad y mirar las los efectos de las fallas de los equipos y sistemas para 
la fabricación de costosos equipos para la industria armamentista del momento. 
(Alonso, J. 2009) 
 
Para los años 70´s, la empresa FORD MOTOR COMPANY, adoptó la 
herramienta para la fabricación de vehículos, y la incluyó como uno de los 
requisitos para la implementación de la norma QS 9000 para los proveedores 
de la industria autopartista en especial las empresas Chrysler Corporation, Ford 
Motor Company y la General Motors Corporation. Posteriormente en 1993 la 
AIAG (Grupo de acción automotriz Industrial), y la sociedad Americana para el 
Control de Calidad (ASQC), registraron las normas equivalentes al 
procedimiento técnico de la sociedad de ingenieros automotrices SAE J- 1739. 
(Alonso, J. 2009). 
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En la actualidad la metodología del AMEF ha incursionado en muchas sectores 
de la economía, usándose como una herramienta que permite valorar los 
riesgos o fallas potenciales que se pueden presentar en los procesos ya sean 
productivos u otro tipo de procesos, dando una calificación de NPR (Número de 
Prioridad del Riesgo), para tomar medidas preventivas y poder tener mejores 
controles antes de que se materialicen los riesgos. 
 
Esta metodología permite medir y cuantificar en cada una de las actividades del 
proceso o en el diseño de productos y/o servicios, las fallas potenciales, 
adicionalmente se logra tener una visión clara, logrando anticipar a través de 
acciones preventivas fallas que incurran en altos costos. 
 
Para desarrollar la metodología del AMEF en los procesos o diseños se deben 
tener en cuenta las siguientes pautas: 
 
 Tener un equipo de trabajo con personal multidisciplinario, que cuenten con 
el compromiso de mejorar o aumentar las necesidades de los clientes. 
 Tener a la mano los diagramas de flujo, esquemáticos o de bloque, por 
secciones o de todas las actividades del proceso o procedimiento. 
 Matriz de especificaciones de los productos del proceso, datos del diseño, u 
otra especificación que se considere crítica. 
 Matriz de requerimientos de manufactura, parte operativa y de procesos. 
 
En la observación de una actividad o elemento del producto o proceso el paso a 
seguir es analizar el modo de la falla, el cual se puede definir como la manera 
en que una pieza, proceso o sistema pueda fallar potencialmente respecto a 
unas especificaciones definidas, también se puede considerar fallo cuando un 
elemento no satisface funciones para las cuales fue creado. (Cuatrecasas, L. 
2009) 
 
Una vez se tenga visualizado el modo de falla, hay que analizar el efecto que 
éste produce, es decir, que pasaría si ocurriera ese modo, algunos ejemplos de 
efectos puede ser daño en la imagen institucional, no sea funcional, desechar, 
reprocesar, paro de máquinas, entre otros. Obtenido el efecto, se califica la 
severidad, la cual es una calificación relativa relacionada con el daño o 
insatisfacción del usuario, cliente u otra parte interesada; para ésta calificación 
se sugieren varias alternativas como la da el autor Luis Cuatrecasas en el libro 
Gestión Integral de la Calidad o la metodología usada en el manual AMEF de la 
FORD COMPANY, en ambas alternativas se da una escala de 1 a 10, 
calificando uno como de menor consecuencia o sin ningún efecto discernible y 
10 como un problema de seguridad o relacionado con el no cumplimiento de 
una regulación, norma o legislación. 
 
Cuando se tienen identificados los efectos, se vienen a determinar las posibles 
causas por las cuales se dieron, es decir los factores determinantes que 
materializaron el modo de falla, ésta podría decirse que es la razón del análisis 
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del AMEF, pues una vez definidas las causas de forma muy clara y consistente, 
con el fin de proceder a tomar la acciones necesarias para eliminar o mitigar el 
efecto. Posterior a la identificación de las causas, se procede a calcular la 
ocurrencia o frecuencia, la cual se da con la Capacidad del Proceso o CPK, y 
de igual manera como se dio para calificar la severidad, se da una escala de 1 a 
10, dependiendo los cálculos dados en el análisis de capacidad. 
 
Como último pasó se identifican los controles actuales de detección, que 
detectan la causa o mecanismo y conlleva a acciones correctivas, y los 
controles actuales de prevención, los cuales previenen la ocurrencia de la 
causa o mecanismo o el modo de falla, o reducen la rata de ocurrencia. Para 
ello, el manual de AMEF de la FORD COMPANY sugiere usar dos columnas 
para identificar cada tipo de control, de manera que se puedan evaluar y tener 
en cuenta las observaciones dadas en cada uno de ellos. 
 
Por último en los criterios de evaluación se califica la detección como una 
clasificación asociada con el mejor control, el cual se puede ver también como 
un coeficiente de no detección, en el manual dl AMEF de la FORD COMPANY, 
se adiciona una calificación de acuerdo al tipo de inspección, es decir si es a 
prueba de error, calibrado o inspección manual, la escala es de 1 a 10 donde de 
1 a 4 se puede calificar los controles a prueba de error, es decir casi cierta, de 2 
a 6 se califican los controles con equipos calibrados y de 7 a 10 se califican los 
controles con inspección manual. 
 
Al tener la severidad, la ocurrencia y la detección, estos se multiplican y como 
resultado se obtiene el IPR (Índice de Prioridad de Riesgo) o NPR (Número de 
Prioridad de Riesgo), este resultado va de 1 a 1000, tomando como referencia 
para tomar acciones correctivas de fondo las NPR más altos, pues se 
consideran de suma importancia para el proceso o producto evaluado. De igual 
forma, el AMEF tiene que ser un documento vivo, es decir dinámico en el 
tiempo, de seguimiento constante para evaluar, una vez ejecutadas las 
acciones, para mirar su comportamiento en el tiempo y las siguientes 
actividades a desarrollar. 
 
En la elaboración del AMEF se debe contar con un equipo de personas 
multidisciplinarias, compuesto por todos los procesos y áreas de la organización 
involucrados en el estudio del producto o proceso.  
 
Durante la elaboración del AMEF se da inicio con el producto o proceso en 
diseño, con la elaboración de un diagrama donde aparecen todos los elementos 
posibles y a través de un método sistemático, en la Figura 14, se muestra el 
esquema para su elaboración. (Gestión Integral de la Calidad, Luis Cuatrecasas, 
Gestión 2000, año 2000) 
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11.12. NORMA ISO 9001:2008 
 
 
La normalización, hablando de calidad, se da desde la Revolución industrial, 
dado que se reflejaban necesidades de producir más productos y mejores, 
después con las gerras mundiales, se fuero perfeccionando los estándares. 
Alemanía fue uno de los pioneros en conformar comités de normalización, con 
las normas DIN, poco a poco Francia con el AFNOR Asociación Francesa de 
Normalización, Inglaterra con la BSI British Standar Institution, entre otros 
países; viendo la necesidad de unificar criterios y experiencias, los países 
crearon en Londres la Internacional Federation of the National Standardization 
Associations, y luego de la segunda guerra mundial, esta organización se 
reemplaza por la International Organization for Standardization (ISO), la cual 
tiene su sede en Ginebra y depende directamente de la ONU. 
 
Es entonces que a través de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO), se crean comités técnicos para revisar los diferentes estándares, entre 
ellos el comité técnico ISO/TC 176, el cual es responsable de desarrollar, emitir 
y difundir documentos ISO sobre Gestión de la Calidad, las cuales se incluyen 
las normas de la serie ISO 9000. Recuperado de 
http://www.inlac.org/documentos-ISO-TC-176.html 
 
La norma ISO 9001:2008 tiene como fin la satisfacción del cliente, y con ese 
motivo fue creada; se basa en 8 principios fundamentales para la 
implementación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales son: 
(ISO 9001:2008) 
 
a. Enfoque al cliente 
b. Liderazgo 
c. Participación del personal 
d. Enfoque basado en los procesos 
e. Enfoque de sistema para la gestión 
f. Mejora continua 
g. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
h. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 
 
Adicionalmente la norma en su capítulo 0.2 Enfoque basado en los procesos, 
habla de la importancia de idetificar los procesos, teniendo en cuenta la ciclo 
PHVA que nos indica el Dr. Edwar Deming. Los procesos se pueden dividir en 
cuatro tipologías, los cuales son estratégicos, misionales, de apoyo y de 
evaluación. 
 
La importancia de la creación de los procesos es con el fin de comprender y dar 
cumplimiento a los requisitos de la norma, visualizar a los procesos como valor 
agregado, obtener resultados de desempeño y eficacia de los procesos, y 
reflejar la mejora continua de los procesos basados en mediciones objetivas 
(ISO 9001:2008). 
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Para la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la 
norma ISO 9001:2008, se deben cumplir en su totalidad con los requisitos 
reflejados en los capítulos del 4 al 8, los cuales se dividen en subcapítulos y 
tienen la condición “debe” para reflejar la obligatoriedad. 
 
Dentro de los capítulos se muestra que se deben identificar los procesos y sus 
interrelaciones, garantizar la disponibilidad de recursos para un buen 
funcionamiento del sistema de gestión, tener documentada la política de calidad, 
los objetivos de calidad y el manual de calidad, y como mínimo tener 
documentado los procedimientos obligatorios que son control de documentos, 
control de registros, auditorías internas, control del producto no conforme, 
acciones correctivas y acciones preventivas, tener la planificación del sistema 
de gestión de calidad, hacer revisiones por la dirección del sistema de gestión, 
garantizar la competencia de los trabajadores y su ambiente de trabajo para 
asegurar la calidad de los productos, la realización del producto y la medición, 
análisis y mejora aplicados a los procesos y productos. 
 
 
Figura 14. Esquema etapas para la elaboración de un AMEF 
 
 
Fuente: Cuatrecasas 2001 p.152. 
DISEÑO PROCESO CALIDAD MARKETING PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO SERVICIO
Equipo de desarrollo del AMEF
Elementos Interrelaciones
DIAGRAMA
Descomposición funcional de producto/proceso
CAUSAS MODOS DE FALLO EFECTOS
Determinar F Determinar G Determinar D
Ensayos-Experiment. Ensayos-Experiment. Ensayos-Experiment.
IPR= F x G x D
Planificación correcciones: Priorización por  IPR / FxG / GxD
¿CORRECCIONES?
Plan Correcciones
Responsabilizar
Efectuar correcciones
Producto / Proceso 
fiable
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11.13. MEJORA CONTINUA 
 
 
Cuando se habla de mejoramiento continuo, el Dr. Masaaki Imai, es uno de los 
pioneros en posicionar la metodología KAIZEN para el uso en la industria, 
siendo una filosofía de vida en donde el mejoramiento continuo es lo que motiva 
a su implementación. 
 
Dentro de ésta metodología se tienen como mejores prácticas el Just in Time, 
TPM, TQM; logrando grandes contribuciones económicas a la empresas que 
han logrado implementarlos a sus procesos productivos. 
 
KAIZEN se puede representar o basar en disciplinas sustentadas en trabajo de 
equipo, recolección y análisis de datos e información y la identificación de 
causas raíces a los problemas presentados en el proceso a partir de los análisis 
realizados. 
 
Según Tony Barnes en su libro Cómo lograr un liderazgo exitoso, quiere decir 
KAI cambio y ZEN bueno que refleja el mejoramiento continuo en varios 
aspectos de un individuo: laboral, familiar, personal y social. En el cual gerentes 
y trabajadores están involucrados por igual. En este método el desperdicio es el 
enemigo número uno ya que se busca obtener provecho de todo a través de la 
participación de la alta gerencia y de todo el personal, en este sentido se busca 
emplear estrategias económicas que aumenten significativamente la 
productividad sin necesidad de gastar grandes sumas.  
 
Adicionalmente la serie de normas de la ISO 9000, lanza la norma ISO 
9004:2009, la cual aporta al mejoramiento continuo en las organizaciones; ésta 
norma una vez implementada la norma ISO 9001:2008, sirve para tener 
directrices para el mejoramiento continuo y el crecimiento organizacional, visto 
desde todos los ámbitos y actores de una organización, es decir, las partes 
interesadas.  
 
El enfoque de la norma ISO 9004 es dar herramientas que ayuden a las 
organizaciones a lograr el éxito mantenido o sostenido a través de sus procesos, 
teniendo la autoevaluación como herramienta de madurez de un sistema de 
gestión de calidad. En términos generales es un modelo ampliado del sistema 
de gestión de calidad, buscando una orientación para el mejoramiento sistémico 
y continuo del desempeño global de una organización. ISO 9004:2009. 
 
 
11.14. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 
Una de las metodologías para la implementación de indicadores de desempeño 
en los procesos y en los sistemas de gestión de calidad, es el CMI o Cuadro de 
Mando Integral, o BSC Balanced Scorecard. Apoyando la creación de sinergias 
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y que la operación diaria esté conectada con la misión, visión y objetivos 
estratégicos, sin embargo, para la implementación del CMI, es necesario tener 
una definición clara de los procesos que son claves en la organización, y 
adicionalmente que la estrategia a implementar sea entendida y asumida por 
los colaboradores. (Gutierrez. 2014). 
 
El CMI utiliza dos elementos, el mapa estratégico y el tablero de control, donde 
el mapa estratégico es la visualización de los objetivos y usa por lo menos 
cuatro puntos de vista, el financiero, cliente, servicio e imagen, los procesos y 
aprendizaje o conocimiento. (Gutierrez. 2014). 
 
Adicionalmente, en su implementación, se debe tener en cuenta los cinco 
principios aplicados a la estrategia, estos principios son: (Gutierrez. 2014. 
P.165). 
 
 Movilizar el cambio a través del liderazgo directivo 
 Hacer que la estrategia sea un proceso continuo 
 Hacer que la estrategia sea el trabajo de todos 
 Alinear la organización con la estrategia 
 Traducir la estrategia a términos operativos 
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12. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El marco conceptual proporciona una visión de la recopilación de las diferentes 
teorías a usar en el desarrollo del presente proyecto, para lo cual se toman las 
descritas en el capítulo anterior y se plasman a manera de cuadro, mostrando 
en qué fase y a cuál de los objetivos planteados apunta cada teoría. 
 
La norma ISO 9001:2008, recoge todas las teorías, ya que es la 
implementación propia de un sistema de gestión, y en el cual están basadas 
todas las teorías relativas a la calidad. 
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Tabla 3. Marco conceptual 
Autor 
Metodología o 
Herramienta 
             Conceptos 
Metodología a usar en 
la Investigación 
Objetivos Fase del Proyecto Variable 
ISO 
Norma ISO 
9001:2008 
 Enfoque basado en 
la satisfacción del 
cliente 
 Enfoque basado en 
los procesos 
 Mejora Continua 
 Documentación de 
la política, los 
objetivos y el 
manual de calidad. 
La norma permite 
realizar un 
planteamiento de la 
planeación estratégica 
en la organización, 
adicionalmente se 
puede identificar su 
estado actual frente a la 
implementación del 
sistema de gestión. 
1. Diagnostico 
2. Formular los 
nuevos 
lineamientos 
estratégicos 
3. Definir los 
procesos 
4. Redefinir los 
procedimientos 
 
Ayuda a identificar 
las debilidades 
presentadas en el 
actual sistema de 
gestión y permite 
formular las mejoras 
frente a los 
requerimientos de 
norma 
 
 
 
 
 
 
 
 Planeación 
estratégica 
 Gestión 
por 
procesos 
Autor 
Metodología o 
Herramienta 
Conceptos 
Metodología a usar en 
la Investigación 
Objetivos Fase del Proyecto Variable 
KAORU 
ISHIKAWA 
CONTROL 
TOTAL DE LA 
CALIDAD 
 Primero la calidad. 
 Soporte basado en  
datos estadísticos. 
 Enfoque en la 
eficiencia. 
 Planeación 
Estratégica 
En el momento que se 
cuente con la  
identificación de los 
procesos producto de la 
integración de las 
normas propuestas. 
2. Formular los 
nuevos 
lineamientos 
estratégicos 
5. Proponer una 
herramienta 
para el 
seguimiento y 
medición de los 
procesos. 
Proporciona el 
soporte para diseñar 
el sistema de gestión 
con bases de mejora 
continua (PHVA) 
 Compromi
so por la 
Alta 
Dirección. 
 Seguimien
to y 
medición 
de los 
Procesos. 
 Aplicación 
de 
recursos. 
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FORD 
MOTOR 
COMPANY  
/ 
LUIS 
CUATREC
ASAS 
AMEF 
 Identificación de 
fallas 
 Identificación de 
causas 
 Valoración del 
riesgo 
Realizar un diagnóstico 
del estado actual de 
actualización del 
Sistema de Gestión de 
Calidad implementado 
en la empresa. 
1. Diagnostico 
2. Formular los 
nuevos 
lineamientos 
estratégicos 
5. Proponer una 
herramienta 
para el 
seguimiento y 
medición de los 
procesos 
Diagnóstico. 
 
Formulación de 
propuestas a partir 
de la identificación 
de las fallas. 
 Seguimien
to y 
medición 
de los 
Procesos. 
 Aplicación 
de 
recursos. 
LLUIS 
CUATREC
ASAS 
7 
Herramientas 
de la calidad 
 Identificación de 
causas 
 Control operacional 
Estas herramientas para 
el desarrollo del 
proyecto no se van a 
tener en cuenta, ya que 
dichas herramientas se 
deben implementar 
directamente una vez el 
sistema de gestión esté 
en marcha 
 
 
No Aplica 
En su 
implementación al 
interior de la 
organización 
 Seguimien
to y 
medición 
de los 
Procesos. 
Autor 
Metodología o 
Herramienta 
Conceptos 
Metodología a usar en 
la Investigación 
Objetivos Fase del Proyecto Variable 
Gerardo 
Duque 
Coherencia 
institucional 
 Desarrolla la 
planificación de la 
calidad  
Formulación de la 
planeación estratégica y 
la coherencia 
institucional 
2. Formular los 
nuevos 
lineamientos 
estratégicos 
Planeación 
estratégica 
 Planeación 
estratégica 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
Con el fin de implementar el proyecto basado en la teoría expuesta en el anterior capítulo, se tomaran como 
referencia algunos apartes de autores que aportaron en el crecimiento, mejora y consolidación de la calidad, 
entendida como una herramienta gerencial; basados en la implementación de un sistema de gestión, se tomará 
como base la norma ISO 9001:2008, para lo cual, los requisitos de dicha norma serán el centro de ésta 
investigación y tomados como referente para realizar parte del diagnóstico, con el fin de verificar el estado de 
implementación de dicha norma en el Sistema de Gestión actual. 
 
El Control total de calidad, el cual se usará como ícono transversal en la planeación estratégica de la propuesta, 
será entonces una parte esencial del proyecto, cruzando los conceptos con los requisitos de la norma ISO 
9001:2008. 
 
Luis 
Fernando 
Agudelo 
Gestión por 
procesos 
 Desarrollo de los 
procesos y su 
identificación 
Formulación de los 
procesos y sus 
caracterizaciones 
3. Definir los 
procesos 
Enfoque por 
procesos 
 Gestión 
por 
procesos 
 
ISO 9004 
 Directrices para el 
éxito sostenible en 
las organizaciones 
Mejoramiento continuo 
5. Proponer una 
herramienta 
para el 
seguimiento y 
medición de los 
procesos. 
Planeación 
estratégica 
  
Luis 
Fernando 
Agudelo 
Gestión por 
procesos 
 Desarrollo de los 
procesos y su 
identificación 
Formulación de los 
procesos y sus 
caracterizaciones 
3. Definir los 
procesos 
Enfoque por 
procesos 
  
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13. MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 
 
Figura 15. Modelo conceptual del Sistema de gestiòn de la calidad 
 
 
Fuente: Propia. 
 
El esquema conceptual planteado para el sistema de gestión de calidad se 
centra en 3 pilares: Los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 y las metodologías 
de gestión y mejora: “Gestión por procesos”  y “Control total de la calidad 
(TQM)”. Las herramientas y directrices ofrecidas por cada uno de estos pilares 
permiten desarrollar los 4 aspectos que conforman el sistema de gestión de 
calidad, los cuales son:  
 
 Planeación estratégica y operacional: Herramientas de la Gerencia total 
de la calidad 
 Gestión por procesos: Estructura de procesos misionales, estratégicos y 
de soporte de la organización 
 Funciones y responsabilidades: directrices establecidas en la norma ISO 
9001:2008 
 Gestión de recursos: directrices establecidas en la norma ISO 9001:2008 
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14.  DIAGNÓSTICO 
 
 
La empresa comenzó con el proceso de implementación de la norma NTC ISO 
9001 “Sistemas de gestión de calidad” en la versión 2000 en el año 2005. Para 
septiembre del 2006 el organismo de certificación International Certificación & 
Training S.A certifica el sistema de gestión de calidad diseñado por el líder de 
calidad de la empresa bajo la norma ISO 9001:2000.  
 
El siguiente esquema muestra el esquema de certificación y visitas de 
seguimiento que la organización ha tenido desde la implementación de la norma 
hasta el abandono del sistema de gestión de calidad.  
 
 
Figura 16. Proceso de certificación y recertificación Ingesandia S.A.S 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se puede evidenciar 
 
 El sistema fue diseñado bajo la versión 2000 de la NTC ISO 9001, la cual en 
comparación a la versión 2008 no es tan enfática en el enfoque por 
procesos que debe tener la organización. Esto es uno de los factores que 
incidió para que el diseño del sistema de gestión de calidad no fuera 
pensado bajo un enfoque sistémico bajo esquemas organizacionales más 
horizontales que jerárquicos. 
 No se realizó un plan de transición adecuado con el fin de actualizar el 
sistema de calidad a los nuevos lineamientos establecidos en el versión 
2008.  
 Para el año 2011 la organización tenía su segunda visita de seguimiento por 
parte del ente certificador, para este año el plazo de migración estipulado 
por la ISO y por la IAF ya se había vencido (2 años para la transición de 
norma). Por tanto se puede concluir que no se realizó los esfuerzos 
necesarios para actualizar el sistema, motivo por el cual no presentaron la 
auditoria de seguimiento y decidieron no seguir certificando el sistema 
 La nueva versión de la norma (2008) implicaba que la alta gerencia de la 
organización se involucrara en la planeación y revisión del sistema de 
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gestión de calidad. Este aspecto no intereso mucho a los dueños de 
Ingesandia S.A.S. 
 
 
14.1. ENCUESTAS 
 
 
Con el objetivo de conocer la situación actual del Sistema de gestión de calidad 
implementado por Ingesandia S.A.S en el año 2005, se realizó un diagnostico a 
través de la aplicación de entrevistas al personal de las diferentes áreas de la 
organización y a los miembros de la alta dirección, mediante un cuestionario 
establecido para cada uno de los segmentos a evaluar.  
 
Se realizaron dos cuestionarios, los cuales se enfocan a obtener la opinión de 
los siguientes grupos de interés: Alta dirección y personal operativo los cuales 
se indican a continuación: 
 
 
Tabla 4. Ficha técnica de encuestas 
ELEMENTO ACTIVIDAD 
Realizada por Grupo de proyecto 
Nombre del estudio 
Diagnóstico de percepción del Sistema de gestión 
de calidad implementado en la empresa 
Ingesandia S.A.S 
Objetivo de la encuesta 
Determinar la situación actual del Sistema de 
gestión de calidad implementado en la empresa 
Ingesandia S.A.S 
Grupo objetivo: 
Trabajadores de la empresa Ingesandia S.A.S. Se 
realizó clasificación de los trabajadores según sus 
estudios. Profesionales, técnicos y otros. 
Fecha de aplicación Enero - Febrero de 2015 
Metodología Entrevista personal 
Tipo de estudio Cuantitativo - Cualitativo 
Diseño muestral 
Para el personal profesional la encuesta se 
aplicará a toda la población.  Para los técnicos y 
cargos operativos se realizó un muestreo aleatorio 
simple, según Militar Estándar  
Tamaño de la muestra  
Alta Dirección N= 3 
Profesional N= 16 
Otros n = 48 
Nivel de confiabilidad 97% 
Fuente: Elaboración propia 
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14.1.1. Modelo encuestas para la alta dirección. 
 
 
Cargo
Fecha
Datos Generales
Muy de 
acuerdo
De 
acuerdo
Neutral
En 
desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
¿Considera que la misión de la empresa incluye las partes 
interesadas que se ven involucradas en el desarrollo de los 
proyectos de la empresa ingesandia?
¿Cree usted que la misión actual expone la propuesta de valor 
que lo diferencia de sus competidores?
En la revisión documental que se llevo a cabo se evidencio que 
en el transcurso del tiempo la misión ha sido modificada varias 
veces.
¿Estas modificaciones permitieron que la misión de la empresa 
fuera mas ajustada a la organización?
Ingesandia es una empresa que tiene 25 años de haber sido fundada, podria decirnos ¿cuánto tiempo ha estado vinculado a la 
compañía y qué roles ha desempeñado?
Considera importante que Participen los accionista en el 
proceso de planeación  estrategica de la organización y 
especificamente en la definición de la Misión y la Visión .
Actualmente la visión de ingesandia contempla "mantener la 
empresa en el sector y consolidarse como aportador de obras 
de calidad comprometidas con el desarrollo de las regiones, 
logrando un liderazgo local en contratación publica". Esta de 
acuerdo que esta visión refleja el futuro de la organización.
Considera que es importante tener definido un horizonte de 
tiempo en el cual la organizaciòn pueda alcanzar lo establecido 
en su visión
Si la respuesta anterior fue afirmativa porqué no esta definido 
este tiempo en la misma. La causa es que no se desea generar 
un compromiso medido en la misma.
A continuación se presenta una serie de preguntas, a las cuales usted debe contestar bajo la siguiente escala: Muy de acuerdo - De 
acuerdo - Neutral (Ni en acuerdo ni en desacuerdo) -  en desacuerdo - Totalmente en desacuerdo.
Marque con una X la respuesta que exprese su postura ante cada situación o interrogante manifestado.
DIAGNOSTICO PERCEPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA EMPRESA INGESANDIA 
SAS
PREGUNTA/SITUACIÓN
¿Considera que la misión actual de Ingesandia refleja el 
propósito duradero de la organización?
¿Cree usted que la misión de la empresa fue construida de 
forma correcta?
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Cree necesario separar los principios de los valores para poder 
entender con mayor claridad lo que se espera del 
comportamiento de las personas
Se cuenta con un presupuesto destinado al cuidado y 
protección de los trabajadores de la compañía (Gestión de los 
riesgos laborales y seguridad en el trabajo) ?
Cree importante  que Ingesandia cuenta con políticas orientadas 
a satisfacer las expectativas de las partes interesadas no solo 
del cliente usuario 
En revision documental se evidencio que se encuentran politicas 
de calidad y politcas HSEQ Independientes. Considera 
importante tener unificado este tipo de politicas a nivel 
estartegico para dar igual importancia a las dos partes 
interesadas que son incluidas en ellas?
Cree UD importante que el reglamento interno de trabajo sea 
explicado y entendido por todos los trabajadores de su 
organización para facilitar las relaciones entre compañía y 
trabajador?
Considera que los objetivos estratégicos de la compañía son la 
base para alcanzar la visión trazada por Ingesandia y que ellos 
deben definirse acordes a la misma. Si su respuesta es 
afirmativa a esta pregunta. Cómo en la construcción de los 
mismos se tuvo en cuenta la visión 
Ingesandia cuenta con planes de acción que permitan dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos de la compañía.
En la visón actual están definidos realmente los propósitos que 
la compañía espera obtener en el futuro 
Ud identifica cuales son los principios que tiene la organización 
y cuales sus valores.
Considera UD importante definir un representante del Sitema de 
Gestíon de Calidad que pertenezca a la dirección 
Ingesandia dispone de un presupuesto anual destinado a la 
compra y capacitaciones a los trabajadores de los EPP 
requeridos para el desarrollo de sus actividades.
Se lleva un control periódico y sistemático a los planes de 
acción establecidos para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la compañía.
Considera importante dar un rubro en el presupuesto de la 
compañía orientado al mantenimiento y mejora del sistema de 
gestión de la calidad.
Dentro del presupuesto anual se cuenta con un rubro destinado 
para las capacitaciones de los trabajadores.
En relaciòn con los años anteriores, el posicionamiento 
comercial de la empresa INGESANDIA ha aumentado?
Tiene ingesandia claramente identificado los indicadores 
mediante los cuales evaluar el logro de los objetivos 
estrategicos propuestos y se evaluan median un cronograma 
definido
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Ingesandia cuenta con un programa para el manejo de 
escombros generados en las obras, los cuales se encuentren 
conformes al decreto 838  de 2005 en el artículo 23, el cual 
indica: los escombros que sean objeto de un programa de 
recuperación y aprovechamiento deberá ser dispuestos 
adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido 
previamente definida por el municipio, teniendo en cuenta los 
dispuesto en la resolución 541 de 1994 del ministerio de 
ambiente. 
¿Actualmente los representantes de la gerencia de ingesandia 
participan del COPASST (Comité  paritario de seguridad y salud 
en el trabajo) con los representantes de los trabajadores? Si su 
respuesta fue afirmativa cuales son los roles de ella en este 
comite
Está comprometida Ingesandia con el cuidado del medio 
mediante a través de una política definida y divulgada a todos 
los miembros de la organización. 
En el momento en el que se desarrolla una obra se tiene en 
cuenta el impacto que esta tendrá para la comunidad, y se 
involucra a los afectados en la ejecución de la misma y en 
programas que ayuden a mitigar los impactos que la obra 
ocasiono.
Ingesandia cuenta con una guía para el manejo de los residuos 
y el personal la conoce y comparte 
Ingesandia afilia a todos sus trabajadores al sistema de 
seguridad social del país.
Ingesandia cuenta con planes de emergencia y  brigadas de 
emergencia en sus instalaciones y satélites que esta tenga en 
las cuales se desarrolle las actividades propias de la compañía.
La gerencia de Ingesandia participa en el comité de convivencia 
laboral  y se reúne con los representantes de los trabajadores 
cada 3 meses. 
Se puede afirmar que: la empresa ingesandia tiene relaciones 
mutuamente beneficiosas con sus proveedores y 
subcontratistas
Existen y son adecuados los equipos de apoyo (Transporte y 
comunicaciones) que son suministrados para el desarrollo de 
las actividades propias de la compañía?
Ingesandia dispones de politicas claras para la selección de sus 
proveedores
Ingesandia cuenta con criterios establecidos para la evaluaciòn 
y re-evaluacion de los proveedores
Son adecuados y apropiados los equipos que ha destinado la 
compañía para los diferentes procesos de la compañía 
(Hadware y Software) tal que el trabajo planeado se logre con la 
calidad y el tiempo de ejecución planeados
Tiene el personal asignado a los diferentes proyectos,  
suficientes recursos y la autoridad para establecer, mantener y 
mejorar el desempeño del sistema de gestión de calidad que 
genera la satrisfacción del cliente.
Ingesandia evalua la competencia del personal que realiza las 
actividades que afectan la calidad final de los proyectos
Se definen con detalle la educación, formación, habilidades y 
experiencia del personal de la compañía para los diferentes 
proyectos. 
¿  Sabe usted porque el Sitema de Gestión de Calidad anterior solo se mantuvo por algunos años y que fue lo que llevo a terminarlo?
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14.1.2. Modelo de encuestas para el personal operativo. 
 
 
 
Cargo
Fecha
Datos Generales
Muy de 
acuerdo
De 
acuerdo
Neutral
En 
desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Le fueron entregados los EPP necesarios para el desarrollo de 
sus funciones
Estan definidos los respectivos mecanismos por los cuales 
usted verifica la  calidad en cada una de las actividades que 
realiza
Se lleva un registro sistematico y definido de información en 
diferentes etapas del desarrollo de sus labores
DIAGNOSTICO PERCEPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA EMPRESA 
INGESANDIA SAS
PREGUNTA/SITUACIÓN
PodrÍa decirnos ¿cuánto tiempo ha estado vinculado a la compañía y qué roles ha desempeñado?
Conoce y entiende la misión de la empresa** 
Conoce y entiende la Visión de la empresa**
Esta usted vinculado con la compañía con un contrato laboral 
en el cual se especifique sus deberes y derechos legales
Le fueron socializados los procedimientos de trabajo asociados 
a sus funciones
La compañía le proporciono información pertinente de las 
funciones que desarrollará en la compañía. 
Le indicaron cuales son las políticas de la compañía**
Ingesandia tiene definido un reglamento interno de trabajo 
aplicado a cada uno de los trabajadores de la empresa
Ingesandia le proporciona los recursos necesarios para el 
desarrollo de las funciones que le fueron asignadas a su cargo
Ingesandia le proporciona capacitaciones constantes 
relacionadas con el desarrollo de sus actividades
A continuación se presenta una serie de preguntas, a las cuales usted debe contestar bajo la siguiente escala: Muy de acuerdo - De 
acuerdo - Neutral (Ni en acuerdo ni en desacuerdo) -  en desacuerdo - Totalmente en desacuerdo.
Marque con una X la respuesta que exprese su postura ante cada situación o interrogante manifestado.
Las siguientes preguntas se aplicaran a todo el personal de la compañía
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ingesandia cuenta con un procedimiento para la identificación y 
trazabilidad de cada documento, registro, suministro, equipos 
que se haya gestionado toda la vida del proyecto.
Se mantiene el sitio de trabajo en óptimas condiciones de orden 
y aseo
Se asegura en obra el estado mínimo de operación y 
mantenimiento de los equipos y herramientas. Verificación del 
uso correcto y seguro de los equipos.
Sus actividades son verificadas mediante el uso de unos 
indicadores previamente establecidos.
Sus indicadores son evaluados periódicamente
Ingesandia toma acciones para eliminar las fallas identificadas 
en sus procesos
Considera usted que las acciones implementadas para mejorar 
los procesos son eficientes
Se asegura el control de los riesgos del área donde se 
desarrollan los trabajos así como el de las actividades propias 
del objeto del proyecto.
Se reportan e investigan los incidentes y accidentes de trabajo. 
Se identifican y registran los requisitos reglamentarios, legales 
y del cliente para cada proyecto?
Se han identifico y se usan equipos de medición y seguimiento 
apropiados para la revisión de los trabajos desarrollados en las 
obras. Ejemplo: Nivelación y dimensionamiento.
Se proveer al personal de obra los elementos de protección 
personal requeridos en perfecto estado durante todo el 
desarrollo de la obra. 
Se tiene en cada proyecto un plan de manejo y disposición de 
desechos sólidos, vertimientos y emisiones que se generan en 
la obra.
Se determina la capacidad de la organización para cumplir los 
requisitos establecidos e identificados para cada proyecto
Ingesandia cuenta con canales de comunicación para gestionar 
las comunicaciones con el cliente y demás partes interesadas 
involucradas en los proyecto?
Se realizan revisiones y verificaciones a las actividades críticas 
del proyecto
Se asegura la validación del proyecto con el fin de verificar que 
se está cumpliendo con los requisitos de uso deseado y 
planificado 
Se identifica los documentos, suministros, equipos, etc de 
propiedad del cliente y que son utilizados  para el desarrollo de 
los proyectos.
Las siguientes preguntas se le realizaran al personal de: Licitaciones - Contratación - Ingeniería
Ingesandia cuanta con procedimientos para determinar los 
requisitos especificados por el cliente?
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Los cuestionarios realizados para las entrevistas tienen por objetivo medir la 
percepción de cada población en diferentes ítems, los cuales son indicados a 
continuación: 
 
 Direccionamiento Estratégico 
 Aspectos legales 
 Gestión de recursos 
 Formación y capacitación 
 Documentación y procedimientos 
 HSE 
 Calidad 
32
33
34
35
36
37
38
39
Se cuenta con un proceso sistematizado para la revisión del 
producto comprado a los proveedores antes de ser utilizado en 
las obras
Ingesandia dispones de políticas claras para la selección de sus 
proveedores
¿ Sabe usted porque el Sitema de Gestión de Calidad anterior solo se mantuvo por algunos años y que fue lo que llevo a terminarlo?
Ingesandia brinda ayudas a sus provedores en diferentes 
aspectos como : Lineas de credito, actualizaciòn en ultimas 
tendencias del mercado, crecimiento a sus sistemas de 
Ingesandia realiza el pago a sus proveedores de la forma 
establecida en el contrato?
Se cuenta con un procedimiento que indique las directrices para 
el almancemieno de los suministros, equipos, materiales en 
bulto etc que se utilizara a lo largo del proyecto.
Ingesandia cuenta con criterios establecidos para la evaluación 
y re-evaluación de los proveedores
Se asegura el control de los riesgos del área donde se 
desarrollan los trabajos así como el de las actividades propias 
del objeto del proyecto.
Para tareas de alto riesgo como trabajos en alturas, espacios 
confinados, excavaciones, trabajos con energía eléctrica u otros 
se elaboran y divulgan  procedimiento que deben seguir el 
personal con el objetivo de asegurar el control de los riesgos 
que se puedan presentar en la ejecución de dicha actividad.
Las siguientes preguntas se le realizaran al personal de: Almacenamiento/Compras
Nota:
Los detalles adicionales que el entrevistado manifieste en alguna de las preguntas quedara en la notas del entrevistados e influirán en el análisis y 
concepto final del diagnostico
** Se solicitara al entrevistado que diga con sus palabras el requisitos que se le esta preguntanto, por ejemplo (Diga con sus palabras cual es la 
  67 
 Seguimiento de procesos 
 
Cada ítem está compuesto por preguntas abiertas que fueron establecidas por 
el grupo de trabajo teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas de la empresa Ingesandia S.A.S. como lo son: proveedores, 
accionistas, clientes, recurso humano, la comunidad y el gobierno.  
 
Las percepciones de los entrevistados fueron evaluadas a través de la escala 
Likert las cuales se establecieron así: 
 
 
Tabla 5. Escala Likert 
 
Escala Valor 
Muy de acuerdo 5 
De Acuerdo 4 
Neutral 3 
En desacuerdo 2 
Total desacuerdo 1 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para determinar el tamaño de la población a entrevistar inicialmente se 
identificó el total de la población, cargos y ubicaciones. Para el mes de enero 
del 2015, la compañía contaba con un total de 324 empleados, distribuidos 
entre las oficinas principales y en 10 obras en ejecución. Adicional, la alta 
dirección está compuesta por 3 gerentes, que a su vez son los socios 
accionistas de la organización. 
 
Las oficinas están ubicadas en el municipio de Cajicá en Cundinamarca; En 
este mismo departamento se adelantan obras en los municipios de Tocancipá, 
Gachancipá, Gama, Sasaima, Villeta y Gama. Así mismo, la compañía cuenta 
con una obra en ejecución en el municipio de Urrao ubicado en el departamento 
de Antioquia.  
 
Para realizar las entrevistas, se descartó el personal de las obras ubicadas en 
los municipios de Urrao, Gama, Sasaima y Villeta, debido a que la distancia 
genera dificultad en la recolección de datos. Adicional, este personal representa 
únicamente el 23% del total, puesto que las grandes obras están ubicadas en 
Cajicá y Tocancipá. 
 
Para realizar el análisis de las encuestas del personal, y tener un punto de vista, 
en donde no interfieran los intereses de los gerentes de la compañía se separó 
la obra adelantada en Cajicá, de las demás obras, puesto que esta obra cuenta 
con una dirección diferente; el restante son administradas por los mismos 
gerentes. 
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Adicional, se realizó una primera división entre el personal de la parte 
administrativa y el personal en obras. Seguido a esto, se realizó una 
clasificación de acuerdo a los niveles de estudio y de esta forma se determinó la 
muestra a evaluar.  
 
Para el nivel directivo (con especialización) y profesional se evaluó a toda la 
población. Teniendo en cuenta que era una población pequeña. Para el nivel 
técnico y de menor estudio, se realizó un muestreo aleatorio simple, según la 
tabla de muestreo militar estándar 105D.    
 
14.1.3. Resultados entrevistas a la alta dirección. La entrevista fue realizada 
al equipo de gerencia, el cual está conformado por 3 socios. A continuación se 
muestran los resultados de las encuestas aplicadas a cada uno de los 
miembros de la gerencia: 
 
Planeación estratégica 
 
En primer lugar, es importante conocer cuáles son las directrices de la dirección 
en cuanto a la planeación de la compañía. Por tal razón, se indagaron temas 
relacionados con los valores y principios, misión, visión, políticas, objetivos y su 
respectivo seguimiento. 
 
Como se puede observar en la figura 17 un 67% manifiesta estar de acuerdo, 
con que la compañía cuenta con valores y principios pero al indagar sus 
significados y trascendencia no se encuentra  en la dirección ni en la operación 
significado de la importancia de ellos en los aspectos éticos y de relaciones 
humanas, adicionalmente al no estar separados no se significa la diferencia y 
jerarquía entre ellos. Por lo cual, en ningún caso se identificaron claramente 
cuáles son los principios y cuales los valores y su aplicabilidad. 
 
 
Figura 17. Resultado encuesta ítem “Principios y Valores” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar que el 100% manifiesta estar de acuerdo con la importancia de la 
participación de los altos directivos en el desarrollo de la misión y visión de la 
compañía, el 67% no tiene claridad en cómo fue el proceso que se llevó a cabo 
para definirlas. Esto adicional, se puede ver reflejado en cuanto a la aceptación 
de la misión y visión actual por los miembros de la alta dirección. En cada caso, 
solo el 33% está de acuerdo que la misión actual refleja el verdadero propósito 
de la compañía; esto mismo se puede observar en cuanto a la visión que se 
desea para la organización.  
 
 
Figura 18. Resultado encuesta ítem “Misión Actual” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La visión actual de la compañía no refleja un horizonte en el tiempo para 
alcanzarla, por lo cual se indagó sobre la importancia de definir un tiempo. 
Como se observa en la Figura 19, los resultados reflejan que un 33% afirma 
que la visión está correcta y no es posible definir un tiempo debido a la 
variabilidad del sector. 
 
 
Figura 19. Resultado encuesta ítem “Visión Actual” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La alta dirección coincide con que es indispensable definir la política de calidad 
en donde se refleje el compromiso para satisfacer las expectativas y 
necesidades de todas las partes interesadas (Figura 20). Esto se pudo 
evidenciar al revisar la documentación del sistema de gestión, en donde se 
encontró una política de calidad en la cual sólo se tiene en cuenta el 
compromiso con los clientes pero no asume un compromiso con las partes 
interesadas de la organización. 
 
 
Figura 20. Resultado encuesta ítem “Politica de calidad” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Toda la alta dirección manifiesta estar de acuerdo que los objetivos estratégicos 
son la base para alcanzar la visión de la organización (Ilustración 30). Sin 
embargo, de igual forma que ocurre con la misión y la visión, el 67% desconoce 
cómo se plantearon los objetivos. Únicamente, el 33% afirma que cuando se 
plantearon los objetivos, estos estaban ajustados a alcanzar la visión, en la cual 
se definió ser líderes a nivel regional y crecer en la participación departamental.  
 
 
Figura 21. Resultado encuesta ítem “Objetivos estratégicos” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Adicional, aun cuando el 33% es consciente de la existencia tanto de objetivos 
como de planes de acción que permitan dar cumplimiento a estos, no realiza un 
seguimiento que permita sustentar su consecución.  Esto se puede evidenciar 
que tan solo un 11% conoce la existencia de planes de acción e indicadores 
mediante los cuales se realice seguimiento.  
 
 
Figura 22. Resultado encuesta ítem “Seguimiento y control” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Aún, cuando no se realizan procesos de medición, según los resultados de la 
entrevista, todos los miembros de la alta dirección afirman que la empresa ha 
aumentado su participación en el mercado. Al revisar el total facturado por año, 
por proyectos en cuya participación haya sido mayor al 50%, se observa un 
incremento hasta el año 2012. Sin embargo, se evidencia una caída notable 
para el año 2013, año en el cual ingresan los nuevos socios para aportar capital. 
 
 
Figura 23. Total facturado por la organización en % pesos al 2014 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Aspectos relacionados con el sistema de gestión de calidad 
 
Los resultados de la encuesta en cuanto a la importancia del Sistema de 
gestión de calidad para la alta dirección de la organización, mostraron su interés 
en cuanto a la existencia tanto de un representante como de un rubro del 
presupuesto específico para esto (Figura 24). Sin embargo, en la actualidad 
Ingesandia S.A.S no cuenta con una persona específica en esta labor.  
 
 
Figura 24. Resultado encuesta ítem “Importancia del SGC” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En aspectos relacionados con el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
industrial, salud ocupacional y medio ambiente, la alta dirección, es consciente, 
que a pesar de tener un presupuesto destinado para el cuidado y bienestar de 
los empleados y contar con planes de emergencias para cada uno de los 
proyectos, así como brigadas y guías para el manejo de residuos, esto no es 
difundido a través de toda la organización pues no se tiene en cuenta el 
personal y locaciones administrativas. Además, no se cuenta con una política 
referente a esto y por ende no se ha divulgado. Así mismo, la gerencia no 
participa de los comités de convivencia laboral y el COPASST. (Figura 25). 
 
Figura 25. Resultado encuesta ítem “HSE”  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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De igual forma, la alta dirección de la organización considera importante la 
asignación de los recursos (físicos, humanos, tecnológicos y de 
comunicaciones) necesarios para el desarrollo de sus actividades, pero es 
consciente que tiene oportunidades de mejora en cada caso y en especial en 
cuanto a los recursos tecnológicos, tanto en hardware y en especial software 
que permita un mayor control de sus operaciones. Esto se puede observar en la 
Figura 26, en donde el 33% manifiesta su desacuerdo.  
 
Figura 26. Resultado encuesta ítem “Recursos” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Adicional, en esta obtención de recursos, la alta dirección considera tener una 
relación mutuamente beneficiosa con sus proveedores, pero también asegura 
que se deben generar nuevas políticas de compra, así como realizar la 
evaluación y re-evaluación de sus proveedores de forma continua. Es así como 
en la Figura 27 se observa que el 56% está de acuerdo con las políticas y 
procedimientos relacionados con los proveedores. 
 
 
Figura 27. Resultado encuesta ítem “Stakeholders proveedores” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para la asignación del personal en cada proyecto, se deben cumplir con 
requisitos que son definidos en cada una de las licitaciones en las cuales 
participa la compañía. Sin embargo, y tal como se puede evidenciar en la Figura 
28, el 50% está en desacuerdo con el desarrollo de procedimientos que 
permitan medir las competencias y desempeño de los trabajadores, así como 
tampoco existen políticas en donde se definan beneficios para los trabajadores 
y su continua capacitación.  
 
 
Figura 28. Resultado encuesta ítem “Competencia y formación de los 
trabajadores” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la revisión documental se encontraron procedimientos para la selección del 
personal, pero en la actualidad nadie realiza esta función. 
 
14.1.4. Resultados entrevistas al personal operativo. Para realizar las 
entrevistas, se descartó el personal de las obras ubicadas en los municipios de 
Urrao, Gama, Sasaima y Villeta, debido a que la distancia genera dificultad en 
la recolección de datos. Adicional, este personal representa únicamente el 23% 
del total, puesto que las grandes obras están ubicadas en Cajicá y Tocancipá. 
 
 
Tabla 6. Tamaño de la población entrevistada 
 
Categoría 
NÙMERO DE PERSONAS A 
ENTREVISTAR 
Administrativo Cajicá Otros Proyectos 
Directivos 1 1 0 
Profesionales 3 5 6 
Técnicos 3 2 2 
Masa operativa 1 8 32 
Fuente: Elaboración propia. 
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Direccionamiento estratégico 
 
Se evidencia que hasta el nivel de técnicos se presenta una aceptación del 
direccionamiento estratégico de la organización, en términos de su misión, 
visión, políticas, principios y valores. Sin embargo al analizar la percepción del 
personal operativo, el cual esta cuentan con una educación a nivel de bachiller 
o menos se evidencia que ellos se encuentran en un total desacuerdo, pero 
esto no es directamente por la políticas, si no que no conocen la visión, misión y 
demás pilares del direccionamiento estratégico de Ingesandia S.A.S. 
  
Para los profesionales este tema no resulta muy significativo motivo por el cual 
se evidencia un porcentaje considerable de neutralidad en las dos obras. 
 
 
Tabla 7. Resultado encuesta ítem “Direccionamiento estratégico” 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Aspectos legales 
 
El sesgo se evidencia en los técnicos entre obra y obra.  En general los 
empleados perciben que la compañía cumple con los requisitos legales que 
establecen el sector y la legislación colombiana. 
 
Tabla 8. Resultado encuesta ítem “aspectos legales” 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gestión de recursos 
 
El personal se encuentra conforme con la gestión de recursos que se tiene en 
las diferentes áreas de la compañía, esos recursos visto como los que el 
personal necesita para el adecuado desarrollo de sus actividades. Esto se 
encuentra en línea con la estrategia de la compañía en referencia a adquirir 
maquinaria de punta para el desarrollo de los proyectos. 
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Tabla 9. Resultado encuesta ítem “Gestión de recursos” 
Fuente: Elaboración propia. 
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Formación y capacitación 
 
Lo más crítico se evidencia en que el personal operativo siente en que nunca 
han sido capacitado en ningún aspecto tanto académico como laboral que le 
permitan mejorar su desempeño en las actividades propias del día a día. 
Adicional, al revisar el archivo documental del sistema de gestión, se pudo 
evidenciar que no se contaba con un cronograma de capacitación que se 
ajustara a las necesidades y perfiles del personal. 
 
Tabla 10. Resultado encuesta ítem “Formación y capacitación” 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Documentación y procedimientos 
 
Frente a la documentación del sistema de gestión de la calidad, se evidencia 
que el personal de las obras no tiene ningún conocimiento de los estándares, 
manuales y otra documentación que la compañía Ingesandia S.A.S pueda tener.  
Esto demuestra que las actividades de las obras no están estandarizadas 
debido a que se desarrollan bajo el parecer y criterio de cada persona. Esta 
variabilidad en los procesos aumenta la probabilidad de desviación y no 
cumplimiento de las especificaciones del cliente. 
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Tabla 11. Resultado encuesta ítem “Documentación y procedimientos” 
Fuente: Elaboración propia. 
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HSE 
 
Se evidencia una gran aceptación frente a los métodos y estándares de trabajo 
desarrollados por la compañía, lo cual permite que el personal perciba que 
estos son seguros para su vida y no afectaran su integridad ni el entorno en el 
que desarrollan sus actividades. 
 
Tabla 12. Resultado encuesta ítem “HSE” 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Calidad 
 
Frente a los temas de calidad, el personal se percibe muy neutral ni en 
desacuerdo ni a favor, lo cual evidencia que los objetivos del sistema actual de 
gestión de calidad no han sido desplegados ni interiorizados a los 
colaboradores de la empresa. 
 
 
Tabla 13. Resultado encuesta ítem “Calidad” 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Seguimiento de los procesos 
 
Se evidencia que el personal de las obras no siente que sus actividades sean 
controladas y monitoreadas, que no hay una métrica de medición. 
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Tabla 14. Resultado encuesta ítem “seguimiento de los procesos” 
Fuente: Elaboración propia. 
 ADMINISTRATIVOS 
 
 
 CAJICA OTRAS 
   
D
IR
E
C
T
IV
O
S
 
 
 
 
Solo se cuenta con un director 
general de proyectos, el cual tiene 
a su cargo todas las obras. 
 
 
P
R
O
F
E
S
IO
N
A
L
E
S
 
   
  
T
È
C
N
IC
O
S
 
        
   
B
a
c
h
il
le
r 
o
 
m
e
n
o
r 
  
0%
24%
16%
52%
8%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Total desacuerdo
20%
60%
20%
0%
0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
0%
28%
32%
16%
24%
Muy de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En
desacuerdo
0%
20%
57%
23%
0%
Muy de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
0%
70%
30%
0%
0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
10%
30%
40%
10% 10%
Muy de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
0%
0%
21%
67%
13%
Muy de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
0%
2%
15%
50%
33%
Muy de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
  86 
14.2. CHECK LIST NORMA 
 
 
Tabla 16. Check list de la norma. 
 
ASPECTOS OPERATIVOS DEL SGC 
Numeral de la 
Norma 
Ítem a evaluar 
Cumplimiento 
SI/ No 
Descripción Hallazgo 
4.1 Requisitos del 
SGC 
Alcance y exclusiones del 
SGC 
No Descripción del alcance del SGC 
No se encuentra definido el 
alcance del SGC ni las 
exclusiones que dicho sistema 
de gestión tienen con respecto 
a los lineamientos establecidos 
en la norma ISO 9001:2008. 
Definición de los procesos 
necesarios y sus 
interrelaciones 
Si 
La organización tiene definido su 
esquema de proceso el cual está 
documentado en el manual de 
calidad. Los procesos se 
encuentran clasificados en 
procesos gerenciales 
(Planeación del sistema y 
Gestión de calidad), operativos 
(Licitación, contratación, 
ejecución y liquidación) y 
logísticos (Recursos Humanos y 
almacén y compras). 
 
Las caracterizaciones no se 
encuentran alineadas a las 
directrices de un enfoque por 
procesos. Adicional, no se 
evidencia una estructura para el 
seguimiento y revisión de los 
procesos.  
Definición de controles a 
las actividades que son 
contratadas externamente 
No 
La organización subcontrata 
servicios tales como: Estudios 
topográficos y geotécnicos. 
No se encontró lineamientos o 
directrices que monitoreen o 
controles las actividades 
subcontratadas 
 
 
4.2 Requisitos de la 
Documentación 
 
 
Procedimientos de norma Si 
La organización tiene los 6 
procedimientos exigidos por la 
norma ISO 9001:2008. Con el fin 
de integrar la documentación se 
unificaron los procedimientos 
control de documentos con 
Se debe fortalecer las 
debilidades encontradas en 
cada procedimiento 
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ASPECTOS OPERATIVOS DEL SGC 
Numeral de la 
Norma 
Ítem a evaluar 
Cumplimiento 
SI/ No 
Descripción Hallazgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Requisitos de la 
Documentación 
 
control de registros y acciones 
correctivas con acciones 
preventivas. 
Control de documentos y 
registros 
No 
 
 El listado maestro de 
documentos no se 
encuentra actualizado. 
 No se identifican los 
documentos externos que 
tiene cada proceso, como 
por ejemplo: planos del 
cliente, diagramas de 
proveedores, Normas 
técnicas, etc. 
 No se tiene una trazabilidad 
de los cambios y las 
revisiones que ha sufrido 
los documentos.  
 Se encuentran registros de 
campo que no están 
completamente 
diligenciados. Adicional, no 
son adecuadamente 
archivados lo cual ocasiona 
que la calidad del registro 
se afectar. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Responsabilidad  
de la Dirección 
 
Enfoque Al cliente Si 
Se determinan los requisitos del 
cliente, los cuales están 
especificados en los pliegos de 
condiciones publicados para 
cada proyecto. 
 La organización no tiene 
definido sus niveles de 
servicio con el fin de 
establecer el nivel de 
calidad que se ofrecerá 
para cada servicio/obra 
Política de Calidad Si 
Se  tiene definida y 
documentada en el manual de 
calidad del SGC y 
 La política de calidad no se 
encuentra publicada en las 
carteleras de comunicación 
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ASPECTOS OPERATIVOS DEL SGC 
Numeral de la 
Norma 
Ítem a evaluar 
Cumplimiento 
SI/ No 
Descripción Hallazgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Responsabilidad  
de la Dirección 
de la organización.  
 No tiene fecha de 
aprobación de dicha 
política.  
 No involucra a los 
stakeholders de la 
organización como: 
proveedores, accionistas, 
comunidades. 
Objetivos de Calidad Si 
Se  encuentran definidos y 
documentados en el manual de 
calidad del SGC 
 Se deben mejorar y 
plantear bajo una 
metodología SMART. 
Actualmente dichos 
objetivos no tienen metas 
definidas, lo cual no permite 
hacer seguimiento a la 
ejecución de los mismos, lo 
cual permite evidenciar la 
mejora continua del SGC. 
 
Representante por la 
dirección 
No 
A la fecha no se cuenta con una 
persona que lidere el SGC 
 La gerencia debe definir un 
responsable para el SGC, 
el cual realice el 
seguimiento a la 
implementacion y 
sostenimineto del sistema 
 
Revisiones por la dirección No 
No se encuentra registro de las 
revisiones gerenciales que se 
han realizado 
 No se evidencia con que 
periodicidad se realizaban 
las revisiones gerenciales 
 No se lleva un histórico de 
las acciones de mejora 
resultantes de las 
revisiones gerenciales 
 
  89 
ASPECTOS OPERATIVOS DEL SGC 
Numeral de la 
Norma 
Ítem a evaluar 
Cumplimiento 
SI/ No 
Descripción Hallazgo 
 
 
 
 
5. Gestión  de 
recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Gestión  de 
recursos 
Competencia, formación y 
toma de conciencia 
No 
No se encuentra planes de 
capacitación y formación. 
 
Se cuenta con un manual de 
funciones y responsabilidades 
con fecha de última actualización 
30 Noviembre del 2010 
 Actualmente solamente se 
está apoyando la formación 
académica del director de 
proyectos. Pero para el 
personal operativo, 
interventores y supervisores 
no se les ha apoyado su 
formación ni se ha 
desarrollado sus 
competencias 
 El manual de funciones 
debe ser actualizado a las 
circunstancias actuales de 
la organización, teniendo en 
cuenta que debido a la 
fluctuación en la adquisición 
de proyectos, la rotación del 
personal es muy alta.   
Infraestructura Si 
Se cuenta con maquinaria, 
herramienta, equipos y vehículos 
encontrándose a disposición 
plena para la ejecución de los 
proyectos. 
 
Ambiente de trabajo Si 
Actualmente la empresa se 
encuentra cumpliendo con los 
establecido en el decreto 1443 
de 2014 el cual establece la 
implementación de un sistema 
de gestión seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Plan de calidad Si 
Se desarrolla un plan de calidad 
para cada proyecto, el cual tiene 
por objetivo definir la planeación, 
ejecución y monitoreo de las 
Se evidencia en el plan de 
calidad del contrato N° 029-
2011 “Construcción Acueducto 
Interveredal en el municipio de 
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ASPECTOS OPERATIVOS DEL SGC 
Numeral de la 
Norma 
Ítem a evaluar 
Cumplimiento 
SI/ No 
Descripción Hallazgo 
 
 
 
 
7. Realización del 
Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
actividades que se desarrollaran 
en el proyecto.  
Gama-Cundinamarca” 
Identificación y revisión de 
los CLIO 
Si 
Los requisitos específicos del 
proyecto están representados 
por los requisitos contractuales 
de cada proyecto. 
Adicional, en las 
especificaciones técnicas 
suministradas como anexo a la 
licitación de cada proyecto se 
indican las especificaciones 
técnicas que la obra debe 
cumplir.  
 
 
Comunicación con el 
cliente 
Si 
En el plan de calidad de cada 
proyecto se define una matriz de 
comunicación, en la cual se 
definen los responsables por 
cada una de las partes y sus 
respectivos canales de 
comunicación (Correo 
electrónicos y teléfonos). 
Adicional se especifica el tipo de 
comunicación establecida: cartas 
o actas.  
 
 
Diseño y Desarrollo No 
La empresa no realiza diseño y 
desarrollo, debido a que su 
alcance se concentra en la 
construcción de la ingeniería 
desarrolla y aprobada por el 
cliente.  
 
 
Proceso de compra Si 
El manejo de las compras de 
proyecto y de compañía son 
  
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ASPECTOS OPERATIVOS DEL SGC 
Numeral de la 
Norma 
Ítem a evaluar 
Cumplimiento 
SI/ No 
Descripción Hallazgo 
 
7. Realización del 
Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Realización del 
Producto 
efectuadas conforme a lo 
indicado en el procedimiento 
ADM-P-001 con fecha del 10 de 
agosto del 2010. 
 
Selección, evaluación y re-
evaluación de proveedores 
No No se realiza desde el año 2010 
  No se tienen lineamientos 
para realizar la selección de 
los proveedores de 
material, se compra a los 
proveedores que vendan 
más económico.  
 No se lleva un registro 
histórico de las 
evaluaciones que se hayan 
realizado a aun proveedor 
lo cual dificulta el control del 
cumplimiento por parte de 
los mismos. 
 
Verificación de productos 
comprados 
No 
No se tiene lineamientos para 
realizar la verificación de los 
productos que se adquieren, lo 
cuales primero son 
recepcionados en la bodega 
central y después son 
despachados a cada obra.  
 En obra se evidencia 
ausencia de controles 
estrictos de los materiales 
que se recepcionan para el 
proyecto. Adicional, se 
evidencia que no se tienen 
un responsable por la 
preservación idónea de los 
materiales adquiridos.  
Producción y prestación del 
servicio 
Si 
La preservación del producto se 
garantiza mediante la 
conservación de los materiales 
con los cuales se realizan las 
obras, para los cuales en el 
centro de operación se cuenta 
con un almacén en el que se 
 No se tiene definido un 
esquema de control con sus 
respectivos responsables 
para el cargue y descargue 
de material del inventario 
de la bodega. 
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ASPECTOS OPERATIVOS DEL SGC 
Numeral de la 
Norma 
Ítem a evaluar 
Cumplimiento 
SI/ No 
Descripción Hallazgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Realización del 
Producto 
dispone de los materiales de 
acuerdo al instructivo para tal 
efecto y/o las recomendaciones 
del fabricante y proveedor. 
 
Identificación y trazabilidad Si 
El sistema de gestión de calidad 
de Ingesandia S.A.S. Dispone de 
formatos para el programa de 
inspección y ensayo de proyecto, 
a partir del cual se hace posible 
identificar los productos que por 
diferentes causas requieran un 
tratamiento especial. 
 
 
Propiedad del cliente Si 
De acuerdo al tipo de actividades 
desarrolladas en el proyecto los 
objetos propiedad del cliente en 
su mayoría corresponden a 
planos y/o documentos técnicos,  
en los cuales el cuidado y buen 
uso de estos, se garantiza con la 
competencia del personal que 
les da uso final 
  Se evidencia que los 
documentos del cliente no 
son debidamente 
preservados. 
 
 No se tienen directrices 
frente al tratamiento  
Control de equipos de 
seguimiento y medición 
No 
Se evidencia que se cuenta con 
un inventario de maquinaria y 
equipos, identificando su serial y 
ubicación de cada uno 
 
 No se lleva un control  
 
 
 
 
 
 
Satisfacción del cliente No 
No se encontró registro de 
encuestas de satisfacción que se 
hayan aplicado para los últimos 
3 años 
 Se debe establecer un 
mecanismo que permita 
medir la percepción del 
cliente frente al servicio que 
se le ha prestado. 
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ASPECTOS OPERATIVOS DEL SGC 
Numeral de la 
Norma 
Ítem a evaluar 
Cumplimiento 
SI/ No 
Descripción Hallazgo 
 
 
8.  Medición Análisis 
y mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditorías Internas y 
Externas 
No 
No se encontró registro de ninguno de los ítems, esto se debe a 
que el registro y almacenamiento de estos registros se llevaba en 
un software para gestionar el sistema de calidad, sin embargo y a 
la fecha se desconoce las claves del software y no se dejó registro 
físico o digital aparte del que se tenía en el software. 
Indicadores (Seguimiento 
de procesos) 
No 
Indicadores (Seguimiento 
del producto) 
No 
Control del producto No 
Conforme 
No 
Acciones correctivas No 
Acciones  Preventivas No 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como resultados del análisis realizado a los numerales de la norma se puede 
evidenciar que el 58% de los numerales y sus requisitos no están siendo 
cumplidos por la organización tal como se evidencia en la Figura28 
 
Figura 28. Cumplimientos numerales de la norma 
 
Fuente: Propia. 
 
 
En la tabla 17 se indican las principales fallas que se están cometiendo en los 
numerales que no están cumpliéndose a conformidad en la organización. Sin 
embargo, esto se identifica varias oportunidades de mejorar en los numerales 
que se identifican son cumplidos por parte de la organización.  
 
 
Tabla 17. Fallas cumplimiento de numerales 
 
Numeral de la Norma Principales Falencias 
4.1 Requisitos generales 
del Sistema de gestión 
de calidad 
No se encuentra definido el alcance del SGC ni las exclusiones que 
dicho sistema de gestión tienen con respecto a los lineamientos 
establecidos en la norma ISO 9001:2008. 
Las caracterizaciones no se encuentran alineadas a las directrices 
de un enfoque por procesos. Adicional, no se evidencia una 
estructura para el seguimiento y revisión de los procesos 
No se encontró lineamientos o directrices que monitoreen o 
controles las actividades subcontratadas 
4.2 Requisitos de la 
documentación 
Se debe fortalecer las debilidades encontradas en cada 
procedimiento 
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Numeral de la Norma Principales Falencias 
El listado maestro de documentos no se encuentra actualizado. 
 No se identifican los documentos externos que tiene cada proceso, 
como por ejemplo: planos del cliente, diagramas de proveedores, 
Normas técnicas, etc. 
No se tiene una trazabilidad de los cambios y las revisiones que ha 
sufrido los documentos.  
 Se encuentran registros de campo que no están completamente 
diligenciados. Adicional, no son adecuadamente archivados lo cual 
ocasiona que la calidad del registro se afectar. 
 
5.5 Planificación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad 
La gerencia debe definir un responsable para el SGC, el cual lidere 
a los dueños de proceso la continuar con el sistema de gestión. 
6.2 Recursos Humanos 
Actualmente solamente se está apoyando la formación académica 
del director de proyectos. Pero para el personal operativo, 
interventores y supervisores no se les ha apoyado su formación ni 
se ha desarrollado sus competencias 
El manual de funciones debe ser actualizado a las circunstancias 
actuales de la organización, teniendo en cuenta que debido a la 
fluctuación en la adquisición de proyectos, la rotación del personal 
es muy alta.   
7.4 Compras 
No se tienen lineamientos para realizar la selección de los 
proveedores de material, se compra a los proveedores que vendan 
más económico.  
No se lleva un registro histórico de las evaluaciones que se hayan 
realizado a aun proveedor lo cual dificulta el control del 
cumplimiento por parte de los mismos. 
En obra se evidencia ausencia de controles estrictos de los 
materiales que se recepcionan para el proyecto. Adicional, se 
evidencia que no se tienen un responsable por la preservación 
idónea de los materiales adquiridos.  
7.6 Control de los 
equipos de seguimiento 
y medición 
No se lleva un control del mantenimiento correctivo que se realiza a 
los equipos. Adicional los mantenimientos preventivos no son 
realizados con la periodicidad que se requiere.  
Se emplea en campo equipos que no se encuentran calibrados hace 
más de 2 años. Ejemplo de esto son cintas métricas, niveles y 
estaciones topográficas 
8.2 Seguimiento y 
medición 
No se establece un mecanismo que permita medir la percepción del 
cliente frente al servicio que se le ha prestado 
No se encontró registro de auditorías internas y externas  realizadas 
en el contexto del SGC 
No se encontró registro de acciones correctivas o preventivas que 
hayan sido identificadas y gestionadas 
No se encontró registro de seguimiento y control de los indicadores 
de gestión 
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14.3. REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
Tabla 18. Revisión documental. 
 
Procedi
miento 
Código 
Disponibilidad Ultima fecha 
de 
actualizació
n 
Debilidades Fortalezas 
Física Digital 
Manual 
de 
Calidad 
CAL-M-
01 
  x 
29 de Junio 
del 2010 
1- No se indica cual es el alcance del sistema de 
gestión de calidad. 
 
2- No se indica si el sistema de calidad tiene 
alguna exclusión a los numerales de la norma. 
 
3- No se evidencia que la organización cuente 
con una cultura organizacional en la cual se 
tenga principios y valores que rijan los 
comportamientos de la organización y sus 
trabajadores.  
 
4- No se especifica cuál es el enfoque al cliente 
de la organización. 
1.  Se expresa un contexto 
de la empresa, su core del 
negocio.  
2- Se tiene una descripción 
de la interacción entre los 
procesos del sistema de 
gestión de calidad. En cada 
proceso se indica las 
entradas, salidas, recursos y 
responsables necesarios 
para la ejecución de cada 
proceso. 
3- Se establece cuáles son 
los compromisos que la 
gerencia debe tener con 
respecto al SGC. 
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Procedi
miento 
Código Disponibilidad Ultima fecha 
de 
actualizació
n 
Debilidades Fortalezas 
Procedi
miento 
de 
control 
de 
docume
ntos  y 
registro
s 
CAL-P-
001 
  x 
15 de Junio 
del 2010 
1- No especifica el control que se debe tener 
sobre los documentos externos, como por 
ejemplo: planos del cliente, planos proveedor. 
 
2- No se especifica cuáles son los lineamientos 
para la identificación de documentos obsoletos y 
vigentes.  
 
3- No se define: tiempo de retención de los 
registros elaborados para cada proyecto.  
 
4- No se define los lineamientos para el archivo 
de los registros que se generan en obra 
(actividades en campo) 
 
5-No se define los lineamientos para preservar 
los registros de campo, con el objetivo de 
conservar la idoneidad del formatos y la 
información registrada en el mismo.  
 
6- Copias de seguridad: no se define como se 
protege y salvaguarda la información digital de 
los proyectos y la gestión administrativa que lleva 
la empresa.  
 
1- Se define y lleva un 
control de las versiones de 
la documentación, con el 
objetivo de tener una 
trazabilidad de los cambios 
y evolución de la 
documentación del SGC 
 
2- La integración de los 
procedimientos de control 
de documentos y registros 
ayuda a simplificar la 
documentación del SGC y 
mayor facilidad para los 
usuarios del mismo.  
Procedi
miento 
de 
Auditori
a 
CAL-P-
003 
  x 
 02 de Julio 
del 2010 
 
1- No se definen las directrices para la selección 
y evaluación de auditores internos. 
 
2-No se define el esquema de divulgación de los 
informes de auditoria 
 
3- No se especifica en qué momento o bajo 
cuales criterios se debe auditar un proyecto.  
 
4- No se definen lineamientos para la ejecución 
de auditorías de segunda parte (Contratistas y 
proveedores). 
 
1-Se define la metodología 
que deben seguir los 
auditores para la ejecución 
de una auditoria.  
 
2- Se define claramente las 
responsabilidades de los 
auditores internos 
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Procedi
miento 
Código Disponibilidad Ultima fecha 
de 
actualizació
n 
Debilidades Fortalezas 
5-No se especifica cuál es la tipología de 
hallazgos que se pueden identificar en una 
auditoria. 
 
6-No se especifica la periodicidad con la cual se 
debe de ejecutar las auditorías internas a cada 
proceso de la organización. No se encontró 
registro de los programas de auditoría que se 
debieron haber desarrollado desde el año 2006. 
  
Procedi
miento 
Product
o No 
Confor
me 
CAL-P-
004 
  x 
02 de Julio 
del 2010 
1-No se identifican quien es el personal 
responsable por la identificación y disposición de 
los materiales y servicios no conformes que se 
evidencien en cada obra.  
 
2- No se define bajo que parámetros se puede 
liberar un servicio o un producto bajo concesión.  
   
Procedi
miento 
de 
accione
s 
Correcti
vas y 
Prevent
ivas 
CAL-P-
005 
  x 
16 de Junio 
del 2010  
1-No se tiene definido la metodología para el 
análisis de causas de las correcciones y 
acciones preventivas. 
 
2- Se confunde Corrección con acciones 
correctivas. Lo anterior ocasiona que en el 
formato de gestión de hallazgos no se incluya la 
documentación de la corrección realizada.  
 
3- No se define el responsable por el seguimiento 
y cierre de los hallazgos de campo.   
Fuente: Elaboración propia. 
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14.3.1. Caracterizaciones de proceso. La organización definió 8 procesos que 
enmarcan su proceso de operacional y organizacional, estos se encuentran descritos 
en el manual de calidad del sistema de gestión. Dichas caracterizaciones identifican las 
actividades que ejecutan cada proceso, sus entradas, salidas, recursos y responsables. 
Se evidencia en las caracterizaciones de procesos las siguientes fallas: 
 
 No se identifican los proveedores internos y externos de cada procesos 
 La definición de las actividades de cada proceso no se enmarcan en un esquema 
de PHVA  
 No se identifican los cliente tanto internos y externos de cada proceso 
 No se identifica la documentación asociada a cada procedimiento ni los registros 
necesarios que deben ser llevado para el seguimiento y control de dicho proceso 
 No se  define puntos de control en los cuales se verifique los ítems críticos a 
evaluar en cada proyecto con el objetivo de validar la conformidad de la obra que 
se está ejecutando 
 No se establecen indicadores que permitan monitorear el comportamiento de 
cada proceso, esto ocasiona que no se tengan datos para la toma de decisiones 
que permitan mejorar dichos procesos. 
 
 
14.4. AMEF INICIAL 
 
 
A continuación se muestra en la Tabla 19, el AMEF inicial basado en la cadena de valor 
de Ingesandia S.A.S., y para lo cual se detectan falencias que demuestran que el 
sistema de gestión no tiene los suficientes controles para los diferentes fallos que se 
pueden presentar, para lo cual se establecen acciones recomendadas que al momento 
de implementar, se reducirá el NPR en cada una de las variables evaluadas. 
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Tabla 19. AMEF inicial diagnóstico de la cadena de valor  
 
SISTEMA DE GESTIÓN  
FECHA DE 
APROBACION 
FECHA DE 
REVISIÓN 
REVISIÓN 
No. 
PAGINA 
AMEF DE SISTEMA 30/11/2015 31/10/2015 O 1  DE  1 
EQUIPO CENTRAL 
RESPONSABILIDAD  
POR EL PROCESO OTRAS AREAS INVOLUCRADAS CONVENCIONES 
EQUIPO DE PLANIFICACION 
DE LA CALIDAD 
DIRECCIÓN 
GENERAL TODOS LOS PROCESOS 
Característica Especial               
Etapa 
 
Función del 
Proceso                                                                                       Modo de
la falla 
Potencial 
Efecto(s)
de la falla 
potencial 
G
ra
v
 

Causa (s) / 
mecanismo 
potencial  de 
la falla 
F
re
c
 
Controles 
Actuales de 
Detección 
en el 
proceso 
Controles 
Actuales de 
Prevención 
en el 
proceso 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
Acciones 
recomend
adas 
Respons
able y 
fecha 
objetivo 
de 
cumplim
iento 
10 
Analizar la 
viabilidad de 
las 
licitaciones 
ofertadas 
por 
Entidades 
Públicas o 
Privadas 
Falta de 
conocimie
nto de los 
diferentes 
medios de 
consulta 
para 
aplicar a 
licitaciones 
nuevas 
 
Pérdida de 
oportunida
des de 
negocio 
8 N/A 
No existe una 
herramienta o 
estándar que 
permita 
identificar las 
necesidades 
del cliente 
9 N/A N/A 10 720 
Identificar 
los 
requisitos 
del cliente 
y 
estandariz
arlos 
  
20 
Recopilar la 
información 
para 
presentació
n de la 
licitación 
Presentaci
ón 
documenta
l 
incompleta 
Perdida de 
la 
oportunida
d para 
participar 
en la 
licitación 
6 N/A 
Falta de control 
de los 
documentos y 
registros 
9 N/A N/A 10 540 
Implement
ar un 
procedimie
nto para el 
control de 
documento
s y 
registros 
  
30 
Presentar 
documentaci
Falta de 
coordinaci
Perdida de 
la 
8 N/A 
Falta de 
controles que 
9 N/A N/A 10 720 
Formular 
tablero de 
  
Requerim
iento  
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SISTEMA DE GESTIÓN  
FECHA DE 
APROBACION 
FECHA DE 
REVISIÓN 
REVISIÓN 
No. 
PAGINA 
AMEF DE SISTEMA 30/11/2015 31/10/2015 O 1  DE  1 
EQUIPO CENTRAL 
RESPONSABILIDAD  
POR EL PROCESO OTRAS AREAS INVOLUCRADAS CONVENCIONES 
EQUIPO DE PLANIFICACION 
DE LA CALIDAD 
DIRECCIÓN 
GENERAL TODOS LOS PROCESOS 
Característica Especial               
ón para 
participar en 
la licitación 
ón en la 
entrega de 
documento
s en los 
tiempos 
establecid
os por el 
cliente 
 
oportunida
d para 
participar 
en la 
licitación 
permitan 
monitorear la 
eficiencia y 
eficacia en el 
cumplimiento 
de tiempos de 
entrega 
mando 
(indicadore
s de 
gestión) 
40 
Legalizar el 
contrato 
adquirido 
Mala 
adquisició
n de 
pólizas y/u 
otros 
documento
s 
necesarios 
para 
legalizar el 
contrato 
Perdida de 
la 
oportunida
d para 
participar 
en la 
licitación 
8 N/A 
Falta de control 
de los 
documentos y 
registros 
9 N/A N/A 10 720 
Implement
ar un 
procedimie
nto para el 
control de 
documento
s y 
registros 
  
50 
Revisar los 
términos 
técnicos del 
contrato 
No se 
cuenta con 
un 
estándar 
que 
garantice 
la revisión 
adecuada 
de los 
contratos 
Operacion
es de 
reproceso 
durante la 
ejecución 
de la obra 
7 N/A 
Falta de un 
check list y 
procedimiento 
para la revisión 
pre y post 
contractual 
9 N/A N/A 10 630 
Implement
ar un 
procedimie
nto de 
control de 
producto 
no 
conforme y 
acciones 
correctivas 
y 
preventiva
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SISTEMA DE GESTIÓN  
FECHA DE 
APROBACION 
FECHA DE 
REVISIÓN 
REVISIÓN 
No. 
PAGINA 
AMEF DE SISTEMA 30/11/2015 31/10/2015 O 1  DE  1 
EQUIPO CENTRAL 
RESPONSABILIDAD  
POR EL PROCESO OTRAS AREAS INVOLUCRADAS CONVENCIONES 
EQUIPO DE PLANIFICACION 
DE LA CALIDAD 
DIRECCIÓN 
GENERAL TODOS LOS PROCESOS 
Característica Especial               
s 
60 
Planeación 
del proyecto 
Poco 
control en 
la 
planeación 
y 
ejecución 
de los 
contratos 
Pérdida de 
memoria 
institucion
al frente a 
los 
diferentes 
proyectos 
ejecutados 
5 N/A 
No hay 
trazabilidad de 
los proyectos 
ejecutados, ni 
cifras, ni 
lecciones 
aprendidas 
9 N/A N/A 10 450 
Formular 
tablero de 
mando 
(indicadore
s de 
gestión) e 
Implement
ar un 
procedimie
nto de  
acciones 
correctivas 
y 
preventiva
s 
  
Desconoci
miento de 
la 
eficiencia y 
eficacia de 
la 
ejecución 
del 
proyecto, y 
estados 
financieros 
de la 
Empresa 
8 N/A 
No se crean 
indicadores que 
garanticen un 
seguimiento al 
proyecto 
9 N/A N/A 10 720   
Falta de 
coherencia 
institucion
al, frente a 
la 
planeación 
Pérdida de 
competitivi
dad frente 
al mercado 
9 N/A 
No existe 
técnica en la 
planeación 
estratégica y de 
los proyectos 
9 N/A N/A 10 810 
Hacer la 
planeación 
estratégica 
y su 
coherencia 
institucion
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SISTEMA DE GESTIÓN  
FECHA DE 
APROBACION 
FECHA DE 
REVISIÓN 
REVISIÓN 
No. 
PAGINA 
AMEF DE SISTEMA 30/11/2015 31/10/2015 O 1  DE  1 
EQUIPO CENTRAL 
RESPONSABILIDAD  
POR EL PROCESO OTRAS AREAS INVOLUCRADAS CONVENCIONES 
EQUIPO DE PLANIFICACION 
DE LA CALIDAD 
DIRECCIÓN 
GENERAL TODOS LOS PROCESOS 
Característica Especial               
estratégica 
y de los 
proyectos 
al 
El sistema 
de gestión 
actual no 
representa 
una 
herramient
a gerencial 
que 
permita 
mejorar los 
procesos 
Pérdida de 
competitivi
dad frente 
al mercado 
9 N/A 
Sistema de 
gestión 
desactualizado 
y abandonado 
9 N/A N/A 10 810 
Implement
ar los 
requisitos 
de la 
norma ISO 
9001:2008 
  
No se 
cuenta con 
un sistema 
de 
retroalime
ntación 
(percepció
n del 
cliente, 
PQRS, y 
comunicac
iones de 
partes 
interesada
s), del 
Recaer en 
errores 
pasados, 
para 
futuros 
proyectos 
9 N/A 
No existe una 
herramienta ni 
un estándar 
que permita la 
recolección de 
la información 
respecto a la 
percepción del 
cliente y sus 
PQR´s, 
incluyendo las 
partes 
interesadas 
9 N/A N/A 10 810 
Identificar 
los 
requisitos 
del cliente 
y 
estandariz
arlos / 
Formular 
tablero de 
mando 
(indicadore
s de 
gestión) 
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SISTEMA DE GESTIÓN  
FECHA DE 
APROBACION 
FECHA DE 
REVISIÓN 
REVISIÓN 
No. 
PAGINA 
AMEF DE SISTEMA 30/11/2015 31/10/2015 O 1  DE  1 
EQUIPO CENTRAL 
RESPONSABILIDAD  
POR EL PROCESO OTRAS AREAS INVOLUCRADAS CONVENCIONES 
EQUIPO DE PLANIFICACION 
DE LA CALIDAD 
DIRECCIÓN 
GENERAL TODOS LOS PROCESOS 
Característica Especial               
cliente que 
les permita 
visualizar 
errores del 
pasado, 
para la 
planeación 
de los 
nuevos 
proyectos 
70 
Adquisición 
de recursos 
necesarios 
para la obra 
Entrega de 
materiales 
a 
destiempo, 
de mala 
calidad y/o 
incompleto 
Retrasos 
en la 
entrega de 
materiales, 
reprocesos 
en obra y 
atraso en 
los 
cronogram
as 
planteados 
8 N/A 
No se tiene en 
cuenta el 
principio de 
interrelaciones 
de mutuo 
beneficio, ni 
alianzas 
estratégicas 
que permitan 
tener un mejor 
tratamiento a 
los materiales 
comprados 
9 N/A N/A 10 720 
Hacer 
evaluación 
y 
reevaluaci
ón de 
proveedor
es e incluir 
la 
medición 
en el 
tablero de 
mando 
(indicadore
s) 
  
80 
Ejecutar el 
proyecto de 
acuerdo al 
programa 
Presencia 
de 
reprocesos 
con 
sobrecosto
s (costos 
de no 
calidad) 
Reproceso 
en obra y 
atraso en 
los 
cronogram
as 
planteados 
8 N/A 
Falta de 
controles 
durante la 
ejecución de la 
obra que 
garanticen la 
calidad de la 
misma 
9 N/A N/A 10 720 
Implement
ar un 
procedimie
nto de 
control de 
producto 
no 
conforme  
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SISTEMA DE GESTIÓN  
FECHA DE 
APROBACION 
FECHA DE 
REVISIÓN 
REVISIÓN 
No. 
PAGINA 
AMEF DE SISTEMA 30/11/2015 31/10/2015 O 1  DE  1 
EQUIPO CENTRAL 
RESPONSABILIDAD  
POR EL PROCESO OTRAS AREAS INVOLUCRADAS CONVENCIONES 
EQUIPO DE PLANIFICACION 
DE LA CALIDAD 
DIRECCIÓN 
GENERAL TODOS LOS PROCESOS 
Característica Especial               
Falla en 
estructuras
, diferencia 
frente a los 
planos, y/o 
obra 
defectuosa 
Reproceso
s en obra y 
atraso en 
los 
cronogram
as 
planteados 
8 N/A 
Falta de 
controles de 
calidad que 
permitan 
asegurar la 
calidad del 
proyecto 
9 N/A N/A 10 720   
90 
Entregar el 
proyecto 
Aplicación 
de 
garantías 
(sobrecost
os), por 
defectos 
en el 
tiempo de 
las obras 
ya 
ejecutadas 
y 
entregada
s 
Mala 
percepción 
del cliente, 
perdida a 
futuro de 
los clientes 
9 N/A 
Falta de 
controles de 
calidad que 
permitan 
asegurar la 
calidad del 
proyecto 
9 N/A N/A 10 810 
Hacer 
medición  
de la 
percepción 
del cliente 
e incluirla 
en el 
tablero de 
mando / 
Implement
ar 
procedimie
nto de 
control de 
producto 
no 
conforme y 
auditorías 
internas 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez realizada la evaluación de cada una de las variables que están 
implicadas en la cadena de valor de Ingesandia S.A.S., se evidencian las 
siguientes falencias: 
 
 No se tienen adecuadamente implementados los requisitos de la Norma 
ISO 9001:2008 
 No se cuenta con los procedimientos mínimos para un sistema de 
gestión basado en la norma ISO 9001:2008 
 No se cuenta con un tablero de mando (indicadores), que permitan hacer 
seguimiento y control de los procesos. 
 No se han establecido los requisitos del cliente. 
 No se ha desarrollado una evaluación y reevaluación de los proveedores, 
así como generar una estrategia de alianzas con los proveedores. 
 No se lleva a cabo una medición de la percepción del cliente. 
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15. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE  
 
Tabla 20. Identificación de requisitos CLIO 
CLIENTE Legal (Normatividad Técnica) 
 Estabilidad de la Obra 
 Garantías de calidad de los 
materiales 
 Garantías de Operación 
 Seguridad y Operatividad 
de la construcción 
 Ejecución de pruebas de 
control de calidad 
 Cumplimiento de 
especificaciones técnicas y 
normativas exigidas por los 
entes de control (Ejemplo 
NSR 10) 
 
 
Especificaciones Técnicas: 
 NSR 10 
o Titulo A “Requisitos generales de 
diseño y construcción sismo 
resistente” 
o Titulo C “Concreto Estructural” 
o Titulo D “Mampostería Estructural” 
o Titulo F “Estructuras Metálicas” 
o Titulo H “Estudios Geotécnicos” 
 Especificaciones INVIAS: 
o Cap 1 “ 
o Cap 2 ”Explanaciones” 
o Cap 3 “Afirmados, subbases y 
bases” 
o Cap 4 “Pavimentos Asfálticos” 
o Cap 5 “Pavimentos de Concreto” 
o Cap 6 “Estructuras y drenajes” 
o Cap 7 “Señalización y seguridad” 
o Cap 8 “Obras Varias” 
o Cap 9 “Transporte- Materiales 
provenientes de excavaciones y 
derrumbes” 
 NTC 5447 “Especificaciones para tuberías 
y accesorios de polietileno” 
 AASHTO M 294-09 “Standard Specification 
for Corrugated Polyethylene Pipe, 300- to 
1500-mm Diameter” 
 ASTM F 2648 “Sandard Specification for 2 
to 60 inch [50 to 1500 mm] Annular 
Corrugated Profile Wall” 
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INTRINSECOS OPERACIONAL 
 Puntos de agua 
 Puntos Eléctricos 
 Espacio para 
campamentos 
 Permisos de trabajo 
 Disponer de la maquinaria y equipos 
requeridos por las obras en óptimas 
condiciones de operación y 
manipulación.  
 Disponer de controles establecidos e 
implementados para el control de 
materias primas recepcionadas y 
despachadas a las diferentes obras que 
los requieran. 
 Servicio de vigilancia 
 Implementar sistema de recolección y 
disposición de basuras, desperdicios 
ocasionados por el desarrollo de la 
obra con el objetivo de asegurar la 
limpieza en las áreas de trabajo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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16.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
Para la construcción de la Misión propuesta para la empresa Ingesandia S.A.S., 
se tuvieron en cuenta las partes interesadas, su actividad principal, los 
productos ofrecidos, la ventaja competitiva y un enfoque a la racionalización de 
materiales. 
 
Teniendo en cuenta la anterior plataforma estratégica, la cual se muestra a 
continuación, se evalúa la pertinencia de hacer una nueva propuesta, ya que 
como se observa en la anterior plataforma, no es clara y no cuenta con una 
coherencia institucional adecuada, a saber: 
 
 
16.1. MISION 
 
 
Misión anterior 
 
Aportar técnica y administrativamente, los mejores recursos para entregar obras 
con compromisos de calidad que contribuyan para el desarrollo de las regiones. 
 
Misión propuesta 
 
Ingesandia S.A.S., es una empresa dedicada a la construcción de obras civiles 
y de infraestructura, la cual posee sus propias canteras para la obtención de 
materiales y cuenta con una liquidez y solidez financiera que es garantía a la 
hora de contratar, desarrollando proyectos sostenibles. 
 
Como se observa, en la misión anterior no se personaliza la empresa, y no dicta 
claramente a que se dedica la empresa en si, adicionalmente se incluyó el tema 
de responsabilidad social como plus. 
 
 
16.2. VISION 
 
 
Visión anterior 
 
Mantener la empresa en el sector y consolidarse como aportadora de obras de 
calidad comprometidas con el desarrollo de las regiones, logrando un liderazgo 
local en la contratación pública. 
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Visión propuesta 
 
Lograr ser una empresa reconocida por su excelencia y cumplimiento en 
grandes obras de infraestructura pública para los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá, en la vigencia 2020. 
 
Al hacer la comparación, se observa que en la visión anterior el verbo rector nos 
habla de un mantenimiento, el cual no apunta hacia la mejora de la empresa, 
adicionalmente, no se tiene el horizonte de tiempo definido y una clara 
cobertura. 
 
 
16.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
Dentro de la investigación de los documentos con que cuenta la empresa, no se 
detectaron la formulación de objetivos estratégicos, para lo cual no se puede 
hacer un comparativo frente a la propuesta. 
 
En conjunto con la alta dirección, se estableció los objetivos estratégicos de la 
organización, los cuales están basados en la visión definida para la 
organización:  
  
Objetivos: 
 
 Maximizar la oferta de servicios estableciendo estrategias de valor que 
incluyan aspectos diferenciadores que satisfagan las necesidades de los 
clientes. 
 
 Participar en 2 de las principales obras de infraestructura que el Estado 
ofrezca en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá al término de 
la vigencia 2020. 
 Asegurar la sucesión de cargos críticos requeridos para cada obra para 
el año 2017. 
 
 Entregar a nuestros clientes obras que satisfagan las necesidades 
productivas y operacionales del mismo.  
 
 
16.4. POLITICA DE CALIDAD 
 
 
Ingesandia S.A.S., tenía definida la siguiente política de calidad: 
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“INGESANDIA S.A.S., empresa dedicada al desarrollo de proyectos en el sector 
de la construcción, mantenimiento e Interventoría de obras de ingeniería civil, 
establece que cada uno de sus colaboradores sea un gestor de la calidad en 
cada una de las actividades que desarrolla.” 
 
Por ello nuestra política de calidad nos compromete a lograr y mantener niveles 
de producción que cumplan las necesidades y exigencias de nuestros clientes y 
cumplimiento de nuestros objetivos, manteniendo la competitividad a través del 
mejoramiento continuo de nuestros procesos, apoyados en los logros de 
nuestros trabajadores. 
 
La evidencia de la responsabilidad y compromiso de la alta dirección se verá 
reflejada en el respaldo económico, en el cumplimiento de la legislación vigente 
aplicable y en la revisión continua de la implementación y desempeño del 
sistema de gestión de calidad.”. 
 
16.4.1. Construcción nueva política de calidad. K   Tal como se evidencio en 
las encuestas realizadas a la alta gerencia, estos se encuentran interesados y 
son conscientes de la importancia de tener una política de calidad que se ajuste 
a la visión actual de la empresa e involucre todas las partes interesadas de la 
organización.  
 
Por tanto, en conjunto con la alta dirección se procedió a elaborar una nueva 
política de calidad, tal como se indica a continuación.  
 
En primera instancia se procedió a identificar los siguientes aspectos de la 
organización:  
 
A. Claridad de bienes y servicios:  
 Construcción de obras civiles y de infraestructura 
 Interventoría 
 Consultoría. 
 
B. Identificación de partes interesadas:  
 Empresas del Estado 
 Accionistas 
 Empleados directos e indirectos 
 Usuarios finales de la obra civil 
 Interventores de la obra 
 Instituciones de control 
 Entidades financieras. 
 
C. Identificación de necesidades:  
 Cumplimiento de normas de la construcción de obras civiles 
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 Otras normas relacionadas con el sector de la construcción,  
 Cumplimiento de tiempos de ejecución 
 Ajustarse a los presupuestos planeados 
 
Con base en lo anterior se identificó las siguientes directrices de calidad las 
cuales se indican en la Tabla 21.  
 
Tabla 21. Directrices de calidad 
 
DIRECTRICES DE CALIDAD 
1 Cumplir con la normatividad legal vigente, así como los requerimientos del 
cliente (Normativo y procedimental) y los estándares organizacionales 
establecidos.  
2 Construcción de obras civiles y de infraestructura de excelencia y en los 
tiempos establecidos 
3 Construir obras civiles y de infraestructura sostenibles con el medio 
ambiente y promoviendo el desarrollo de comunidades y la seguridad de 
sus colaboradores.  
4 Satisfacer las necesidades del cliente 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con base en dichas directrices se estableció la siguiente política de calidad 
 
16.4.2.  Política de calidad. Con espíritu innovador y orientado al logro de los 
objetivos y la mejora continua Ingesandia S.A.S se compromete a cumplir con los 
siguientes pilares: 
 
 Estándares  de oro 
Los proyectos son ejecutados bajo procedimientos aprobados 
 
 Cumplimiento Legal  
Promovemos el cumplimiento de las normativas legales vigentes aplicables, 
como así también de los requerimientos corporativos, de nuestros clientes y los 
principios de nuestro sistema de gestión. 
 
 Seguridad y Sostenibilidad 
Construimos proyectos sostenibles promoviendo el cuidado del entorno y la 
seguridad de nuestros colaboradores.  
  
 Mejora continua 
Creemos que el éxito sostenido sólo puede alcanzarse a través de las personas, 
por esto promovemos la cultura de cero defecto, en todo lo que hacemos.  
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 Calidad y confiabilidad 
Construimos obras civiles y estructurales con excelencia y en tiempos 
pactados  
 
 Proveedores y contratistas 
Promovemos la colaboración con nuestros proveedores y contratistas, 
basándonos en la comunicación y el entendimiento. 
 
 
16.5. COHERENCIA INSTITUCIONAL 
 
 
Con el objetivo de identificar la coherencia entre la plataforma estratégica 
establecida (misión y visión) y la planeación del sistema de gestión desarrollada 
en conjunto con la alta dirección de la organización se realizó un ejercicio de 
coherencia institucional el cual tiene como objetivo identificar las acciones que 
se deben tomar para que dichas planeación se ejecuten y ayuden al logro de 
los objetivos de la organización. 
 
En la tabla 22 se indica la nomenclatura de utilizada para identificar las 
relaciones que existen entre cada planeación (Estratégica y operacional) 
 
 
Tabla 22. Nomenclatura de relaciones 
 
NOMENCLATURA DE RELACIONES 
TIPO DE RELACIÓN SÍMBOLO 
POSITIVA 
 
NEUTRA 
 
NEGATIVA 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación se presenta los resultados obtenidos frente al ejercicio de 
coherencia institucional: 
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16.5.1. Misión frente a la política de calidad. 
 
 
Tabla 23. Misión frente a la política de calidad 
 
Misión 
Empresa 
dedicada a la 
construcción 
de obras 
civiles y de 
infraestructura 
Posee sus 
propias 
canteras para 
la obtención 
de materiales 
Cuenta con 
una liquidez y 
solidez 
financiera que 
es garantía a 
la hora de 
contratar 
Proyectos 
sostenibles 
con el entorno 
y la seguridad 
de sus 
colaboradores 
y contratistas 
Política de calidad 
Cumplir con la 
normatividad legal 
vigente, así como los 
requerimientos del 
cliente (Normativo y 
procedimental) y los 
estándares 
organizacionales 
establecidos. 
       
Construir obras civiles 
y de infraestructura con 
excelencia y en los 
tiempos pactados        
Satisfacer las 
necesidades del cliente 
        
Construir obras civiles 
y de infraestructura 
sostenibles con el 
medio ambiente y 
promoviendo el 
desarrollo de 
comunidades y la 
seguridad de sus 
colaboradores 
        
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis entre la coherencia de la Misión y la política de calidad 
 
Se evidencia que los pilares establecidos en la política de calidad se encuentran 
alineados a los propósitos establecidos por la organización. Se evidencia que 
se debe establecer acciones para mejorar la relación que existe entre tener y 
explotar canteras de material Vs desarrollar proyectos sostenibles con el medio 
ambiente.  
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16.5.2. Visión frente a la política de calidad. 
 
 
Tabla 24. Visión frente a la política de calidad 
Visión 
Lograr ser una 
empresa 
reconocida por 
su excelencia 
Lograr ser 
una empresa 
reconocida 
por su 
cumplimiento 
grandes obras de 
infraestructura para 
el país, en la 
vigencia 2020 
Política de calidad 
Cumplir con la 
normatividad legal 
vigente, así como los 
requerimientos del cliente 
(Normativo y 
procedimental) y los 
estándares 
organizacionales 
establecidos. 
 
 
 
Construir obras civiles y 
de infraestructura con 
excelencia y en los 
tiempos pactados 
   
Satisfacer las 
necesidades del cliente 
   
Construir obras civiles y 
de infraestructura 
sostenibles con el medio 
ambiente y promoviendo 
el desarrollo de 
comunidades y la 
seguridad de sus 
colaboradores 
 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis entre la coherencia de la Visión y la política de calidad 
 
En general se observa una total coherencia entre la política de calidad y la 
visión planteada. 
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16.5.3. Misión frente a la visión. 
 
 
Tabla 25. Misión frente a la visión  
Misión 
Empresa 
dedicada a la 
construcción 
de obras 
civiles y de 
infraestructura 
Posee sus 
propias 
canteras 
para la 
obtención 
de 
materiales 
Cuenta con 
una liquidez 
y solidez 
financiera 
que es 
garantía a 
la hora de 
contratar 
Programa de 
racionalización 
de materiales 
que va en 
armonía con el 
cuidado del 
ambiente 
Visión 
Lograr ser una 
empresa reconocida 
por su excelencia 
    
Lograr ser una 
empresa reconocida 
por su cumplimiento 
    
grandes obras de 
infraestructura para 
el país, en la 
vigencia 2020 
    
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis entre la coherencia de la Misión y la Visión 
 
Se observa total coherencia entre la Misión y la Visión planteada. 
 
Se evidencia coherencia y alineación entre la los pilares establecidos en la 
política de calidad y las directrices establecidas en la visión de la organización.  
Se debe deben generar planes de acción para fortalecer las relaciones:  
 
Proyectos sostenibles con el medio ambiente, las comunidades y los 
trabajadores Vs ser una empresa reconocida por sus grandes obras y su 
cumplimiento. Lo anterior implica un esfuerzo de la organización y la alta 
gerencia con el fin de fortalecer estos aspectos de la organización.  
 
16.6. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 
El sistema de gestión de calidad implementado tenía establecidos los siguientes 
objetivos: 
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 Mejorar el desempeño del recurso humano, capacitándolo 
adecuadamente en el tema de calidad. 
 Satisfacer las necesidades los clientes 
 Garantizar la ejecución de las obras de acuerdo a la programación de 
tiempos de trabajo. 
 Aumentar la cobertura en la obtención de licitaciones en departamentos 
diferentes a Cundinamarca. 
Como se evidencio en el diagnóstico, la organización se encuentra interesada 
en que los objetivos del sistema de gestión estén alineados a las directrices de 
la alta gerencia. Por tanto se rediseño los objetivos que se habían establecidos 
para el sistema de gestión de calidad.  
 
Los nuevos objetivos del sistema de gestión de calidad fueron establecidos por 
el equipo de proyecto teniendo en cuentas las directrices establecidas en la 
política de calidad desarrollada con la alta dirección de la organización.  
 
 Divulgar e implementar los procedimientos establecidos para el 
desarrollo de los procesos involucrados en cada proyecto 
 
 Identificar y gestionar los requisitos legales y normativos exigidos y 
establecidos para la ejecución de cada proyecto proyectos 
 
 Controlar y medir los procesos de la organización estableciendo planes 
de acción que permitan la mejorar continua de los procesos y su impacto 
en la eficiencia y eficacia en la ejecución de cada proyecto 
 
  Diseñar e implementar estrategias que generen alianzas con los 
proveedores y contratistas basadas en relaciones gana-gana permitiendo 
la mejora continua y el crecimiento de cada una de las partes.  
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17. ENFOQUE POR PROCESOS 
 
 
Teniendo en cuenta el diagnostico realiza a la organización, se replanteo el 
esquema por procesos de la organización con el objetivo de involucrar las 
partes interesadas de la empresa en la búsqueda de un sistema integrado y 
alineado a las necesidades establecidas para la gestión de cada proceso. 
 
 
17.1. MAPA DE PROCESOS 
 
 
El sistema de gestión de Ingesandia S.A.S., tenía establecido el siguiente mapa 
de proceso. Dicho mapa de proceso no contemplaba todos los procesos que se 
ejecutan en la organización. Adicional no se tenían en cuenta los requisitos y 
necesidades de las partes interesadas.  
 
Al validar el mapa de procesos con la alta dirección se evidenció que los 
procesos  que se indicaban como estratégicos, no eran considerados como tal 
por los mismos, ya que para ellos la planeación del sistema y la gestión de 
calidad no es la plataforma de procesos estratégicos que la organización 
gestiona para la ejecución del core del negocio. Adicional se identificó los 
procesos asociados a las finanzas y costos de los proyectos y organización. 
 
 
Fuente: SGC Ingesandia S.A.S. 
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Se desarrolló un esquema por procesos en el cual se incluyó procesos 
administrativos que no estaban contemplados en el anterior sistema de gestión 
de calidad. Adicional, se incluyó el proceso de planeación estratégica, el cual 
tiene como objetivo direccionar e identificar las necesidades de la organización 
e identificar los requisitos para la operación de los procesos misionales de la 
organización. 
 
 
Figura 29. Mapa de procesos propuesto para Ingesandia S.A.S 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
17.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Adicional se plantea una estructura organizacional para la empresa Ingesandia 
S.A.S., como se define en la Figura 30. 
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Figura 30. Estructura organizacional planteada para la empresa Ingesandia 
S.A.S. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
17.3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
 
 
El sistema de gestión de calidad que se implementó estableció como 
metodología de representación de sus procesos el cuadro indicado en la Figura 
31. Este cuadro reflejaba el proceso, las actividades que se realizaban en el 
mismo, las entradas y salidas del proceso y los recursos que se requerían para 
la ejecución del mismo 
 
Figura 31. Esquema de Caracterizaciones antiguo SGC 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación se propone el esquema presentado en la Figura 32 en el cual se 
identifican aspectos de la planeación de los procesos tales como responsables, 
alcance y objetivos. Adicional este modelo permite identificar: 
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 Proveedores internos y externos de los procesos 
 Definición de las actividades de los procesos bajo el esquema y 
metodología del P-H-V-A 
 Identifica los requisitos del proceso 
 Define indicadores para el control y seguimiento del proceso 
 Identifica la documentación asociada al proceso 
 Establece un esquema de control con su respectivo responsable. 
 
 
Figura 32. Nuevo esquema de Caracterizaciones del SGC 
 
Fuente: Elaboración propia.
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17.3.1. Estratégicos. 
 
Proceso de planeación estratégica 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
PROCESO: Planeación Estratégica 
LIDER DEL PROCESO: Equipo de Gerencia 
OBJETIVOS DEL PROCESO:  
1- Definir las estrategias organizacionales y operacionales de la empresa. 
2- Planear y gestionar planes de acciones que coadyuven al cumplimiento de la misión , visión, políticas y objetivos de la organización 
 
ALCANCE DEL PROCESO: Desde la definición de las estrategias organizacionales, hasta la ejecución de los planes operativos 
 
 
Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
Interno  Externo 
 Todos los 
procesos 
 Entes 
gubername
ntales 
 
 Normatividad 
vigente 
aplicable 
(Matriz de 
requisitos 
legales e 
identificación 
de CLIO´s) 
 Necesidades 
de las partes 
interesadas 
de la 
organización 
(Proveedore
s, clientes, 
trabajadores, 
comunidad) 
 Indicadores 
de proceso 
 Planes de 
mejoramient
o que se 
P 
 Definir, evaluar y gestionar políticas 
organizacionales. 
 Definir, proyectar y controlar la normatividad 
aplicada al core del negocio del la 
organización 
 Estructurar planes, programas y proyectos 
institucionales que den respuesta a las 
necesidades de la organización. 
 Definir y/o actualizar y la Misión y Visión de la 
empresa 
 Definir y asignar autoridades y 
responsabilidades  
 Establecer lineamientos para realizar la 
revisión del SGC asegurando la 
conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia 
y efectividad continua. 
 Diseñar mecanismos y/o herramientas para 
la evaluación y control de los procesos de la 
organización. 
 Realizar el presupuesto anual. 
 
Equipo 
de 
Gerencia 
 Políticas 
Organizacion
ales 
 Planes y 
programas  
 Misión y 
Visión 
institucional 
 Lineamientos 
para realizar 
la revisión 
del SGC  
 Lineamientos 
para 
evaluación 
de la gestión 
institucional 
 Resultados 
de revisiones 
y ajustes a 
planta de 
personal 
 Informe de 
revisión por 
la dirección 
 Gestión 
administrativa 
 Gestión de 
mejora 
 Gestión de 
Licitaciones 
 Gestión de 
proyectos 
 Gestión de 
recursos 
físicos 
 Gestión de 
recursos 
humanos 
 
Entes 
gubernamentales: 
 
1. Alcaldías 
2. Gobernaciones 
 
 
Entidades privadas H 
 Efectuar seguimiento a la aplicación de 
políticas, planes y programas 
organizacionales 
 Verificar aplicación y cumplimiento de la 
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Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
encuentren 
en ejecución 
 
normatividad vigente 
 Verificar cumplimiento e interiorización de la 
Misión y Visión 
 Verificar aplicación y cumplimiento de 
autoridades y responsabilidades (funciones) 
del personal  
 Realizar seguimiento al cumplimiento plan de 
trabajo para la revisión del SGC por parte de 
la Dirección (acciones de seguimiento de 
revisiones previas al SGC) 
 Verificar estado del SGC (conveniencia, 
adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad)  
 Ejecución y control al presupuesto 
 
 
 
Equipo de 
Gerencia 
al SGC  
V 
 Verificar el cumplimiento de objetivos 
estratégicos y organizacionales definidos 
para la organización 
 
 
 
Equipo de 
Gerencia 
 
A 
 Implementar acciones si son pertinentes 
 
 
 
Equipo de 
Gerencia 
 
Registros Relacionados Recursos Indicadores 
1. Planes de acción 
2. Formato: Presupuesto anual 
 
Humanos 
Medios de comunicación 
Físicos: infraestrutura y elementos de oficina 
Equipos de computo 
  
Documentos Relacionados 
Requisito
s 
Procedimiento revisión por la Dirección  
Plataforma cultural de la organización (Principios y valores)  
 
Ver matriz 
de 
requisitos 
legales 
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Proceso de marketing y comunicación organizacional 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
PROCESO:    Marketing y Comunicación Organizacional 
LIDER DEL PROCESO:  Director comercial 
OBJETIVOS DEL PROCESO: Identificar las necesidades de las partes interesas de forma eficaz y oportuna 
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia desde la identificación de las necesidades del mercado, promoción de los servicios hasta el cierre a satisfacción de los proyectos 
 
 
Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
Interno  Externo 
 
 
 Entidades 
estatales o 
gubername
ntales 
 
 Empresas 
Privada 
 Planes de 
desarrollo 
departament
al 
 Estudios de 
mercado 
 Plan de 
desarrollo 
nacional 
 Bases de 
datos 
institucionale
s publicas / 
privadas 
(Ejemplos: 
Colombia 
compra 
eficiente) 
 
P 
 
 Identificar las necesidades del entorno por áreas 
estratégicas 
 Elaborar el presupuesto de mercadeo institucional. 
 Diseñar el programa de promoción de los servicios 
de la compañía 
 Establecer los canales de comunicación entre el 
cliente y la compañía 
 Establecer los canales de comunicación oficiales 
para la gestión de las comunicaciones internas de 
cada compañía. 
 Establecer los medios o espacios de publicidad de 
la compañía 
 Elaboración de planes para la identificación de los 
requisitos para el manejo de la marca 
“INGESANDIA SAS” (Uso de logotipos) 
 
Director 
Comercial 
 
 
 
 Necesidades 
y 
expectativas 
del entorno 
 Programa de 
promoción de 
servicios 
 Planes para 
el manejo de 
la marca 
 Informes de 
investigacion
es de 
mercado 
 Planes de 
comunicación 
 Estrategias 
de ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos 
internos: 
 
Licitaciones 
 
 
 
 
Interventoria 
 
 
 
 
H 
 Aplicar de instrumentos de investigación del 
entorno 
 Presentar los resultados de los estudios de 
mercado 
 Ejecutar los programas de promoción de servicios 
 Establecer alianzas estratégicas organizacionales 
 Visitar a posibles clientes potenciales para la 
presentación de la compañía 
 Obtener información actualizada referente a los 
prospectos y planes de inversión de la región, 
buscando la participación en estos 
 Mantener y consolidar las relaciones con los socios 
de la compañía 
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Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
 Ejecutar de los planes para el manejo de la marca 
en cada proyecto 
 Ejecutar planes de comunicación 
 
V 
 Seguir las tendencias del mercado 
 Seguir las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora 
A 
 Implementar acciones preventivas, correctivas y de 
mejora 
Documentos Relacionados Requisitos 
 
Procedimiento de comunicación Organizacional 
Manual para la planeación y ejecución de 
estudios de mercado 
 
 
Ver matriz de requisitos 
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CONTROL DE PROCESO: Director comercial 
QA: Comercial (Auto-Chequeo) 
 
 
 
 
 
 
Registros Relacionados Recursos Indicadores 
 
Lista de chequeo de ofertas 
Formato estudios de mercado 
 
 Instalaciones 
 Impresoras 
 Teléfono 
 Dinero (Asignado dependiendo el 
presupuesto asignado por la gerencia 
anualmente) 
 
Marketing 
 
Ventas en mercados nuevos y consolidación de liderazgo en 
mercados tradicionales  
 
 Proyectos ejecutados en Cundinamarca/ total de proyectos 
ejecutados 
 Total de proyectos ganados en el semestre/ proyectos ejecutados en 
el semestre 
 
Comunicación Organizacional 
 
Eficacia planes de comunicación 
 
 # de acciones ejecutadas de los planes de comunicación / total de 
acciones del plan de ejecución 
 
 
 
 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
 
 Verificar la 
confiabilidad de 
las fuentes de 
información. 
 
 
 
 
 
 Revisión de las planes de comunicación 
 Revisión de la estrategia de mercadeo 
 
 Verificar la veracidad de los 
procesos de oferta a los 
que Ingesandia es invitado 
a participar el proceso 
licitación 
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Proceso de mejora Continua 
 
Proveedor 
Entradas del Proceso Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del Proceso 
 
CLIENTE 
Interno  Externo 
 
Estado y 
organismos 
normativos 
partes 
interesadas 
Legislación y normatividad 
relacionada con el SIG 
P 
Desarrollar estrategias para 
dar cumplimiento a la 
normatividad 
Coordinador SIG 
Matriz de requisitos 
legales y normativos 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
Peticiones, Quejas, 
Reclamos y/o 
Sugerencias. PQR´s 
Evaluar las PQR´s, con el fin 
de tenerlos en cuenta y definir 
estrategias en los diferentes 
planes, programas y 
herramientas de control en los 
procesos 
Coordinador SIG Informe SIG 
 
Gerente 
General 
TODOS LOS 
PROCESOS 
Requerimiento y/o 
necesidades de 
sensibilización  
Generar cronograma de 
sensibilizaciones 
Coordinador SIG Cronograma anual 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
Solicitud de actualización 
de estándares 
Planear la actualización de los 
estándares de los procesos 
para propender por la mejora 
continua  
Coordinador SIG 
Cronograma 
actualización 
estándares 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
Asesoramiento frente a la 
formulación de los riesgos 
y sus controles 
Generar estrategias que 
permitan a los procesos 
apropiar la cultura de la 
administración del riesgo y 
sus controles, adicionalmente 
ser propositivos para que los 
procesos sean más 
preventivos.  
Gerente General Matriz de riesgos 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
Solicitud de auditorías 
internas 
Programar las auditorías 
internas de acuerdo a su 
importancia y solicitudes de 
Gerente General 
Programa de 
auditorias 
 
TODOS 
LOS 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
PROCESO:    MEJORA CONTINUA 
LIDER DEL PROCESO: GERENTE GENERAL 
OBJETIVOS DEL PROCESO: Asegurar la elaboración, actualización, revisión y seguimiento de los documentos del SIG; la aplicación de la metodología para la 
administración del riesgo y garantizar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión. 
ALCANCE DEL PROCESO: Aplica desde la identificación de las necesidades de los líderes de proceso en temas del SIG, hasta su seguimiento, monitoreo y medición a 
los procesos que hagan parte del mismo. 
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Proveedor Entradas del Proceso Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del Proceso 
 
CLIENTE 
los procesos. PROCESOS 
Asesoramiento frente a la 
formulación de Acciones 
Correctivas, Preventivas y 
de Mejora 
Desarrollar estrategias para 
que los procesos sean 
conscientes de la importancia 
del análisis de causas y se 
planteen acciones que 
realmente eliminen o mitiguen 
las causas de los problemas 
presentados o potenciales. 
Coordinador SIG Plan de mejora 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
Necesidad de EPP para el 
desarrollo de la labor 
Determinar en el mercado, 
que EPP son los que se 
ajustan a las necesidades de 
los trabajadores 
Coordinador SIG 
 
Solicitud de EPP con 
especificaciones 
técnicas 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
Reporte de actos y 
condiciones inseguras, y 
la exposición a riesgos 
Desarrollar un programa de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Coordinador SIG 
 
Programa de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
Necesidades de 
protección del ambiente 
Determinar los aspectos e 
impactos ambientales para 
evaluar su significancia y 
poder desarrollar estrategias 
para su eliminación o 
mitigación 
Coordinador SIG 
 
Matriz de Aspectos e 
Impactos Ambientales 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
TODOS LOS 
PROCESOS 
Solicitud de inclusión de 
legislación y normatividad  
H 
Actualización de la Matriz de 
requisitos legales y 
normativos. 
Coordinador SIG 
 
Matriz de requisitos 
legales y normativos 
 
TODOS LOS 
PROCESOS 
MEJORA 
CONTINUA 
Cronograma de 
sensibilizaciones 
Ejecución del cronograma de 
sensibilizaciones a los 
procesos 
Coordinador SIG 
 
Registro de asistencia 
 
TODOS LOS 
PROCESOS 
Cronograma actualización 
estándares 
Actualizar los estándares que 
por solicitud de los procesos 
sean requeridos 
Coordinador SIG 
Estándares 
actualizados 
Listado Maestro de 
Documentos 
 
TODOS LOS 
PROCESOS 
TODOS LOS 
PROCESOS 
Matriz de riesgos 
Hacer levantamiento y 
calificación de los riesgos por 
proceso, determinar sus 
controles y el plan de manejo 
del riesgo cuando se 
materialicen 
Coordinador SIG Matriz de riesgos 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
TODOS LOS 
PROCESOS 
Programa de auditorias 
Aprobar en comité directivo el 
programa de auditorías 
internas al SIG y ejecución de 
las mismas 
Gerente General 
Programa de 
auditorias 
Plan de Auditoria 
Listas de chequeo 
Informe final de 
auditoría 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
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Proveedor Entradas del Proceso Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del Proceso 
 
CLIENTE 
TODOS LOS 
PROCESOS 
Planteamiento de 
Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora 
Asesorar a los procesos en la 
formulación de las Acciones 
Correctivas, Preventivas y de 
Mejora en el plan de mejora. 
Coordinador SIG Plan de mejora 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
TODOS LOS 
PROCESOS 
Necesidades de EPP 
Solicitar y evaluar los EPP de 
acuerdo a las necesidades de 
los procesos 
Coordinador SIG 
EPP comprados con 
las características 
dadas 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
TODOS LOS 
PROCESOS 
Programa de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Ejecutar los programas de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo 
Coordinador SIG 
Actas de reuniones 
Registros de 
asistencia 
Registro fotográfico 
Informes de gestión 
 
Gerente 
General 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
MEJORA 
CONTINUA 
Matriz de Aspectos e 
Impactos Ambientales 
Alimentar la matriz de 
Aspectos e Impactos 
Ambientales por proceso 
Coordinador SIG 
matriz de Aspectos e 
Impactos Ambientales 
por proceso 
actualizada 
 
Gerente 
General 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 
Matriz de requisitos 
legales 
V 
Verificar que la legislación y 
normatividad vigente se 
cumpla 
Cada líder de 
proceso 
Matriz de requisitos 
legales y normativos 
verificada 
 
Gerente 
General 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
MEJORA 
CONTINUA 
 Sensibilizaciones  
Evaluación de las 
sensibilizaciones impartidas 
en cada uno de los usuarios 
Coordinador SIG 
Evaluación de 
sensibilización 
 
Gerente 
General 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 Estándares actualizados  
Verificar y validar el 
cumplimiento de los 
estándares desarrollados 
Cada líder de 
proceso 
Verificación de 
estándares 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 Matriz de riesgos  
Verificar que los controles se 
cumplan, y hacer simulacros 
según el caso para el plan de 
manejo del riesgo (Plan de 
Contingencia) 
Cada líder de 
proceso 
Acta de reunión 
Registro fotográfico 
 
Gerente 
General 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
MEJORA 
CONTINUA 
 Plan de mejora  
Verificar en los procesos el 
cumplimiento de las acciones 
planteadas en cada uno de los 
ellos, y hacer el cierre 
Coordinador SIG 
Plan de mejora con 
seguimiento 
 
Gerente 
General 
TODOS LOS 
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Proveedor Entradas del Proceso Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del Proceso 
 
CLIENTE 
respectivo PROCESOS 
 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 EPP  
Verificar las condiciones de 
los EPP, su uso, durabilidad y 
otras condiciones que 
permitan validar su 
desempeño frente a la 
protección del usuario 
Cada líder de 
proceso 
Coordinador SIG 
Seguimiento EPP 
 
Gerente 
General 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 
Gerente General 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 
Matriz de requisitos 
legales y normativos 
Matriz de riesgos 
Informe de auditorias 
Estado de las Acciones 
Correctivas, Preventivas y 
de Mejora 
PQR´s 
Producto No Conforme 
Desempeño de los 
procesos 
 
 
Hacer la Revisión por la 
Dirección para validar el 
desempeño de la Entidad y la 
conveniencia y mejora del SIG 
 
 
 
 
 
Gerente General 
Acta de Revisión por 
la Dirección con 
compromisos 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 Revisión por la Dirección A 
Identificar mejoras y asignar 
recursos a través de la 
evaluación del SIG y 
compromisos detectados en la 
Revisión. 
 
 
Gerente General 
Plan de adquisiciones 
Plan de Acción 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 
Informe de Auditoria 
interna del SIG 
 
Tomar los correctivos y 
acciones correctivas 
necesarias de acuerdo a las 
no conformidades detectadas 
en la auditoria 
 
 
Cada líder de 
proceso 
Plan de mejora 
 
TODOS 
LOS 
PROCESOS 
 
Documentos Relacionados Requisitos 
Procedimiento Control de Producto No Conforme 
Procedimiento de Auditorías Internas 
Procedimiento de Administración del Riesgo 
Procedimiento para la identificación de Aspectos y evaluación de impactos ambientales 
Procedimiento de actos y condiciones inseguras 
Procedimiento Control de Documentos 
Manual SIG 
Programa de Seguridad y salud en el Trabajo  
Ver matriz 
de 
requisitos 
legales y 
normativos 
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CONTROL DE PROCESO: Jefe del sistema de gestión  
QA: Auditores internos y líderes de calidad de cada proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registros Relacionados Recursos Indicadores 
Plan de Mejora 
Plan de Acción 
Matriz de requisitos legales y normativos 
Matriz de riesgos 
Informe de auditorias 
Informe de Revisión por la Dirección 
Registro de asistencia 
Acta de Reunión 
Solicitud de compras 
Solicitud actualización estándares 
 
Humanos 
Tecnológicos 
Cumplimiento del SIG 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
 
Revisión de los 
requisitos: legales, del 
cliente. implicados al 
productos, intereses 
de las partes 
interesadas 
 
EJECUCIÓN DE AUDITORIAS 
INSPECCIONES 
 
 
 
VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA 
Y EFICACIA DE LOS PLANES DE 
MEJORA ESTABLECIDOS 
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17.3.2. Misionales. 
 
Proceso de Licitaciones 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
PROCESO:    GESTIÓN DE LICITACIONES 
LIDER DEL PROCESO: Coordinador de Licitaciones 
OBJETIVOS DEL PROCESO: Legalizar el contrato con el cliente cumpliendo con los estándares establecidos en las respectivas licitaciones 
ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso aplica desde la visita del grupo de proyecto a la obra o lugar del proyecto, hasta la consecución y legalización del contrato en las 
instalaciones del objeto 
 
Proveedor 
Entradas del Proceso 
 
Actividades Responsable 
actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
Interno  Externo 
Marketing 
Juridia y 
contratació
n 
Financiera 
Cliente: Entes 
gubernamentale
s  
 Licitación a 
participar 
 Aprobación de 
viabilidad de la 
licitación 
 Reporte de 
condiciones del 
terreno 
 Check list de 
aspectos técnicos 
aprobados 
 Pólizas 
 Propuesta 
económica y 
técnica 
 
P 
Asistencia a la audiencia de apertura de la oferta: 
 
 Identificar del alcance y contenido de la licitación 
 Identificar de requisitos legales y de las partes 
interesadas que se puedan ver impactadas por la 
ejecución del proyecto (Comunidades, Medio Ambiente, 
proveedores) 
Visita de obra 
 Reconocer las condiciones del terreno y sus alrededores 
 Analizar de la disponibilidad de los recursos de la zona 
 Verificar de los aspectos técnicos que enmarcan la 
licitación. 
Director de 
Ingeniería  
 
 
 
Coordinador 
de 
Licitaciones 
 
 
 
 Oferta final 
 
 Presupuest
o del 
proyecto 
 
 El 
cronogram
a del 
proyecto 
 
 Contrato 
 
 
 Pólizas 
 
 Actas de 
inicio de 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliente: 
Entes 
Gubername
ntales 
 
H 
Preparación de la oferta 
 Recopilar de la documentación de la licitación 
 Solicitar de pólizas requeridas en la licitación para la fase 
de oferta  
 Elaborar de la propuesta técnica 
 Elaborar  de la propuesta económica: Definición de 
precios unitarios y requerimientos técnicos 
 Solicitar al proceso financiero del presupuesto del 
proyecto 
 Elaborar del cronograma del proyecto 
 
Presentación de la oferta 
 Radicar Licitación en el sitio indicado por el oferente 
 
Legalización del contrato 
 Asistir a la audiencia de adjudicación 
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 Firmar del contrato 
 Elaborar de las actas inicio 
 Adquirir  pólizas (Establecidas en los requerimientos del 
cliente) 
V 
 Revisar aspectos jurídicos de las condiciones genéricas y 
especificas del contrato 
 Solucionar de las inquietudes de los Clientes 
 Negociar aspectos financieros y técnicos 
 
A 
 Ajustar propuesta final (Modificaciones a la oferta técnica 
o comercial). 
 Ajustar cronograma y presupuestos (Aplica si adjudican 
la licitación a Ingesandia) 
 
 
 
 
 
Documentos Relacionados Requisitos 
Procedimiento de Licitaciones 
Procedimiento de Jurídica y 
Contratación 
Instructivo para la visita de obra 
 
 
 
 
 
Ley 80 "Estatuto General de Contratación de la Administración Pública" 
Manual de Contración de la procuraduría General de la Nación 
DECRETO 1510 DE 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación   pública." 
Estatuto Anticorrupción 
Estatuto del consumidor 
NTC- ISO 9001: 2008 Númeral: 7.2.2 "Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
Norma Técnica Colombiana NSR 10 "Reglamento  Colombiano de Construcción sismo resistente 
Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes 
Escolares 
Especificaciones técnicas de construcción INVIAS (Instituto nacional de Vias 
 
 
Registros Relacionados Recursos Indicadores 
 
 
Formatos: 
Check List de aspectos 
técnicos 
Actas de Reunión 
Hojas de calidad 
 
Oficinas de Licitaciones 
 Computadores con disponibilidad de los siguientes software: 
microsoft office (Word, Excel, power Point) 
microsoft project 
AUTOCAD/ Autodesk 
Carros/Camionetas 
1. Efeciencia en la entrega de Licitaciones 
 
2. Licitaciones efectivas 
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CONTROL DE PROCESO 
QA: Coordinador de licitaciones 
 
 
 
 
 
 
  
ENTRADA PROCESO SALIDA 
 
 
Evaluación de los requisitos 
contractuales y técnicos de la 
licitación 
  
 
Revisión de precios unitarios 
Verificación- Cumplimiento de estándares técnicos del cliente y normativos para la ejecución 
del proyecto 
Validación del presupuesto del proyecto 
 
 
Revisión de los cuadros de 
ofrecimiento económico 
 
Revisión de  estrategia final de 
ejecución del proyecto 
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Proceso de Interventoría 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
PROCESO:   INTERVENTORIA 
LIDER DEL PROCESO: Director de Proyectos 
OBJETIVOS DEL PROCESO: Ejecutar el contrato con el cliente cumpliendo con los estándares establecidos en las respectivas licitaciones 
ALCANCE DEL PROCESO:  
Desde la adjudicación de la interventoría hasta el cierre a satisfacción del proyecto 
 
 
Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
Interno  Externo 
1. Licitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedor 
de 
seguros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Requisitos 
CLIO 
(Cliente, 
legales, 
intrínseco
s, 
operacion
ales)  del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 Revisión de ingeniería detallada del proyecto 
 Validación de requisitos legales  
 Elaboración de procedimientos de 
coordinación 
 Estructuración esquema de comunicación. 
 Contratación de personal de interventoría 
  Elaboración cronogramas de trabajo 
  
 
Director de 
interventoría 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento 
de proyecto 
 
Cronograma 
de proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entes 
gubernamentales: 
 
3. Alcaldías 
4. Gobernaciones 
 
 
Entidades privadas: 
 
H 
 Verificación de hitos de entrega del proyecto 
 Control del consumo de recursos 
 Validación cumplimiento de especificaciones 
técnicas 
 Control del cumplimiento del cronograma de 
trabajo (Constructor) 
 Aprobación de pagos conforme a la 
ejecución de obra.  
 Control de cambios en diseño y ejecución 
 Verificación de las especificaciones de 
calidad de las materias primas e insumos a 
utilizar en el proyecto para su posterior 
aprobación.  
 Elaboración bitácoras de obra incluyendo 
registro fotográficos 
 Elaboración actas de aprobación-Liberación 
hitos del proyecto 
 Verificar: El cumplimiento de la legislación 
vigente, por parte del contratista en la 
ejecución del contrato y su liquidación. 
 Asegurar la calidad de los trabajos: Iniciando 
 
 
 
 
Interventores 
 
Informes de 
Auditoria 
 
Actas de 
liberación de 
hitos de obra 
 
 
Bitácoras de 
obra 
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Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
la vigilancia desde la revisión de los diseños 
preliminares (si existen) hasta llegar a las 
pruebas físicas de operación y recibo de las 
obras, bienes o servicios contratados. 
 Verificar que el constructor realice el análisis 
de riesgos de la labor contratada, 
identificando los peligros asociados a cada 
una de las actividades a realizar, priorizando 
los riesgos críticos y formulando los controles 
correspondientes. 
 Soporte en la liquidación del proyecto. 
 
V 
 Revisión y verificación de informes de 
interventoría 
 Recorridos de obras 
 Revisar el cumplimiento de los pagos 
realizados por el Contratista por conceptos 
de Seguridad Social de sus trabajadores y 
parafiscales a que estuviere obligado. 
 
 
Director de 
interventoría 
 Informes de 
revisión  
A 
 Notificación de las desviaciones identificadas 
en el proceso de interventoría.  
 
 
 
Director de 
interventoría 
 
 
Planes de 
acción 
 
 
 
Documentos Relacionados REQUISITOS CLIO 
Procedimiento para la ejecución de auditorias 
Instructivo para la elaboración de informes de 
interventoría 
 
Ver matriz de requisitos legales 
Ver matriz CLIO del proyecto 
Registros Relacionados Recursos Indicadores 
3. Formato informe de inspecciones 
4. Formato bitácora de obra 
5. Check List-Control de calidad  
acabados 
6. Check List-  Control de calidad: 
Operatividad y estabilidad de la 
obra 
 
1. Mano de obra: Inspectores e interventores. 
2. Equipo/instrumento de medición: Estaciones 
Topográficas, GPS, Niveles, cintas métricas. 
3. Medios de comunicación 
4. Elementos de oficina 
5. Equipos de computo 
 
1. Eficiencia ejecución de interventoria 
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Proceso de Gestión de Proyectos 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
PROCESO:    GESTIÓN DE PROYECTOS 
LIDER DEL PROCESO: Director de Proyectos 
OBJETIVOS DEL PROCESO: Desarrollar la ejecución de la obra de acuerdo a la programación y las especificaciones y necesidades establecidas por el cliente 
ALCANCE DEL PROCESO:  
Desde la adjudicación de la licitación hasta el cierre a satisfacción del proyecto 
 
Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
Interno  Externo 
2. Licitaciones 
3. Gestión de 
Proyectos 
4. Finanzas 
5. Gestión 
talento 
humano 
6. Compras 
7. HSEQ 
 
 
 
 
 
 
Proveedor 
de 
materiales 
 
 
 
 
Proveedor 
de 
seguros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Requisitos 
de ley 
3. Requisitos y 
especificació
n del Cliente 
4. Normatividad 
técnica 
5. Mano de 
obra 
6. Contrato 
7. Diseño de 
ingeniería de 
la obra 
(Ingeniería 
detallada) 
8. Pólizas 
9. Maquinaria 
10. Materiales 
 
 
 
P 
 Revisar los requisitos de ingeniería del 
proyecto 
 Definir plan de ejecución de la obra 
 Estimar los recursos (Maquinaria, 
personal) para la ejecución de la obra. 
 Planear la adquisición de materiales 
 Realizar la programación de las 
actividades de obras 
 Elaborar los planes de calidad y HSE 
 Realizar planes logísticos para el ingreso y 
salida de materiales de la obras 
 Analizar el riesgo del proyecto 
(Operacionales-financieros-seguridad) 
 
 
Director de 
proyecto 
 
 
 
 
 
Plan de 
mitigación de 
riesgos del 
proyecto 
 
Planes de 
proyecto 
 
Cronograma 
de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entes 
gubernamentales: 
 
5. Alcaldías 
6. Gobernaciones 
 
 
Entidades privadas: 
 
H 
 Verificar y almacenar producto comprado 
 Ejecutar los planes de calidad y HSE 
 Localizar y replantear estructuras 
 Excavar 
 Rellenar 
 Cimentar 
 Desarrollar desagües e instalaciones 
subterráneas 
 Instalar estructuras metálicas 
 Realizar obras exteriores y de urbanismo 
 Elaborar planos record de la obra 
 Elaborar actas de: entrega y liquidación 
del contrato 
 
 
Ingeniero 
Residente 
 
Maestros de 
obra 
 
Topógrafos 
Construcción 
Planos record 
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Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 Controlar tiempos de ejecución de las 
actividades 
 Controlar el consumo de recursos del 
proyecto (Financiero, Material, etc.) 
 Controlar el cumplimiento de 
especificaciones (Técnico/Cliente) 
 Controlar el cumplimiento de requisitos 
legales 
 
 
Ingeniero 
Residente 
 
 Informes de 
obra 
A 
 Actualizar  planes de proyecto 
 Actualizar/modificación/remoción de 
estructuras 
 Alinear con requisitos legales/técnicos 
 Realizar ordenes de campo o solicitud de 
adicionales 
 
Ingeniero 
Residente 
 
Directos de 
Proyecto 
 
 
 
 
 
 
Documentos Relacionados REQUISITOS CLIO 
 
Procedimiento de Rellenos y excavaciones 
Procedimiento de cimentaciones 
Procedimiento para instalaciones subterráneas 
Procedimiento para obras exteriores y obras urbanísticas 
Instructivo para la elaboración de cortes de obra e informes de 
avance 
Instructivo para inspección de materiales  
 
 
Ver matriz identificación de requisitos CLIO 
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CONTROL DE PROCESO 
QA: Interventorìa-residentes de obras 
 
 
 
 
 
 
Registros Relacionados Recursos Indicadores 
 
7. Cortes de obra 
8. Planos 
9. Informes 
10. Registros de inspección 
11. Control de entrada y salida de la 
bodega de materiales 
12. Planes de proyecto: plan de 
ejecución, plan HSE, plan de 
calidad 
13.  
 
6. Maquinaria: mezcladora,  excavadora con orugas, pala 
cargadora. montacargas,  bulldozer,  aplanadora,  
motoniveladora. Grúa) 
7. Equipo/instrumento de medición: Estaciones 
Topográficas, GPS, Niveles, cintas métricas. 
8. Mano de obra: Maestros, oficiales de obras, obreros 
9. Recursos hídricos (agua) 
10. Agregados finos y gruesos  
11. Transporte: Camionetas, Volquetas, camiones 
12. Materiales (Ladrillos, Cemento, baldosa, perfiles 
metálicos, pegamento, etc). 
13. Elementos de refuerzo 
 
2. Cumplimiento de cronograma 
Actividades ejecutadas en tiempo programado / 
actividades programadas 
 
3. Actividades conformes entregadas al cliente  
 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
 
1. Control de los 
materiales 
comprados. 
2. Competencia del 
personal 
3. Correcto 
funcionamiento de la 
Maquinaria 
4. Calibración y 
verificación de los 
equipos de medición 
 
 
1. Verificar cuantía de aceros según especificaciones del diseño, distanciamientos y amarres 
2. Verificar los refuerzos de vigas y arranques de elementos verticales estructurarles (si aplica) 
3. Verificación de armado de formaleta, plomos y medidas. (si aplica) 
4. Verificación que los resultados de laboratorio cumplan con las especificaciones solicitadas al 
proveedor 
5. Pruebas de estanqueidad. 
6. Control de recepción del concreto. 
7. Control de recebos. 
8. Nivelación topográfica. 
9. Garantizar que se realice un adecuado vibrado cuando se vacié el concreto, también se 
puede golpear. 
10. Verificar el fraguado del concreto. 
11. Verificación de espesores de las placas de concreto 
12. Verificación de verticalidad de las columnas y vigas (Si aplica) 
13. Verificación de la instalación de las redes hidrosanitarias, eléctricas y de comunicación Vs 
especificaciones dadas 
14. Verificación de los acabados  
 
1. Cumplimiento de 
especificaciones 
contractuales, del cliente y 
del producto. 
 
2. Validación del correcto 
funcionamiento de los 
sistemas y estructuras 
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17.3.3. Apoyo. 
 
Proceso de Gestión Financiera 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
PROCESO:    Gestión Financiera y contable 
LIDER DEL PROCESO:  Coordinador Financiero y contable 
OBJETIVOS DEL PROCESO:  Asegurar el buen manejo y control del efectivo de caja y de los bancos, así como brindar información oportuna sobre la liquidez 
de todas las transacciones comerciales y financieras de la compañía, así como reportes a sus accionistas 
ALCANCE DEL PROCESO: Desde la detección de necesidades hasta la ejecución del presupuesto 
 
Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsabl
e actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
Interno  Externo 
Gestión de 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventori
a 
El cliente 
 
Los 
accionista
s 
El 
gobierno 
 
1. Cuentas de 
cobros, 
comprobante
s de egresos 
2. Soportes de 
egresos y 
gastos 
3. Información 
contable 
4. Información 
del cliente 
P 
 
 Definir políticas, directrices y estrategias para 
fortalecer la 
 gestión del proceso financiero. 
 Definir puntos de control que garanticen el 
cumplimiento de 
 las metas propuestas en cada uno de los 
procedimientos. 
 Proyectar el presupuesto para la vigencia fiscal. 
 Proyectar programación para seguimiento y 
control de 
 acciones, planes y programas, riesgos e 
indicadores del proceso 
 
Coordinador 
Financiero y 
contable 
 
 
 
 Soportes de 
compras y 
servicios 
organizados 
 Comprobante
s de egresos 
 Información 
de egresos 
 Informes 
contables 
 Presupuestos 
 Informes de 
estados 
financieros 
 Impuestos 
liquidados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos: 
 
Gestión de 
proyecto 
Licitaciones 
 
Externo 
Entidades 
gubernamental
H 
 
 Recibir soportes de compras y servicios y 
organizarlos 
 Elaborar comprobantes de egresos (Si son 
soporte de egresos y gastos) 
 Procesar la información financiera para obtener 
los asientos contables de acuerdo al tipo de 
transacción 
 Revisar y ajustar los informes contables 
 Realizar informes de los estados financieros 
 Facturar los servicios prestados 
 Elaborar  los presupuestos requeridos por los 
procesos de Gestión de Proyectos, Licitaciones e 
interventoría 
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V 
 
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos. 
 Seguimiento al cumplimiento de las directrices 
financieras y presupuestales emitidas. 
 Revisar de los registros realizados por liquidación, 
contabilidad, presupuesto, tesorería y fondos 
especiales. 
 Revisar y presentar las conciliaciones financieras 
 Revisar y aprobar de las devoluciones tramitadas 
 Seguir a la presentación de informes financieros y 
presupuestales en las fechas establecidas. 
 Revisar y aprobar de la liquidación de proyectos  
 Revisión, verificación del trámite de las cuentas 
y/u obligaciones a proveedores y acreedores a 
pagar. 
 Revisar y verificar el trámite para pago de nomina  
 Revisar y verificar de los registros contables, 
presupuestales, de tesorería, de liquidación, de 
cobro persuasivo y de fondos especiales. 
 Verificar  medición de la gestión del proceso 
mediante indicadores e informes financieros y 
presupuestales. 
 Seguir y evaluar  los riesgos. 
 Seguir y medición a la ejecución del presupuesto. 
es 
 
A 
 
 Revisar periódicamente los procedimientos, 
formatos, indicadores y riesgos para determinar la 
necesidad de actualizaciones (cambios, 
eliminaciones) del Proceso Gestión 
 Financiera. 
 Elaborar planes de mejoramiento para subsanar 
las no conformidades y/o hallazgos detectados en 
las auditorias tanto internas como externas. 
 Diseñar acciones correctivas, preventivas y de 
mejora (ACPM) a fin de retroalimentar 
continuamente el proceso financiero. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos Relacionados Requisitos 
 
1. Tramite financiero para pago de cuentas y nomina 
2. Procedimiento para la gestión contable 
3. Base de datos: Movimiento diario de ingreso y egreso 
4. Manual para el registro de ingresos 
5. Procedimiento para el pago y legalización de avances 
6. Instructivo para la gestión de cheques 
7. Procedimiento de devoluciones 
 
Ver Matriz de requisitos legales 
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CONTROL DE PROCESO 
QA: INTERVENTORÌA-RESIDENTES DE OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Registros Relacionados Recursos Indicadores Riesgos 
 
1. Formato de devoluciones 
2. Formato liquidación 
3. Formato de conciliación 
financiera 
 
 
Contador 
Auxiliar contable 
Oficinas 
Presupuesto 
asignado 
 
 Aumento de los ingresos a largo plazo: TIR de 
los proyectos 
 Márgenes de ganancia: Medir el incremento de 
la utilidad operativa 
% de inversión/ ingresos 
 
 
 Capacidad financiera de la empresa 
 Reglas de división de pérdidas y 
ganancias 
 Tasas de cambio 
 Impuestos 
 Efectos de la economía de escala en los 
precios de los materiales 
 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
 
Verificación de la 
información contable 
ingresada al sistema 
 
Cruce de información entre 
dinero saliente y dinero 
reportado con facturas 
 
 
 
Balance General 
Plan anual de compras 
Estado de pérdidas y ganancias 
 
 
 
1. Correcta consignación a los 
bancos. 
2. Reporte de conciliación de cuentas 
con los bancos. 
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Proceso de Talento Humano  
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
PROCESO: Talento Humano 
LIDER DEL PROCESO: Director de recursos humanos 
OBJETIVOS DEL PROCESO:  
Proveer personal de acuerdo a los requerimientos necesarios de cada perfil y asegurar su continua capacitación 
ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso incluye a todo el personal que esté vinculado con la compañía. Inicia con la identificación de los perfiles requeridos y finaliza 
con las actualizaciones y acciones de mejora.  
Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsabl
e actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
Interno  Externo 
 Gestión 
administ
rativa 
 Gestión 
de 
mejora 
 Gestión 
de 
Licitacio
nes 
 Gestión 
de 
proyect
os 
 Gestión 
de 
recurso
s físicos 
 Gestión 
de 
recurso
s 
humano
s 
Requerimiento
s específicos 
del cliente 
11. Requisitos de 
ley 
12. Requisitos y 
especificación 
del Cliente 
13. Requerimient
o del 
personal 
necesario en 
cada área 
14. Manual de 
funciones y 
responsabilid
ades 
15. Perfiles y 
competencias 
16. Hoja de vida 
17. Registros de 
asistencia a 
capacitacione
s 
18. Evaluación 
del personal 
19. Personal 
20. Requerimient
o para 
efectuar una 
novedad 
21. Control de 
asistencia 
boral 
P 
 Identificar perfiles requeridos 
 Definir los perfiles, competencias y 
experiencia requerida para cada cargo 
 Definir los requerimientos necesarios para 
la vinculacion del personal 
 Definir los planes de capacitacion acorde a 
cada caso y su evaluación 
 Definir el plan de bienestar social de la 
organización 
 Director 
de 
recursos 
humano
s 
 Perfiles 
ocupacional, 
funciones y 
responsabili
dades del 
cargo  
 Plan de 
capacitación 
 Plan de 
bienestar 
social 
 
 Gestión 
administrativ
a 
 Gestión de 
mejora 
 Gestión de 
Licitaciones 
 Gestión de 
proyectos 
 Gestión de 
recursos 
físicos 
 Gestión de 
recursos 
humanos 
 
Entes 
gubernamentales: 
 
7. Alcaldías 
8. Gobernacion
es 
 
 
Entidades 
privadas 
H 
 Evaluar y seleccionar del personal 
 Contratar del personal 
 Ejecutar planes de inducción y 
capacitación y su respectiva evaluación 
 Ejecutar plan de bienestar social 
 Elaborar de novedades del personal 
 Administrar pagos de nómina 
 Desvincular al personal 
 
 Director 
de 
recursos 
humano
s 
 Asistent
e de 
recursos 
humano
s 
 Personal 
seleccionad
o, 
contratado y 
capacitado/ 
contrato 
 Evaluación 
del personal 
 Análisis de 
evaluación 
 Expediente 
del personal 
 Pago de 
nómina 
 Registros de 
novedades 
 Registro de 
incentivos 
otorgados 
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  Carta de 
finalización 
de contrato 
 Resultados 
médicos de 
egreso 
V 
 Evaluar desempeño 
 Seguir cumplimiento del plan de 
capacitación 
 Seguir cumplimiento del plan de bienestar 
social 
 Verificar pagos de nómina vs personal  
 Director 
de 
recursos 
humano
s 
 Informe de 
competenci
a del 
personal 
 Informe del 
cumplimient
o del plan 
de 
capacitación 
 Informe del 
cumplimient
o del plan 
de bienestar 
social 
A 
Actualizar de planes de capacitación  
Actualizar de planes de bienestar social 
 
 Director 
de 
recursos 
humano
s 
 Planes de 
capacitación 
actualizados 
 Planes de 
bienestar 
social 
actualizados 
 
 
 
 
Documentos Relacionados Requisitos 
Manual de funciones y responsabilidades 
Instructivo para realizar inducciones – Cartilla 
de inducción 
Procedimiento de recursos humanos 
 
 
Ver matriz de requisitos legales 
 
Registros Relacionados Recursos Indicadores 
14. Pruebas psicotécnicas 
15. Registro de inducción y  
capacitación 
16. Expediente del personal 
17. Copia pago de nómina 
Humanos 
Medios de comunicación 
Físicos: infraestrutura y elementos de oficina 
Equipos de computo 
 Vacantes abastecidas = No de vacantes 
abastecidas / # de vacantes  
 Cumplimiento de capacitación = # de 
capacitaciones realizadas / # de 
capacitaciones programadas  
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CONTROL DE PROCESO 
QA: Director de recursos humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Expedientes del 
personal 
Requerimientos de 
perfiles 
 
Evaluaciones del perfil 
Validación de información de cada miembro de la organización 
Evaluaciones de desempeño 
Competencia del personal acorde 
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Proceso de Compras 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
PROCESO: Compras 
LIDER DEL PROCESO: Gerente administrativo 
OBJETIVOS DEL PROCESO: Asegurar que los recursos físicos necesarios, tanto en el área administrativa como en cada uno de los proyectos, se encuentran 
disponibles y en óptimas condiciones 
ALCANCE DEL PROCESO: Compra y mantenimiento de los recursos físicos requeridos para el funcionamiento de la organización y el desarrollo de los proyectos 
Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del 
Proceso 
 
CLIENTE 
Interno  Externo 
 Gestión 
administ
rativa 
 Gestión 
de 
mejora 
 Gestión 
de 
Licitacio
nes 
 Gestión 
de 
proyect
os 
 Gestión 
de 
recurso
s físicos 
 Gestión 
de 
recurso
s 
humano
s 
Requerimiento
s específicos 
del cliente 
 Requisitos de 
ley 
 Requisitos y 
especificación 
del Cliente 
 Requerimientos 
de materiales 
 
 Requerimiento 
de proveedor 
 Especificacione
s  y cantidades 
de insumos 
 Inventario de 
materiales y 
equipos 
 Orden de 
compra 
P 
 Verificar disponibilidad presupuestal 
 Definir planes de mantenimiento de 
maquinaria y equipos 
 Definir plan de servicios generales 
 Gerente 
administrati
vo 
 
 Coordinado
r de 
compras 
 
 Plan de 
mantenimient
o preventivo 
 Plan de 
servicios 
generales 
  
 Gestió
n 
admini
strativa 
 Gestió
n de 
mejora 
 Gestió
n de 
Licitaci
ones 
 Gestió
n de 
proyec
tos 
 Gestió
n de 
recurs
os 
físicos 
 Gestió
n de 
recurs
os 
H 
 Buscar y negociar proveedores 
 Solicitar y aprobar cotizaciones 
 Comprar de materiales y equipos  
 Recibir y revisar materiales, equipos 
 Almacenar los materiales y equipos en 
óptimas condiciones 
 Pagar a proveedores 
 Ejecutar plan de mantenimiento 
 Ejecutar plan de servicios generales 
 Proveedor 
seleccionado 
 Cotizaciones 
aprobadas 
 Equipos y 
materiales 
disponibles 
en optimas 
condiciones 
 Facturas de 
compra 
 Infraestructur
a en optimas 
condiciones 
V  Evaluar y reevaluar proveedores 
 Diagnostico 
evolución de 
desempeño 
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A 
Actualizar plan de  mantenimiento 
Actualizar plan de servicios generales 
Actualizar Kardex de proveedores 
 
 Planes de 
mantenimient
o 
actualizados 
 Planes de 
servicios 
generales 
actualizados 
 Listado 
maestro de 
proveedores 
human
os 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DE PROCESO 
QA: Gerente administrativo 
Documentos Relacionados Requisitos 
Normatividad legal aplicable 
Procedimiento de selección y evaluación de proveedores 
Procedimiento de compras 
Procedimiento de almacén 
Política de proveedores 
 
 
Ver matriz de requisitos legales 
 
Registros Relacionados Recursos Indicadores 
18. Remisiones 
19. Requisitos y especificaciones  
20. Certificados de calidad 
 
Humanos 
Presupuesto 
Medios de comunicación 
Físicos: infraestrutura y elementos de oficina 
Equipos de computo 
Maquinaria y equipos 
Vehículos 
  Retraso por falta de materiales = # de 
actividades con retraso / # total de actividades  
 
 Material rechazado = # de veces que se 
rechaza un material/ total de pedidos 
 
 Fallas prematuras de funcionamiento de 
equipos = N° equipos activos – N° equipos 
con fallas / Total equipos activos 
 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Revisión de compras 
efectuadas 
Materiales 
almacenados 
 
Validación del presupuesto utilizado 
Revisión de inventarios 
Revisión materiales obsoletos 
 
 
Verificación de la eficiencia del 
proceso de compras 
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Proceso de Mantenimiento 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
PROCESO: Mantenimiento 
LIDER DEL PROCESO: Ingeniero de Mantenimiento 
OBJETIVOS DEL PROCESO: Mantener y Controlar los equipos y maquinaria de la organización eficientemente, asegurando la continuidad de la operación de los procesos en 
los cuales participan. 
ALCANCE DEL PROCESO: Desde el inicio hasta la finalización y liquidación del proyecto 
 
 
Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del Proceso 
 
 
CLIENTE 
Interno  Externo 
Todos los 
procesos 
Empresa 
de 
calibración  
Solicitud de 
reparación de 
provenientes de 
las obras 
P 
 Identificar los equipos críticos para la 
operación 
 Elaborar cronograma de mantenimientos 
preventivo y correctivo 
 Definir cronograma para la ejecución del 
mantenimiento 
 Verificar la disponibilidad de repuestos y 
materiales para la ejecución de los 
mantenimientos. 
 Generar plan de verificación y calibración 
de los equipos de medición (Equipos de 
metrología) 
 
Ingeniero de 
Mantenimiento 
Equipos/maquinaria en 
optimas condiciones 
 
 
 
Equipo calibrado y 
verificado, en óptimas 
condiciones de operación 
 
Planes de Acción 
Todos los 
procesos 
H 
 Ejecutar  mantenimiento preventivos 
 Ejecutar  mantenimiento correctivos 
 Realizar reporte y análisis de causas de las 
fallas presentadas en la maquinaria. 
 Se ejecutan o gestionan las reparaciones 
necesarias, garantizando la disponibilidad 
de los equipos en operación 
 Se reciben los equipos y vehículos 
procedentes de las obras, se verifica su 
estado y se programan actividades de 
mantenimiento correctivo o preventivo, 
según sea necesario 
 Seleccionar equipos y vehículos para 
compra y/o renovación. Realizar la solicitud 
de compra. 
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Proveedor 
Entradas del 
Proceso 
Actividades 
Responsable 
actividad 
Salidas del Proceso 
 
 
CLIENTE  
V 
 Registrar las no conformidades 
identificadas de acuerdo a las actividades 
ejecutadas, definir acciones y dar 
tratamiento a la no conformidad. 
 Se realiza la medición de los indicadores 
del proceso y se elabora el informe de 
gestión para presentarlo a la Gerencia 
A 
Se toman acciones correctivas para eliminar la 
causa de las no conformidades reales, y se 
toman acciones preventivas para eliminar las 
causas de las no conformidades potenciales o 
riesgos. 
 
 
 
 
 
 
Documentos Relacionados Requisitos 
Procedimiento para el control de equipos.  
 
Ver matriz de requisitos legales 
 
Registros Relacionados Recursos Indicadores 
 
Check List mantenimiento preventivo 
Reporte de mantenimiento correctivo 
 
Herramientas 
Mano de Obra 
Lubricantes 
Aceite 
 
 
 Cumplimiento plan de mantenimiento preventivo 
(Actividades ejecutadas/Actividades programadas) X 100% 
 
 Cumplimiento plan de mantenimiento correctivo 
(Actividades ejecutadas/Actividades programadas) X 100% 
 
 Plan de mantenimiento equipos metrológicos 
(Actividades ejecutadas/Actividades programadas) X 100% 
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17.4. Proceso de licitaciones 
 
 
Teniendo en cuenta que el proceso más crítico de la compañía es el proceso de 
licitaciones, se desarrolló un procedimiento para la elaboración de las mismas. 
El cual se muestra a continuación: 
 
 
Nombre del proceso:  
LICITACIONES 
Código: PROD-LC-P-001 
Versión: 01 
Nombre del procedimiento:  
Procedimiento para la elaboración de 
Propuestas para licitaciones 
Vigente desde:  
Página   150 de 200 
 
OBJETO 
Este procedimiento establece la organización, metodología y responsabilidades 
en la preparación de propuestas para aplicar a las diferentes licitaciones de 
obras públicas en curso. 
ORGANIZACIÓN DE LA GERENCIA DE PROPUESTAS 
El coordinador de licitaciones tiene la responsabilidad de realizar las búsquedas 
de  licitaciones mediante la consulta de los portales de contratación y los medios 
impresos. Igualmente se encarga de identificar las invitaciones directas de 
acuerdo con su pertinencia y seleccionar el equipo humano para asignarlo al 
análisis de la licitación, integrado por un abogado, un contador o economista y 
un ingeniero civil. 
EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
Para dar inicio a la preparación de la propuesta, el coordinador de licitaciones 
puede convocar a una reunión con todos los interesados, realizar una tele 
conferencia, o simplemente dar indicaciones a través de un correo electrónico.  
En esta reunión, el coordinador de licitaciones ilustra los aspectos 
característicos y relevantes de la propuesta y define el programa de ejecución 
en conjunto con los asistentes.  
Se revisan los siguientes aspectos: 
- Programa de la propuesta 
- Horas Hombre estimadas 
- Aspectos relevantes del proyecto 
- Tecnología y maquinaria a utilizar 
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- Riesgos (operacionales, financieros, estratégicos, constructivos y de 
seguridad y salud en el trabajo) 
- Metodología para la preparación 
- Fechas clave 
- Competidores y posibles socios para establecer uniones temporales 
Una vez terminada la reunión, el asistente de licitaciones debe emitir un acta de 
reunión (o e-mail) con los comentarios y acuerdos hechos por los participantes y 
el equipo de trabajo se encargará de evaluar la viabilidad técnica y económica 
de la licitación, para determinar la conveniencia de participación y por ende, de 
comenzar o no el proceso de preparación de la propuesta.  Este análisis incluye 
la revisión del alcance, la disponibilidad de recursos, condiciones contractuales, 
entre otros aspectos. 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
La elaboración de la propuesta contempla las siguientes fases: 
Preparación de la documentación legal y financiera requerida de acuerdo a los 
términos de referencia; 
Consolidación de la información referente a la experiencia y capacidad de 
INGESANDIA S.A.S., y de los miembros del equipo de trabajo. 
Elaboración de la propuesta técnica, que comprenda el objeto, la metodología y 
los productos esperados como resultado de la ejecución del contrato, y  
Elaboración de la propuesta económica de acuerdo con el presupuesto 
establecido por la entidad contratante y consecuente con las actividades y 
objetivos del proyecto a contratar. 
EL REVISIÓN Y ARMADO DE LA PROPUESTA 
El coordinador de proyectos en conjunto con el asistente de licitaciones realiza 
una revisión detallada de la propuesta técnica, comercial y demás anexos que 
se presentaran en el proceso licitatorio. Una vez aprobada procede al envío y 
radicación de la propuesta en el lugar señalado y antes de la hora límite. 
Como evidencia de este proceso de revisión final y cierre de la propuesta, 
quedan, en el archivo general de la compañía, los siguientes documentos 
(físicos y electrónicos): 
- Las propuestas técnicas, jurídicas y .financieras 
- Documentos adjuntos 
- Actas de reunión. 
- Los documentos relativos al análisis de riesgos y viabilidades 
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SEGUIMIENTO A LA FASE DE CONSECUCIÓN DEL PROCESO 
LICITATORIO 
Una vez es entregada la propuesta técnica y económica a la entidad 
contratante, se hace seguimiento al proceso licitatorio, hasta la fase de 
publicación del informe de evaluación y el posterior informe de adjudicación. Si 
resulta pertinente y de acuerdo con los resultados de la evaluación, se 
presentan observaciones al pliego o a la evaluación. 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
En los casos en que el contrato es adjudicado a INGESANDIA S.A.S., la 
información es suministrada al Proceso Jurídico, el cual se encarga de adelantar 
el proceso de contratación. 
 
 
Así mismo se definió el perfil para el cargo del coordinador de licitaciones de 
forma que el proceso tenga un líder con la formación y experiencia necesarios 
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NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE LICITACIONES 
PROCESO AL QUE PERTENECE: LICITACIONES 
CARGO AL QUE REPORTA: GERENTE 
ROL – PROPÓSITO: 
El coordinador de Licitaciones es la persona 
encargada de consultar diariamente en los 
diferentes medios, las licitaciones, concursos o 
convocatorias abiertas y en los cuales la compañía 
pueda participar, responsable de preparar 
correctamente la documentación necesaria y 
presentar la propuesta oportunamente.   
PERSONAL A CARGO: Asistente de Licitaciones. 
PERFIL 
EDUCACIÓN FORMACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES 
Profesional en 
Ingeniería Civil 
con 
Especialización 
en Gerencia de 
proyectos 
Contratación 
Estatal, 
programas 
ofimáticos 
(excel, project, 
autocat) 
3 años en el área de 
licitaciones de obras 
civiles 
Liderazgo 
Comunicación 
Compromiso 
Trabajo en Equipo 
Trabajo bajo 
presión 
Toma de 
decisiones 
Resolución de 
problemas 
Compromiso 
organizacional 
FUNCIONES 
1.    Búsqueda y selección de licitaciones a través del portal SECOP (Sistema 
Electrónico de Contrataciones Públicas) y otras páginas en Internet. 
2.    Reunir toda la documentación necesaria para la presentación de las 
propuestas. 
3.    Definir consorciados de acuerdo a la necesidad de la propuesta. 
4.    Definir que Personal Calificado se requiere para la eelaboración de 
propuestas técnicas y económicas dentro de plazos estipulados, haciendo 
seguimiento de las mismas hasta la adjudicación. 
5.    Elaboración de programaciones, presupuestos, análisis unitarios, informes 
y demás documentos de cada uno de los proyectos. 
6.    Mantener la documentación actualizada para la presentación de 
licitaciones. 
7.    Realizar trámites con entidades públicas, municipalidades y otras. 
8.    Asistir a actividades de entrega de información. 
9.    Revisión y elaboración de licitaciones. 
10. Información del avance de evaluación y calificación de licitaciones. 
11. Mantener conocimiento actualizado respecto a las fechas pertinentes a los 
proyectos, así como su documentación. 
12. Cumplir con las demás actividades y tareas que su Jefe inmediato le 
asigne. 
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AUTORIDADES EN EL SG 
1.    Coordinar, administrar y supervisar la planeación e implementación del 
proceso a su cargo.  
2.    Promover planes de mejoramiento en los procesos de  calidad. 
3.    Proponer, establecer e implementar conjuntamente con el Coordinador de 
Calidad  los procedimientos del SGC del proceso a su cargo. 
RESPONSABILIDADES EN EL SG 
1.    Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos 
establecidos en los manuales del SG de la empresa. 
2.    Influenciar positivamente en el proceso, fomentando la cultura de la mejora 
continua y el cambio. 
3.    Elaborar el diagrama de flujo del proceso a cargo. 
4.    Liderar en la empresa el cumplimiento de las políticas y objetivos de 
calidad. 
5.    Establecer conjuntamente con el Coordinador de Calidad  los indicadores 
del Sistema de gestión de Calidad. 
6.    Realizar la revisión del sistema de gestión de calidad en el departamento. 
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18.  DOCUMENTACIÓN DEL SGC 
 
 
Teniendo en cuentas las falencias identificadas en la documentación del 
anterior sistema de gestión se rediseñaron los 6 procesos obligatorios de norma 
en los cuales se estableció como metodología de documentación diseñar estos 
procedimiento utilizando diagramas de flujo con el objetivo de que estos sean 
más amigables a los usuarios del SGC facilitando su respectivo entendimiento e 
implementación. 
 
 
 
Nombre del proceso:  
MEJORA CONTINUA 
Código: PROD-MC-01 
Versión: 01 
Nombre del procedimiento:  
CONTROL DE DOCUMENTOS 
Vigente desde:  
Página   155 de 200 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
OBJETIVO 
Describir las actividades que se deben llevar a cabo para el control de los documentos 
internos y externos que se generen dentro del Sistema de Gestión de la Calidad  
ALCANCE 
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de la 
Calidad y su contenido debe ser conocido por el personal cuyas funciones involucren la 
elaboración, aplicación y control de documentos internos y externos. 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 Comunicación permanente con dueños de proceso sobre el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 Retroalimentación oportuna del comportamiento del Sistema de Gestión de Calidad 
a la alta Dirección. 
 Todos los documentos deben ser enviados a la persona encargada del Sistema de 
Gestión de Calidad para su revisión en cuanto a forma y adecuación. 
 Es responsabilidad de cada dueño de proceso mantener actualizado el listado 
maestro control de documentos internos y externos de su proceso. La persona 
encargada del Sistema de Gestión de Calidad es responsable de verificar y hacer 
seguimiento al control de dichos documentos. 
 Los únicos cargos autorizados para aprobar documentos son: Gerente General, 
Directores de área, Jefes de proceso. 
 Todos los documentos internos se deben incluir en el listado maestro control de 
documentos internos. 
 Los documentos externos aplicables al proceso se deben incluir en el listado 
maestro control de documentos externos. 
 Solo los documentos vigentes deben quedar relacionados en los listados maestros. 
 Los documentos internos estarán disponibles en la oficina de la persona encargada 
del Sistema de Gestión de Calidad en medio magnético y en los puntos de uso de 
forma impresa. Los documentos que requieran de una socialización a otros 
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procesos, podrán ser distribuidos en medio físico o magnético. El control y 
seguimiento de esta distribución se hará a través de los listados maestros, 
identificando que proceso tiene copia de estos documentos.  
 Los documentos internos generados dentro del SGC deben cumplir con los 
requisitos establecidos en el instructivo para la elaboración de documentos. 
 Los documentos obsoletos se conservan y están disponibles solo en medio 
magnético, la persona encargada del Sistema de Gestión de Calidad y el dueño de 
proceso que genero dicha información serán los responsables de llevar este 
histórico en sus archivos e igualmente de su identificación para evitar su uso no 
intencionado. 
 Los documentos originales que se encuentren obsoletos y sus copias en medio 
físico, se deberán destruir, o en su defecto se podrán utilizar como material 
reciclado siempre y cuando se ubiquen en un sitio previsto para ello y sus hojas se 
encuentren marcadas con una X de tal manera que cubra la información que estas 
contengan.  
 Se deberán eliminar las copias magnéticas que hayan sido entregadas a otros 
procesos una vez se reemplacen por las nuevas versiones. 
 Las revisiones de los documentos y los cambios a que tengan lugar, se deben 
identificar con fecha en la tabla de control que aparece en la portada de cada 
documento (si aplica) y en el listado maestro de control de documentos internos, 
adicionalmente, también se identificarán dentro del mismo documento con letra 
inclinada, si el documento en la siguiente revisión tiene cambios, los anteriores 
identificados se dejarán con letra normal y a los nuevos se les aplica el formato de 
letra inclinada.  
 El control de los documentos aplica para procedimientos, instructivos, manuales, 
programas y planes de proceso. 
 Los registros son un tipo especial de documento y se controlan mediante el 
procedimiento control de registros.  
 Todo el personal es responsable de utilizar los documentos de acuerdo a lo 
establecido en este procedimiento. 
DEFINICIONES 
Información: Datos que poseen significado. 
Documento: Todo aquel que tiene información cómo: especificaciones, 
instrucciones de trabajo, planos, registros, guías, procedimientos, y se pueden 
encontrar en cualquier forma o tipo de medio.  La Norma ISO 9000:2005, apartado 
3.7.2, ofrece los siguientes ejemplos: papel, disco magnético, electrónico u óptico. 
Documento Interno: Información generada y necesaria para la eficaz planificación, 
operación y control de los procesos, tales como: planes de proceso, procedimientos, 
instructivos, manuales, programas. 
Documento Externo: Información que no es elaborada pero necesaria para la eficaz 
planificación, operación y control de los procesos, ejemplos de éstos son: leyes, 
resoluciones, normas, códigos, manuales de mantenimiento u otro documento 
relacionado con el cliente y otras partes interesadas. 
Documento Controlado: Que se definan los controles necesarios para aprobar, 
revisar, actualizar y asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión y  
versión actual de los documentos. Se controlan mediante la aplicación de este 
procedimiento. 
Documento Obsoleto: Que ha perdido su vigencia u objetivo para el que fue 
creado. 
Puede ser reemplazado por una nueva versión o eliminado del sistema al no 
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continuar en éste. 
SGC: Sigla que significa Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
PRODUCTO O SERVICIO 
Documentos controlados  
 
 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 
No.  
Simbología:         Operación,         Inspección,            Decisión, 
        Transporte,        Demora,        Almacenamiento o Archivo 
Responsable Descripción (actividad 
o tarea) 
Tipo de 
Actividad 
Registro 
1 
Líderes de 
proceso 
Identificar la necesidad de 
elaborar, modificar ó adquirir 
un documento para asegurar 
la eficaz planificación, 
operación y control del 
proceso. 
 
Solicitud de 
documentos 
2 
Coordinador 
Mejora Continua 
Autorizar la elaboración, 
modificación ó adquisición del 
documento nuevo. 
 
Aprobación 
solicitud 
3 
Coordinador 
Mejora Continua 
Recolectar y determinar qué 
información se necesita para  
elaborar o modificar el 
documento interno. 
 
No aplica 
4 
Líder de proceso 
/ equipo de 
trabajo 
Elaborar el borrador del 
documento o la modificación 
correspondiente.   
 
 
 
 
  
No aplica 
5 Líder de proceso 
Revisar el documento para 
verificar si éste cumple con el 
objetivo y alcance planteado, 
y con los requisitos en el 
instructivo de elaboración de 
documentos. Enviar una copia 
a la persona encargada del 
SGC  para su revisión en 
cuanto a forma y adecuación. 
 
No aplica 
6 Líder de Proceso 
 
Aprobar edición de acuerdo a 
requisitos establecidos. 
 
Portada del 
documento 
7 
Coordinador 
Mejora Continua 
 
Recoger el documento 
obsoleto de los puntos de uso, 
si aplica, ya que puede ser un 
documento elaborado por 
primera vez o un documento 
externo no incluido antes en el 
 
No aplica 
No 
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No.  
Simbología:         Operación,         Inspección,            Decisión, 
        Transporte,        Demora,        Almacenamiento o Archivo 
Responsable Descripción (actividad 
o tarea) 
Tipo de 
Actividad 
Registro 
proceso. 
8 
Líder de proceso 
/ Equipo de 
trabajo 
Distribuir y difundir el nuevo 
documento (interno o externo) 
a los puntos de uso para su 
utilización. Se debe entregar 
una copia del nuevo 
documento interno en medio 
magnético a la persona 
encargada del SGC  para su 
archivo.   
 
 
 
No aplica 
9 
Coordinador 
Mejora Continua 
Actualizar los listados 
maestros de documentos 
internos y/o externos, según 
sea el caso. 
 
 
Listado Maestro 
Control de 
Documentos 
Internos y/o 
Externos 
10 
Coordinador 
Mejora Continua 
Proteger los documentos 
durante su habitual utilización 
(polvo, humedad, 
temperatura, plagas, etc.), 
para mantener su legibilidad y 
conservación. 
 
No aplica 
11  Finaliza procedimiento N/A N/A 
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Nombre del proceso:  
MEJORA CONTINUA 
Código: PROD-MC-02 
Versión: 01 
Nombre del procedimiento:  
CONTROL DE REGISTROS 
Vigente desde:  
Página   159 de 200 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
OBJETIVO 
Describir las actividades que se deben llevar a cabo para el control de los registros 
internos y externos que se generen dentro del Sistema de Gestión de la Calidad  
ALCANCE 
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de la 
Calidad y su contenido debe ser conocido por el personal cuyas funciones involucren la 
elaboración y el control de registros. 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 Comunicación permanente con dueños de proceso sobre el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 Retroalimentación oportuna del comportamiento del Sistema de Gestión de Calidad 
a la alta Dirección. 
 Es responsabilidad de cada dueño de proceso mantener el control de los registros 
generados en sus actividades, identificándolos en el listado maestro control de 
registros. 
 Para el diligenciamiento de los formatos que se encuentran en medio físico, se 
debe utilizar bolígrafo de tinta permanente. 
 Proteger los registros físicos de humedad, polvo, temperatura, plagas, etc., de 
manera que estos permanezcan legibles en el tiempo de acuerdo a lo estipulado en 
su retención (archivo activo) 
 Para la protección de los registros magnéticos que se encuentran almacenados en 
los equipos portátiles como de escritorio, está programada una copia automática en 
diferentes momentos del día a los archivos que se van modificando, esta copia se 
realiza en un equipo de respaldo que se tiene para tal fin. La herramienta está 
programada para copiar ciertos directorios y subdirectorios, así que la información 
que se encuentra fuera de estos, no es respaldada. 
DEFINICIONES 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
objetiva de actividades desempeñadas. 
Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.  La 
evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, 
ensayo/prueba u otros medios. 
Formato: Utilizado para registrar datos requeridos por el Sistema de Gestión de la 
Calidad. Un formato se transforma en un registro cuando se le incorporan datos. 
PRODUCTO O SERVICIO 
Listado Maestro de Registros 
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 
No.  
Simbología:         Operación,         Inspección,            Decisión, 
        Transporte,        Demora,        Almacenamiento o Archivo 
Responsable Descripción (actividad 
o tarea) 
Tipo de 
Actividad 
Registro 
1 
Líderes de 
proceso 
Definir los formatos 
necesarios para demostrar la 
conformidad de los procesos, 
productos y del SGC de la 
Organización. 
 
Solicitud de 
Documentos  
2 
Líderes de 
proceso 
Elaborar el nuevo formato 
que va a proporcionar 
evidencia objetiva de la 
actividad desempeñada.   
 
Instructivo 
Elaboración de 
Documentos 
3 
Coordinador 
Mejora Continua 
Planificar el control del nuevo 
formato, incluyéndolo en el 
Listado Maestro Control de 
Registros, en el cual se 
deberán especificar los 
siguientes parámetros: su 
identificación (código y 
nombre), el responsable de su 
protección, su 
almacenamiento y 
recuperación (medio 
magnético o físico, ubicación 
y nivel de acceso), el tiempo 
para su retención y la 
disposición final. 
 
 
Listado Maestro 
Control de 
Registros 
4 
Coordinador 
Mejora Continua 
 
Archivar el registro en el lugar 
previsto para su 
almacenamiento, verificando 
que exista una perfecta 
organización para facilitar su 
recuperación. 
 
 
 
 
  
No aplica 
5 
Coordinador 
Mejora Continua 
 
Para la protección de los 
registros físicos y magnéticos 
se debe tener en cuenta lo 
expuesto en las disposiciones 
generales de este 
procedimiento. 
 
 
No aplica 
6 
Coordinador 
Mejora Continua 
 
De acuerdo a lo planificado en 
la actividad 3, proceder a 
realizar la acción para su 
disposición final. 
 
No aplica 
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No.  
Simbología:         Operación,         Inspección,            Decisión, 
        Transporte,        Demora,        Almacenamiento o Archivo 
Responsable Descripción (actividad 
o tarea) 
Tipo de 
Actividad 
Registro 
7 
Líder de proceso 
/ Equipo de 
trabajo 
 
Revisar periódicamente los 
formatos con el fin de 
identificar cambios que se 
requieran para el registro de 
las actividades de cada 
proceso.  
 
No aplica 
8 
Líder de proceso 
/ Equipo de 
trabajo 
 
Realizar los cambios al 
formato y volver a la actividad 
3, para planificar nuevamente 
su control de acuerdo a las 
modificaciones realizadas. 
 
Listado Maestro 
Control de 
Registros 
9  Finaliza procedimiento N/A N/A 
 
 
 
 
Nombre del proceso:  
MEJORA CONTINUA 
Código: PROD-MC-03 
Versión: 01 
Nombre del procedimiento:  
ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
Vigente desde:  
Página   161 de 200 
 
OBJETIVO 
Identificar, analizar y ejecutar las acciones necesarias para eliminar o mitigar las 
causas de las no conformidades reales y/o potenciales; y desarrollar las acciones de 
mejora detectadas en el proceso. 
ALCANCE 
Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión, desde la identificación y detección de 
hallazgos en las diferentes fuentes hasta el seguimiento y cierre de los mismos. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
1. Es responsabilidad de cada líder de proceso: 
 Socializar los documentos que aprueba, al personal que interacciona en el 
documento. 
 Hacer cumplir los requisitos establecidos en los documentos aprobados. 
 Actualizar los documentos del SIG cuando la normatividad y documentos Externos 
aplicables cambien. 
 Revisar y/o actualizar los documentos del SIG cada vez que se requiera, como 
máximo cada 2 años, con apoyo del referente SIG de la dependencia. 
2. Es responsabilidad del Líder del Proceso revisar periódicamente la vigencia de la 
normatividad y documentos Externos aplicables.  
3. Para la identificación de las acciones correctivas o preventivas, siempre se deberá realizar 
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el análisis de causas raíces de los hallazgos, de acuerdo a la metodología establecida para 
tal fin. 
4. El seguimiento y cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento será 
responsabilidad del Líder de cada proceso. 
5. El cierre de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento serán responsabilidad de 
Calidad. 
6. La herramienta de Auto Evaluación debe de ser empleada para el seguimiento de la 
Gestión del Proceso, con una frecuencia de revisión trimestral.  
7. Las acciones de mejoramiento derivadas del seguimiento al proceso a través de la 
herramienta de Auto Evaluación, deben ser incorporadas al plan de mejoramiento y 
ejecutadas dentro del ejercicio de autocontrol, auto gestión y autorregulación en pro del 
Mejoramiento Continuo.  
 
DEFINICIONES 
Acciones correctivas. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
Nota 1. Puede haber más de una causa para una no conformidad. 
Nota 2. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que 
la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.  
ACPM: Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 
Acciones preventivas. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial indeseable. 
Nota 1. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 
Nota 2. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción 
correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 
Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos. 
Conveniencia: Grado de alineación y coherencia del objeto de revisión con las metas y 
políticas organizacionales. 
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los 
requisitos especificados.  
Corrección: Acción inmediata que se toma para solucionar la no conformidad real en el 
momento que se presenta. 
Nota. Los tipos de corrección pueden ser: Reproceso, Reparación, Reclasificación, Concesión, 
Permiso de desviación y/o Desecho. 
Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente 
previsto. 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 
Eficacia de la acción: Elemento planeado que nos permitirá evidenciar cuando la acción 
correctiva, preventiva y de mejora fue eficaz. Es decir, cuando se elimina la causa real o 
potencial del problema y se impide que vuelva a ocurrir.   
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.0 
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, 
como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 
Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los 
criterios de auditoría. 
Nota1: Los hallazgos de la auditoria pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los 
criterios de auditoría, como oportunidades de mejora. 
Incidente: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber 
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. 
Nota 1: un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal. 
Nota 2: un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede 
denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente). 
Instrumento de Seguimiento a Planes de Mejoramiento: Herramienta a través del cual se 
planifican y organizan actividades continúas que proveen información sobre el progreso de las 
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acciones correctivas, preventivas y de mejora establecidas para cumplir con los indicadores y 
las metas de los hallazgos identificados por las diferentes fuentes. La administración de ésta 
herramienta estará a cargo de la Oficina de Control Interno, en su rol de evaluación y 
seguimiento.   
Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
Mesa de trabajo: Reunión en la cual participan quienes identifican el hallazgo (ente auditor, 
líder del proceso, etc), profesional de control interno, el referente, profesional equipo SIG  y los 
responsables directos de ejecutar la acción, con el fin de dejar en firme las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora que se incluirán en el  Instrumento Seguimiento a planes de 
mejoramiento. 
No conformidad. Incumplimiento de un requisito  
Punto de Control de la actividad : Indica que la actividad es una revisión o verificación del 
cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento. 
Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea 
conforme con requisitos que difieren de los iníciales.  
Referente: Funcionario delegado por el líder del proceso encargado de coordinar y controlar las 
actividades relacionadas con el plan de mejoramiento institucional.  
Requisito. Necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria.  
Nota 1. "generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la entidad, 
sus clientes y otras partes interesadas, el que la necesidad o expectativa bajo consideración 
esté implícita. 
Nota 2. La palabra obligatoria, se refiere, generalmente, a disposiciones de carácter legal.  
Nota 3. Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por 
ejemplo, requisito de un producto y/o servicio, requisito de la gestión de la calidad, requisito del 
cliente. 
Nota 4. Los requisitos para la realización de un producto o la prestación de un servicio se 
refieren, pero necesariamente no se limitan, a aquellos que una entidad debe cumplir para 
satisfacer al cliente o cumplir una disposición legal.  
Nota 5. Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento.  
Nota 6. Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.  
Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para 
su utilización. 
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. 
Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, 
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
Ejemplo revisión por la dirección, revisión del diseño y el desarrollo, revisión de los requisitos 
del cliente y revisión de no conformidades. 
 
PRODUCTO O SERVICIO 
Eliminación de No Conformidades detectadas a través de la aplicación de Acción correctiva, 
preventiva o de mejora 
Desarrollo de acciones correctivas, preventivas y de Mejora.  
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 
No.  
Simbología:         Operación,         Inspección,            Decisión, 
        Transporte,        Demora,        Almacenamiento o Archivo 
Responsable Descripción (actividad 
o tarea) 
Tipo de 
Actividad 
Registro 
1 
Profesional 
Sistema de 
Gestión 
Notificación de hallazgo o no 
conformidad: Cuando se detecte 
oficialmente una no conformidad, 
de acuerdo a informes de 
auditoría, reportes de partes 
interesadas u otros informes de 
acuerdo a las fuentes 
identificadas en este 
procedimiento, los profesionales 
del Sistema de Gestión darán a 
conocer al líder del proceso a 
través de memorando interno o 
correo electrónico institucional 
dicha no conformidad o hallazgo, 
asegurándose que el líder de 
proceso recibió y entendió el 
comunicado. 
 
A partir de la recepción de dicha 
comunicación, el líder de proceso 
tendrá 15 días hábiles para 
enviar Calidad, la solicitud de 
acciones correctivas, preventivas 
y de mejora debidamente 
diligenciada. 
 Memorando 
2 
Líderes de 
proceso 
Equipo de trabajo 
Profesional 
sistema de 
Gestión 
Identificar y analizar los 
hallazgos de las diferentes 
fuentes: El líder de proceso cita 
a mesa de trabajo para extraer 
los hallazgos encontrados del 
informe o documento, 
entendiéndose como hallazgo, 
aquella situación indeseable o 
que puede ser mejorada, y 
analizar si el hallazgo es 
procedente a su proceso, en los 
casos que no sea procedente 
informar a la persona que le 
notificó del hallazgo. El origen o 
fuente de la acción puede ser: 
 Auditorías internas y externas 
 No conformidades reportadas 
por los responsables de la 
prestación del servicio 
 Revisión por la Dirección 
 Análisis de los indicadores de 
gestión  
 Encuestas de la satisfacción 
del cliente 
 Quejas, reclamos o 
sugerencias 
 
N/A 
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No.  
Simbología:         Operación,         Inspección,            Decisión, 
        Transporte,        Demora,        Almacenamiento o Archivo 
Responsable Descripción (actividad 
o tarea) 
Tipo de 
Actividad 
Registro 
 Resultados de las 
autoevaluaciones trimestrales 
 Mapa de riesgos (Riesgos 
Materializados) 
 Informe del producto no 
conforme  
 Situación o no conformidad 
detectada por cualquier 
empleado 
 
3 
Líderes de 
proceso 
Equipo de trabajo 
Profesional 
sistema de 
Gestión 
Analizar las causas raíces 
que están originando el 
hallazgo por el cual se genera la 
acción, para definir la acción a 
implementar en la solicitud de 
acciones correctivas, preventivas 
y de mejora, continuar con los 
siguientes pasos: 
Los profesionales del Sistema de 
Gestión prestarán apoyo para 
implementar la metodología de 
análisis de causas raíces en los 
casos en que el líder del proceso 
lo solicite. 
 
Reporte de 
Análisis de 
Causas 
4 
Líderes de 
proceso 
Equipo de trabajo 
Diligenciar registro de Solicitud 
de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 
(ACPM): 
 
 El detalle de la fuente es el 
nombre del informe o 
documento dado por quien 
detecto el hallazgo.  
 Seleccionar de la lista 
desplegable el proceso 
afectado.  
 Evaluar el tipo de acción 
propuesta, puede ser: 
correctiva, preventiva o de 
mejora.  
 
 
 
 
 
  Solicitud de 
acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 
5 
Líderes de 
proceso 
Equipo de trabajo 
¿El hallazgo está contemplado 
en el Plan de Mejoramiento? 
 
 Si el hallazgo está 
contemplado en el Plan de 
Mejoramiento, identificado 
por otra fuente, se debe 
diligenciar el registro en las 
columnas correspondientes a 
la identificación del hallazgo y 
análisis de causas, así como 
la columna acción formulada, 
N/A 
N/A 
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No.  
Simbología:         Operación,         Inspección,            Decisión, 
        Transporte,        Demora,        Almacenamiento o Archivo 
Responsable Descripción (actividad 
o tarea) 
Tipo de 
Actividad 
Registro 
en donde se debe digitar el 
Número de acción o acciones 
previamente establecido(s) y 
continuar con la actividad (9). 
 Si el hallazgo no está 
contemplado en el Plan de 
Mejoramiento, continúe con 
la siguiente actividad (6).  
 
6 
Líderes de 
proceso 
Equipo de trabajo 
Definir plan de mejoramiento: 
Identificadas las causas raíces, 
se propone un plan de 
mejoramiento que permita 
eliminar dichas causas de las no 
conformidades detectadas. Este 
plan de mejoramiento describe 
las actividades, responsables, 
recursos, metas, indicador y 
fechas de inicio y finalización de 
la acción. 
 
 
N/A 
7 
Líderes de 
proceso 
Equipo de trabajo 
 
Ajustar el plan de 
mejoramiento: El plan de 
mejoramiento se ajusta de 
acuerdo a los controles según la 
identificación de peligros y 
valoración del riesgo asociados a 
las actividades propuestas; con el 
apoyo del profesional de S&SO. 
 
 
Plan de 
Mejoramiento 
8 
Líderes de 
proceso 
Equipo de trabajo 
 
Enviar la solicitud de acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora a Calidad: Una vez la 
mesa de trabajo haya realizado 
los ajustes y terminado de 
diligenciar la solicitud de acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora, la remite con memorando 
interno y correo electrónico 
institucional a Calidad para su 
validación. 
Nota: esta actividad se debe 
realizar en los siguientes 15 días 
hábiles siguientes a la 
notificación del hallazgo al 
proceso o a la detección de la no 
conformidad. 
 
Memorando 
9 
Líderes de 
proceso 
Equipo de trabajo 
Revisar la solicitud para 
que estén debidamente 
diligenciados sus campos: Las 
acciones propuestas deben ser 
 
No aplica 
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No.  
Simbología:         Operación,         Inspección,            Decisión, 
        Transporte,        Demora,        Almacenamiento o Archivo 
Responsable Descripción (actividad 
o tarea) 
Tipo de 
Actividad 
Registro 
coherentes con los hallazgos y se 
encuentre conforme con lo 
establecido en la mesa de 
trabajo. 
 Cada proveedor de los 
hallazgos encontrados 
revisara en 5 días hábiles 
máximo estas solicitudes. 
En caso que las acciones 
propuestas no se ajusten a lo 
establecido anteriormente, se 
devolverán al líder del proceso 
para lo pertinente y en tiempo 
máximo de 2 días hábiles 
efectuar nuevamente el envío a 
Calidad. 
10 
Profesional 
Sistema de 
Gestión 
Actualizar el plan de 
mejoramiento: Calidad remitirá 
al proceso de Mejora Continua el 
registro del seguimiento a planes 
de mejoramiento debidamente 
actualizado. 
 
Plan de 
mejoramiento 
11 
Líderes de 
proceso 
Equipo de trabajo 
Implementar las acciones 
correctivas, preventivas o de 
mejora propuestas: Se 
implementan las acciones 
descritas en el plan de 
mejoramiento, dentro de los 
plazos establecidos. Si el plan de 
mejoramiento requiere del apoyo 
de otros empleados para la 
ejecución de las actividades, la 
persona responsable de 
solucionar la no conformidad 
debe coordinar las mismas para 
su cumplimiento. 
 
No aplica 
12 
Líder de proceso 
/ Equipo de 
trabajo 
 
Realizar seguimiento 
periódico al plan de 
mejoramiento: El líder del 
proceso, realiza seguimiento 
periódico a las acciones 
correctivas, preventivas o de 
mejora propuestas, de forma tal 
que le permita dar cumplimiento a 
las metas y tiempos establecidos 
y efectuar el diligenciamiento del 
instrumento enunciado 
anteriormente. Como apoyo al 
seguimiento y verificación de la 
efectividad de las acciones se 
diligencia el registro de análisis 
de causas raíces. 
 
No aplica 
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No.  
Simbología:         Operación,         Inspección,            Decisión, 
        Transporte,        Demora,        Almacenamiento o Archivo 
Responsable Descripción (actividad 
o tarea) 
Tipo de 
Actividad 
Registro 
 
Una vez se tengan las evidencias 
de las acciones ejecutadas, el 
líder de proceso convoca a una 
mesa de trabajo con Calidad para 
validar la información. 
 
13 
Profesional 
Sistema de 
Gestión 
 
Realizar seguimiento al 
cumplimiento de acciones: 
Calidad realizará seguimientos 
trimestrales a la implementación 
de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora. Para tal 
fin mediante memorando o correo 
electrónico institucional, 
informará a los líderes de 
proceso de dicha actividad, con el 
propósito de coordinar la fecha y 
hora de la visita de seguimiento. 
El grado de avance en la 
implementación de las acciones 
será presentado al comité de 
manera periódica. 
 
Memorando 
14 
Profesional 
Sistema de 
Gestión 
 
Realizar el cierre de las 
acciones: En caso de ser eficaz 
la acción correctiva, preventiva o 
de mejora implementada se 
registra su cierre y se relacionan 
las observaciones, evidencias y 
comentarios finales. De lo 
contrario se debe reformular la(s) 
acción(es) realizando un nuevo 
análisis de causas. Hacer acta de 
reunión. 
 
 
Plan de 
Mejoramiento 
15 
Profesional 
Sistema de 
Gestión 
Actualizar el plan de 
mejoramiento 
 Plan de 
mejoramiento 
16  Finaliza procedimiento   
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Nombre del proceso:  
MEJORA CONTINUA 
Código: PROD-MC-04 
Versión: 01 
Nombre del procedimiento:  
AUDITORIA INTERNA 
Vigente desde:  
Página   169 de 200 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
OBJETIVO 
Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión, de acuerdo a los requisitos normativos, institucionales y 
del Cliente para contribuir de modo sistemático a la mejora continua y al cumplimiento de la misión 
institucional. 
ALCANCE 
Aplica desde la elaboración del programa de auditorías y termina con la entrega del informe de auditoría 
interna del Sistema de Gestión. 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 Las auditorias deben realizarse con base en un Programa de Auditorías, documento de trabajo 
detallado que se constituye en la guía para la ejecución, siendo Calidad el responsable de 
programarlo.  
 Las modificaciones al Programa de Auditorías al igual que la aprobación del mismo serán realizadas 
por el Comité. 
 Para garantizar la independencia en la ejecución de la auditoria, ningún auditor podrá auditar el 
proceso en el cual haya participado durante los últimos seis meses. 
 El equipo auditor está conformado por un auditor líder, auditores internos, auditores en formación y si 
se requiere, un experto técnico para apoyar al equipo auditor. 
DEFINICIONES 
Acciones Correctivas: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
Acciones Preventivas: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial y u otra situación indeseable. 
Acciones de Mejora:  Toda acción que incrementa la capacidad de la organización para cumplir los 
requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas 
Alcance de la auditoría: Extensión y límites de la auditoría 
Nota: El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades 
de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo cubierto. 
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
Auditado: Proceso o dependencia que es auditada.  
Auditor: Persona con los atributos personales y la competencia demostrados para llevar a cabo una 
auditoria. 
Auditor en Formación: Persona en proceso de adquirir la competencia como auditor 
Auditor Líder: Encargado de coordinar la auditoria. 
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 
auditoría.  
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.  
Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras 
considerar los objetivos de las auditoria y todos los hallazgos de la auditoria 
Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se usan como referencia 
frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria.  
Cumplimiento: Verifica la adherencia de la entidad a las normas constitucionales, legales, 
reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables. 
Cumplimiento Estratégico: Hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa y monitorea el 
desempeño de los sistemas gerenciales de la entidad. Evalúa el logro de los objetivos misionales. 
Cumplimiento Gestión y Resultados: Verifica las actividades relativas al proceso de gestión de la 
entidad, con el fin de determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los 
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recursos y los controles; de los métodos de medición e información sobre el impacto o efecto que 
producen los bienes y servicios entregados a la ciudadanía o partes interesadas.  
Equipo Auditor: conformado por auditores junior, un senior y el líder que llevan a cabo una auditoria, 
con el apoyo si es necesario de expertos técnicos. 
Evidencia Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquiera otra información que son 
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 
Nota: La evidencia de la auditoria puede ser cuantitativa o cualitativa 
Experto Técnico: Persona que aporta experiencia y conocimientos específicos al equipo auditor.  
Fortaleza: Todas aquellas actividades que se realiza con un alto grado de eficiencia. 
Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de 
la auditoría 
Nota: Los hallazgos de la auditoria pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios 
de auditoría, como oportunidades de mejora. 
Mejora continua: actividad permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos y optimizar el desempeño. 
No Conformidad real: Incumplimiento de un requisito.  
No Conformidad potencial: Posible incumplimiento de un requisito. 
Objetivo de la Auditoría: Establece lo que se pretende alcanzar durante la ejecución de la auditoria. 
Oportunidad de mejora: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
Plan De Auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria. 
Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo 
determinado y dirigidas hacia un propósito especifico 
Nota: Un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y 
llevar a cabo las auditorias. 
SIG: Sistema Integrado de Gestión 
Punto de Control de la actividad: Indica que la actividad es una revisión o verificación del 
cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento. 
 
PRODUCTO O SERVICIO 
Informe de Auditoria  
NORMATIVIDAD 
NTC-ISO 19011:2012. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 
NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. 
1. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
N° Descripción (actividad o tarea) 
Símbolo 
Tiempo Responsable Registro 
      
1 
Elaborar el programa de auditoría 
 
El programa de auditoría se elabora 
teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 Resultados de la revisión por la 
dirección 
 Criticidad del proceso 
 Resultados de las auditorias 
anteriores 
 Resultados de la evaluación de 
riesgos 
 Cambios en la legislación 
 Indicadores de gestión 
 Informe de Quejas y reclamos 
 Productos/servicios no conformes 
 Evaluación de la satisfacción del 
cliente 
 
Cuando la auditoria es producto de un 
      N/A 
Profesionales 
del Sistema de 
Gestión 
Programa 
auditorias  
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N° Descripción (actividad o tarea) 
Símbolo 
Tiempo Responsable Registro 
      
requerimiento especifico, se actualiza 
el registro Programa de Auditoría. 
2 Aprobar el programa de auditorías       48 hr Comité 
Acta de 
reunión 
3 
Seleccionar y designar el Equipo 
Auditor 
 
Cuando se requiera apoyo para la 
ejecución de la auditoría, Calidad 
solicitará la colaboración de Auditores 
de otras dependencias. 
      
24 hr 
Profesionales 
del Sistema de 
Gestión 
Listado 
de 
auditores 
4 
Revisar la documentación 
 
Documentarse con las actividades y 
documentos relacionados con el 
proceso a auditar (Consultar en la 
Ruta de la Calidad, Normatividad 
legal, manuales, caracterización de 
procesos, procedimientos, registros 
del proceso a auditar, planes de 
acción, mapas de riesgos, indicadores 
informes de auditorías anteriores, 
planes de mejoramiento etc.) 
 
     
Auditor líder / 
equipo auditor 
N/A 
5 
Elaborar el Plan de Auditoria  
 
El equipo auditor define el alcance, los 
objetivos y los criterios de la Auditoria, 
prepara las listas de chequeo con 
base en el ciclo PHVA. 
      N/A 
Auditor líder / 
equipo auditor 
Plan de 
Auditoria 
6 
Aprobar el Plan de Auditoria 
 
El Coordinador(a) de Control interno 
aprueba el plan de auditoria 
       Comité 
Plan de 
Auditoria 
8 
Enviar el Plan de Auditoría 
aprobado al Líder del Proceso 
 
Una vez aprobado el plan de auditoría 
debe ser enviado al Líder del Proceso 
como mínimo con ocho (8) días 
calendario de anticipación a la 
Auditoría para que sea divulgado a su 
equipo de trabajo. 
       
Líder del 
proceso y 
mesa de  
trabajo 
Correo 
electrónic
o 
9 
Realizar Reunión de apertura 
 
Esta debe iniciar con la presentación 
de los participantes (auditados y 
auditores), incluyendo una descripción 
de las funciones, la confirmación del 
plan de auditoría, métodos y 
procedimientos que se utilizaran, 
confirmación de canales comunicación 
formal y confirmación de recursos 
logísticos 
      
24 hr 
Auditor Líder / 
Equipo 
Auditor/ 
Comité 
Acta de 
reunión 
10 Analizar los hallazgos de la 
auditoría 
      
Auditor Líder y 
Equipo Auditor 
N/A 
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N° Descripción (actividad o tarea) 
Símbolo 
Tiempo Responsable Registro 
      
 
Realizar reunión del equipo auditor 
con el fin de revisar la evidencia y 
pertinencias de los hallazgos 
detectados.  Diligenciar el Acta de 
reunión. 
11 
Elaborar informe preliminar 
 
Con la información recolectada y 
registrada en la lista de chequeo, y 
notas del auditor se consolidan los 
hallazgos conclusiones y 
recomendaciones para la generación 
del informe 
 
     24 hr 
Auditor Líder y 
Equipo Auditor 
Informe 
auditoría 
13 
Evaluar la auditoria 
 
Durante la ejecución de la auditoria, 
los líderes de proceso evalúan la 
auditoría, estos resultados serán 
insumos para mejoramiento de la 
misma. 
 
     N/A 
Líder del 
proceso 
Evaluació
n 
auditoría 
14 
Realizar la reunión de cierre de la 
auditoria 
 
Se hace una presentación del informe 
preliminar.  El responsable del 
proceso puede objetar y demostrar el 
cumplimiento de los requisitos a los 
hallazgos presentados mediante 
memorando en un término no superior 
a tres (3) días hábiles, para que éstos 
no sean incluidos en el informe final 
de auditoría. 
      N/A 
Auditor Líder / 
Equipo 
Auditor/ 
Comité 
Acta de 
reunión 
15 
Consolidar informe de auditoria 
 
Si hubo observaciones, una vez 
analizadas, se inicia la consolidación 
de los hallazgos por requisito en un 
plazo máximo de siete (7) días 
siguientes a la recepción de las 
observaciones, de lo contrario este 
término empieza a contar a partir de la 
reunión de cierre. 
      N/A 
Auditor Líder / 
Equipo Auditor 
Informe 
de 
auditoria  
16 
Remitir al líder de proceso copia del 
informe de auditoría  
 
El profesional del Sistema de Gestión 
deberá remitir el informe a los Líderes 
del proceso en un máximo de dos (2) 
días hábiles después de aprobarlo. 
 
Al líder del proceso se le envía vía e-
mail el Plan de mejoramiento 
diligenciado con los hallazgos 
correspondientes a su proceso, quien 
deberá establecer las acciones 
correctivas y/o preventivas  requeridas 
de acuerdo con los tiempos 
 
     24 hr Auditor Líder 
Correo 
electrónic
o 
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N° Descripción (actividad o tarea) 
Símbolo 
Tiempo Responsable Registro 
      
establecidos en el procedimiento 
Acciones Correctivas, Preventivas y 
de Mejora 
17 
Llevar a cabo la evaluación de la 
auditoría y de los auditores  
 
Una vez entregado el informe, el 
profesional del Sistema de Gestión 
evalúa el desempeño de los auditores 
y cumplimiento del objetivo de la 
auditoría. 
 
     
Profesional del 
Sistema de 
Gestión 
Acta de 
reunión 
 
Retroalimentar a los auditores 
sobre el ejercicio de auditoría 
 
La retroalimentación al equipo auditor, 
se realizará una vez terminada la 
reunión de cierre, donde se les 
indicará el balance de la auditoría y 
evaluación correspondiente. 
 
El desempeño de los Auditores será 
comunicado a los Jefes inmediatos, y 
supervisores. 
 
Se enviará la certificación de las horas 
de auditoría a los auditores con copia 
a su hoja de vida. 
       Auditor Líder 
Certificaci
ón 
auditores 
20 Finaliza el procedimiento          
Tiempo Total del Procedimiento ∑ 192   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proceso:  
MEJORA CONTINUA 
Código: PROD-MC-04 
Versión: 01 
Nombre del procedimiento:  
PRODUCTO NO CONFORME 
Vigente desde:  
Página   173 de 200 
 
 
OBJETIVO: 
Establecer los parámetros para dar seguimiento a los productos no conformes que se 
  174 
puedan presentar durante la ejecución de cualquier proyecto que desarrolle la 
compañía, reduciendo la insatisfacción del cliente por el producto entregado o servicio 
ofrecido. 
ALCANCE: 
 
Este procedimiento es aplicable para todos los proyectos que desarrolle la compañía, 
desde encuentro inicial con el cliente hasta su entrega y actividades posteriores que 
se puedan presentar. 
RESPONSABLES: 
La aplicación de este procedimiento es responsabilidad de los lideres de proceso de 
la compañía. 
DEFINICIONES: 
1. S.G.C: Sigla de Sistema de Gestión de Calidad. 
2. NC: Sigla de No Conformidad 
2. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito establecido contractualmente o 
del sistema de calidad, que es detectado al interior de la organización. 
3. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 
4. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
5. Queja o Reclamo: Incumplimiento de un requisito establecido que es reportado 
por un cliente externo. 
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19. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS 
 
 
19.1. TABLERO DE INDICADORES 
 
 
A continuación de presenta los indicadores de gestión establecido para el control de los procesos con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos para el sistema de gestión de calidad: 
 
Tabla 26. Indicadores de gestión 
 
POLITICA DE LA 
CALIDAD 
OBJETIVO DE CALIDAD PROCESO 
INDICADORES 
Nombre Formula Tipo 
  
 Controlar y medir los 
procesos de la organización 
estableciendo planes de 
acción que permitan la 
mejorar continua de los 
procesos y su impacto en la 
eficiencia y eficacia en la 
ejecución de cada proyecto 
 
Mejora continua 
Cumplimiento del 
SIG 
Actividades ejecutadas en 
tiempo programado / 
actividades programadas 
Eficiencia 
Identificar y gestionar los 
requisitos legales y 
normativos exigidos y 
establecidos para la ejecución 
de cada proyecto proyectos 
Marketing y 
Comunicación 
Organizacional 
Ventas en 
mercados nuevos y 
consolidación de 
liderazgo en 
mercados 
tradicionales  
Proyectos ejecutados en 
Cundinamarca/ total de 
proyectos ejecutados 
Eficacia 
Total de proyectos 
ganados en el semestre/ 
proyectos ejecutados en el 
semestre 
Eficiencia 
Comunicación 
Organizacional 
# de acciones ejecutadas 
de los planes de 
comunicación / total de 
Eficacia 
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POLITICA DE LA 
CALIDAD 
OBJETIVO DE CALIDAD PROCESO 
INDICADORES 
Nombre Formula Tipo 
acciones del plan de 
ejecución 
Gestión de 
licitaciones 
Eficiencia en la 
entrega de 
Licitaciones 
No. Licitaciones 
entregadas en el tiempo 
establecido durante el 
semestre/Total de 
licitaciones ejecutadas 
durante el semestre 
Eficiencia 
Controlar y medir los 
procesos de la organización 
estableciendo planes de 
acción que permitan la 
mejorar continua de los 
procesos y su impacto en la 
eficiencia y eficacia en la 
ejecución de cada proyecto 
 
 
 
Divulgar e implementar los 
procedimientos establecidos 
para el desarrollo de los 
procesos involucrados en 
cada proyecto 
Licitaciones 
efectivas 
  Efectividad 
Interventorìa 
Eficiencia en la 
ejecución de la 
interventorìa 
No. Interventorìas 
ejecutadas en el tiempo 
establecido durante el 
semestre/Total de 
licitaciones ejecutadas 
durante el semestre 
Eficiencia 
Gestión de 
proyectos 
Cumplimiento de 
cronograma 
Actividades ejecutadas en 
tiempo programado / 
actividades programadas 
Eficiencia 
Actividades 
conformes 
entregadas al 
cliente 
Actividades conformes con 
los requisitos del 
cliente/actividades 
programadas 
Eficacia 
Gestión 
financiera y 
contable 
Aumento de los 
ingresos a largo 
plazo 
 TIR de los proyectos Eficiencia 
Márgenes de 
ganancia:  
Medir el incremento de la 
utilidad operativa:  % de 
inversión/ ingresos 
Eficiencia 
Mantenimiento 
Cumplimiento plan 
mantenimiento 
(Actividades 
ejecutadas/Actividades 
Eficacia 
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POLITICA DE LA 
CALIDAD 
OBJETIVO DE CALIDAD PROCESO 
INDICADORES 
Nombre Formula Tipo 
preventivo programadas) X 100% 
Cumplimiento plan 
mantenimiento 
correctivo 
(Actividades 
ejecutadas/Actividades 
programadas) X 100% 
Eficacia 
Plan de 
mantenimiento 
equipos 
metrológicos 
(Actividades 
ejecutadas/Actividades 
programadas) X 100% 
Eficacia 
Talento 
Humano 
Vacantes 
abastecidas 
No de vacantes 
abastecidas / # de 
vacantes  
Eficacia 
Cumplimiento de 
capacitación  
# de capacitaciones 
realizadas / # de 
capacitaciones 
programadas  
Eficacia 
Diseñar e implementar 
estrategias que generen 
alianzas con los proveedores 
y contratistas basadas en 
relaciones gana-gana 
permitiendo la mejora 
continua y el crecimiento de 
cada una de las partes 
Compras 
Retraso por falta de 
materiales =  
# de actividades con 
retraso / # total de 
actividades  
Eficiencia 
Material rechazado 
= 
# de veces que se rechaza 
un material/ total de 
pedidos 
Eficiencia 
Fallas prematuras 
de funcionamiento 
de equipos=  
N° equipos activos – N° 
equipos con fallas / Total 
equipos activos 
Eficiencia 
Fuente: Propia. 
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20. ANÁLISIS DE BRECHAS 
 
 
20.1. AMEF FINAL 
 
 
De acuerdo con el diagnóstico formulado de la cadena de valor, donde se aplicó el AMEF, a continuación se puede 
observar en la tabla 27, la valoración del AMEF final, si se llega a implementar o corregir las falencias detectadas, a 
saber: 
 
 
Tabla 27. AMEF Final 
 
SISTEMA DE GESTIÓN  
FECHA DE 
APROBACION 
FECHA 
DE 
REVISI
ÓN 
REVISIÓN 
No. 
PAGINA CODIGO 
          
 
 
 
   
  
AMEF DE SISTEMA 30/11/2015 
31/10/20
15 
O 1  DE  1 AMF - 001     
  
    
  
EQUIPO CENTRAL 
RESPONSABILIDAD  
POR EL PROCESO 
OTRAS AREAS 
INVOLUCRADAS CONVENCIONES   
   
  
EQUIPO DE 
PLANIFICACION DE LA 
CALIDAD 
DIRECCIÓN 
GENERAL TODOS LOS PROCESOS 
Característica Especial               
        

Eta
pa 
Función 
del 
Proceso                                                                                          
Modo de 
la falla 
Potencial
Efecto(s) de 
la falla 
potencial
G
ra
v
 

Causa (s) 
/ 
mecanism
o 
potencial  
de la falla 
F
re
c
 
Controles 
Actuales 
de 
Detección 
en el 
proceso 
Controles 
Actuales 
de 
Prevención 
en el 
proceso 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
Accione
s 
recome
ndadas 
Responsabl
e y fecha 
objetivo de 
cumplimient
o 
Resultados de la 
acción 
Accio
nes 
Toma
das 
S
e
v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
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SISTEMA DE GESTIÓN  
FECHA DE 
APROBACION 
FECHA 
DE 
REVISI
ÓN 
REVISIÓN 
No. 
PAGINA CODIGO 
          
 
 
 
   
  
AMEF DE SISTEMA 30/11/2015 
31/10/20
15 
O 1  DE  1 AMF - 001     
  
    
  
EQUIPO CENTRAL 
RESPONSABILIDAD  
POR EL PROCESO 
OTRAS AREAS 
INVOLUCRADAS CONVENCIONES   
   
  
EQUIPO DE 
PLANIFICACION DE LA 
CALIDAD 
DIRECCIÓN 
GENERAL TODOS LOS PROCESOS 
Característica Especial               
        

Eta
pa 
Función 
del 
Proceso                                                                                          
Modo de 
la falla 
Potencial
Efecto(s) de 
la falla 
potencial
G
ra
v
 

Causa (s) 
/ 
mecanism
o 
potencial  
de la falla 
F
re
c
 
Controles 
Actuales 
de 
Detección 
en el 
proceso 
Controles 
Actuales 
de 
Prevención 
en el 
proceso 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
Accione
s 
recome
ndadas 
Responsabl
e y fecha 
objetivo de 
cumplimient
o 
Resultados de la 
acción 
Accio
nes 
Toma
das 
S
e
v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
10 
Analizar la 
viabilidad 
de las 
licitaciones 
ofertadas 
por 
Entidades 
Públicas o 
Privadas 
Falta de 
conocimient
o de los 
diferentes 
medios de 
consulta 
para aplicar 
a 
licitaciones 
nuevas 
Perdida de 
oportunidades 
de negocio 
8 
N/
A 
No existe una 
herramienta o 
estándar que 
permita 
identificar las 
necesidades 
del cliente 
2 
Identificación 
de los 
requisitos del 
cliente 
Procedimiento 
control de 
producto no 
conforme 
2 
3
2 
Actualizar 
con 
frecuencia 
los 
estándare
s 
            
20 
Recopilar 
la 
informació
n para 
presentaci
ón de la 
licitación 
Presentació
n 
documental 
incompleta 
Perdida de la 
oportunidad para 
participar en la 
licitación 
6 
N/
A 
Falta de 
control de los 
documentos y 
registros 
1 
Listado de 
chuequeo 
Procedimiento 
de control de 
documentos y 
requisitos 
3 
1
8 
Actualizar 
con 
frecuencia 
los 
estándare
s 
            
R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
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SISTEMA DE GESTIÓN  
FECHA DE 
APROBACION 
FECHA 
DE 
REVISI
ÓN 
REVISIÓN 
No. 
PAGINA CODIGO 
          
 
 
 
   
  
AMEF DE SISTEMA 30/11/2015 
31/10/20
15 
O 1  DE  1 AMF - 001     
  
    
  
EQUIPO CENTRAL 
RESPONSABILIDAD  
POR EL PROCESO 
OTRAS AREAS 
INVOLUCRADAS CONVENCIONES   
   
  
EQUIPO DE 
PLANIFICACION DE LA 
CALIDAD 
DIRECCIÓN 
GENERAL TODOS LOS PROCESOS 
Característica Especial               
        

Eta
pa 
Función 
del 
Proceso                                                                                          
Modo de 
la falla 
Potencial
Efecto(s) de 
la falla 
potencial
G
ra
v
 

Causa (s) 
/ 
mecanism
o 
potencial  
de la falla 
F
re
c
 
Controles 
Actuales 
de 
Detección 
en el 
proceso 
Controles 
Actuales 
de 
Prevención 
en el 
proceso 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
Accione
s 
recome
ndadas 
Responsabl
e y fecha 
objetivo de 
cumplimient
o 
Resultados de la 
acción 
Accio
nes 
Toma
das 
S
e
v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
30 
Presentar 
documenta
ción para 
participar 
en la 
licitación 
Falta de 
coordinació
n en la 
entrega de 
documentos 
en los 
tiempos 
establecidos 
por el 
cliente 
Perdida de la 
oportunidad para 
participar en la 
licitación 
8 
N/
A 
Falta de 
controles que 
permitan 
monitorear la 
eficiencia y 
eficacia en el 
cumplimiento 
de tiempos de 
entrega 
2 
Alertas 
tempranas 
Tablero de 
mando 
1 
1
6 
Increment
ar 
controles 
en los 
indicadore
s 
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SISTEMA DE GESTIÓN  
FECHA DE 
APROBACION 
FECHA 
DE 
REVISI
ÓN 
REVISIÓN 
No. 
PAGINA CODIGO 
          
 
 
 
   
  
AMEF DE SISTEMA 30/11/2015 
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de 
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proceso 
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Actuales 
de 
Prevención 
en el 
proceso 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
Accione
s 
recome
ndadas 
Responsabl
e y fecha 
objetivo de 
cumplimient
o 
Resultados de la 
acción 
Accio
nes 
Toma
das 
S
e
v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
40 
Legalizar 
el contrato 
adquirido 
Mala 
adquisición 
de pólizas 
y/u otros 
documentos 
necesarios 
para 
legalizar el 
contrato 
Perdida de la 
oportunidad para 
participar en la 
licitación 
8 
N/
A 
Falta de 
control de los 
documentos y 
registros 
2 
Listado de 
chuequeo 
Procedimiento 
de control de 
documentos y 
requisitos 
2 
3
2 
Implement
ar Sistema 
de Gestión 
Document
al 
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proceso 
Controles 
Actuales 
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Prevención 
en el 
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e
te
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Accione
s 
recome
ndadas 
Responsabl
e y fecha 
objetivo de 
cumplimient
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Resultados de la 
acción 
Accio
nes 
Toma
das 
S
e
v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
50 
Revisar los 
términos 
técnicos 
del 
contrato 
No se 
cuenta con 
un estándar 
que 
garantice la 
revisión 
adecuada 
de los 
contratos 
Operaciones de 
reproceso 
durante la 
ejecución de la 
obra 
7 
N/
A 
Falta de un 
check list y 
procedimiento 
para la 
revisión pre y 
post 
contractual 
2 
Listado de 
chuequeo 
procedimientos 
control de 
producto no 
conforme y 
acciones 
correctivas y 
preventivas 
1 
1
4 
Hacer 
auditorias 
más 
específica
s 
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Accione
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recome
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Responsabl
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cumplimient
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Resultados de la 
acción 
Accio
nes 
Toma
das 
S
e
v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
60 
Planeación 
del 
proyecto 
Poco control 
en la 
planeación 
y ejecución 
de los 
contratos 
Pérdida de 
memoria 
institucional 
frente a los 
diferentes 
proyectos 
ejecutados 
5 
N/
A 
No hay 
trazabilidad 
de los 
proyectos 
ejecutados, ni 
cifras, ni 
lecciones 
aprendidas 
2 
Planes de 
mejoramiento 
y/o acción 
Tablero de 
mando 
1 
1
0 
Hacer 
auditorias 
más 
específica
s 
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en el 
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Actuales 
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Prevención 
en el 
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te
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R
 
Accione
s 
recome
ndadas 
Responsabl
e y fecha 
objetivo de 
cumplimient
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Resultados de la 
acción 
Accio
nes 
Toma
das 
S
e
v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
Desconocimient
o de la eficiencia 
y eficacia de la 
ejecución del 
proyecto, y 
estados 
financieros de la 
Empresa 
8 
N/
A 
No se crean 
indicadores 
que 
garanticen un 
seguimiento 
al proyecto 
2 1 
1
6 
            
Falta de 
coherencia 
institucional, 
frente a la 
planeación 
estratégica 
y de los 
proyectos 
 
Pérdida de 
competitividad 
frente al 
mercado 
9 
N/
A 
No existe 
técnica en la 
planeación 
estratégica y 
de los 
proyectos 
2 N/A 
Plataforma 
estratégica 
1 
1
8 
Hacer 
revisión 
por la 
Dirección 
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nes 
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das 
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v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
El sistema 
de gestión 
actual no 
representa 
una 
herramienta 
gerencial 
que permita 
mejorar los 
procesos 
Pérdida de 
competitividad 
frente al 
mercado 
9 
N/
A 
Sistema de 
gestión 
desactualizad
o y 
abandonado 
2 
Controles 
operacionales 
Implementació
n del Sistema 
de Gestión 
basado en la 
norma Iso 
9001:2008 
2 
3
6 
Certificar 
el Sistema 
de Gestión 
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Accione
s 
recome
ndadas 
Responsabl
e y fecha 
objetivo de 
cumplimient
o 
Resultados de la 
acción 
Accio
nes 
Toma
das 
S
e
v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
No se 
cuenta con 
un sistema 
de 
retroaliment
ación 
(percepción 
del cliente, 
PQRS, y 
comunicacio
nes de 
partes 
interesadas)
, del cliente 
que les 
permita 
visualizar 
errores del 
pasado, 
para la 
Recaer en 
errores pasados, 
para futuros 
proyectos 
9 
N/
A 
No existe una 
herramienta 
ni un 
estándar que 
permita la 
recolección 
de la 
información 
respecto a la 
percepción 
del cliente y 
sus PQR´s, 
incluyendo 
las partes 
interesadas 
1 
Planes de 
mejoramiento 
y/o acción 
Identificación 
de los 
requisitos del 
cliente y 
seguimiento a 
la percepción 
del cliente 
2 
1
8 
N/A             
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N
P
R
 
planeación 
de los 
nuevos 
proyectos 
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Prevención 
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D
e
te
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N
P
R
 
Accione
s 
recome
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Responsabl
e y fecha 
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cumplimient
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Resultados de la 
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Accio
nes 
Toma
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S
e
v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
70 
Adquisició
n de 
recursos 
necesarios 
para la 
obra 
Entrega de 
materiales a 
destiempo, 
de mala 
calidad y/o 
incompleto 
Retrasos en la 
entrega de 
materiales, 
reprocesos en 
obra y atraso en 
los cronogramas 
planteados 
8 
N/
A 
No se tiene 
en cuenta el 
principio de 
interrelacione
s de mutuo 
beneficio, ni 
alianzas 
estratégicas 
que permitan 
tener un 
mejor 
tratamiento a 
los materiales 
comprados 
2 
Firma de 
convenios y 
alianzas 
mutuamente 
beneficiosas 
Evaluación y 
reevaluación 
de proveedores 
1 
1
6 
N/A             
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Accione
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recome
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Responsabl
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cumplimient
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Resultados de la 
acción 
Accio
nes 
Toma
das 
S
e
v
 
O
c
u
rr 
D
e
te
c
 
N
P
R
 
80 
Ejecutar el 
proyecto 
de acuerdo 
al 
programa 
Presencia 
de 
reprocesos 
con 
sobrecostos 
(costos de 
no calidad) 
Reprocesos en 
obra y atraso en 
los cronogramas 
planteados 
8 
N/
A 
Falta de 
controles 
durante la 
ejecución de 
la obra que 
garanticen la 
calidad de la 
misma 
1 
Controles 
operacionales 
Procedimiento 
control de 
producto no 
conforme 
2 
1
6 
N/A 
            
Falla en 
estructuras, 
diferencia 
frente a los 
planos, y/o 
obra 
defectuosa 
Reprocesos en 
obra y atraso en 
los cronogramas 
planteados 
8 
N/
A 
Falta de 
controles de 
calidad que 
permitan 
asegurear la 
calidad del 
proyecto 
1 2 
1
6 
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v
 
O
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u
rr 
D
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te
c
 
N
P
R
 
90 
Entregar el 
proyecto 
Aplicación 
de garantías 
(sobrecosto
s), por 
defectos en 
el tiempo de 
las obras ya 
ejecutadas 
y 
entregadas 
Mala percepción 
del cliente, 
perdida a futuro 
de los clientes 
9 
N/
A 
Falta de 
controles de 
calidad que 
permitan 
asegurar la 
calidad del 
proyecto 
2 
Planes de 
mejoramiento 
y/o acción 
Percepción del 
cliente / 
Procedimiento 
control de 
producto no 
conforme y 
auditorías 
internas 
2 
3
6 
N/A             
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Observando el AMEF inicial donde se identifican las falencias y comparándolo 
con el AMEF final, se hace una coherencia armonizada con las falencias 
encontradas en la verificación del estado de implementación de los requisitos 
de la norma ISO 9001:2008 y el estado de los documentos mandatorios, es 
decir que, al implementar las acciones recomendadas en el AMEF inicial, las 
cuales están enfocadas en los requerimientos de norma ISO 9001:2008, el 
índice de frecuencia y el índice de detección tienden a disminuir, al poder 
evidenciar que existen controles de detección y de prevención que ayuden a 
minimizar las causas de las fallas potenciales detectadas. 
 
 
20.2. MODELO ANTIGUO VS MODELO NUEVO 
 
A continuación se presenta la comparación entre el modelo que se tenía 
establecido en la organización y el modelo propuesto por el grupo de proyecto: 
 
 
Tabla 28. Comparación modelo antiguo Vs Propuesto 
  MODELO ANTIGUO MODELO PROPUESTO 
Planeación 
estratégica y 
operacional 
La misión no define 
claramente la razón de ser 
de la compañía, así como 
tampoco tiene en cuenta las 
partes interesadas 
La misión propuesta, además de 
identificar claramente la principal 
actividad económica de la 
compañía, involucra a las partes 
interesadas y así mismo expresa 
la responsabilidad social que 
debe asumir. En esta misión, se 
puede observar porque 
Ingesandia se diferencia de las 
demás compañías 
La visión no es motivadora, 
ni desafiante; sugiere un 
estancamiento de la 
compañía en lugar de un 
crecimiento. Adicional, la 
visión no contempla un 
horizonte de tiempo en el 
cual se quiere alcanzar ni el 
espacio.   
La visión desarrollada, es una 
visión clara y entendible, en la 
cua se definen cual es el reto de 
la organización para un periodo 
de  4 años. Se define una meta 
en los departamentos en donde 
se puede tener mayor presencia 
y adicional enmarca el camino 
para desarrollar los objetivos 
estratégicos de la compañía.  
La organización no tienen 
contemplados objetivos 
estratégicos que permitan la 
consecución de su visión 
Se proponen objetivos 
estratégicos, claros y medibles a 
través del tiempo mediante los 
cuales se pueda alcanzar la 
visión propuesta. 
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  MODELO ANTIGUO MODELO PROPUESTO 
La política de calidad que 
tiene Ingesandia, a pesar de 
contar con varios de los 
aspectos mas importantes a 
tener en cuenta en su 
elaboración, no es una 
política que sea de fácil 
entendimiento para todo el 
personal que labora en ella; 
pudiendo ser este un motivo 
por el cual, ninguno de los 
trabajadores, tiene claridad 
en este aspecto. 
 
Define exactamente el 
compromiso de la organización 
con las diferentes partes 
interesadas. Se identifican de 
forma precisa los compromisos 
con las normas. Se evidencia el 
compromiso de mejora continua.  
Los objetivos de calidad del 
modelo actual, expresados 
dentro de la politica de 
calidad, no tiene metas 
definidas y por lo tanto el 
segumiento y control al 
desarrollo y logro de los 
mismos no se puede 
verificar. Asi mismo, el 
proceso de mejora continua 
no se puede evidenciar 
Se desarrollaron objetivos de 
calidad, en línea con la política 
de calidad y con los cuales se 
pueda realizar un seguimiento 
para la mejora de los diferentes 
procesos, productos y planes.  
Gestión por 
procesos 
Este modelo, a pesar de 
contar con un mapa por 
procesos, no tiene definido 
un proceso estrategico que 
lidere y direccione las 
necesidades de la compañía. 
Adicional se cuentan con 
procesos que actualmente no 
se adelanta en la compañía y 
por el contrario se excluyen 
algunos que son pieza clave 
en el funcionamiento de la 
organización 
En el nuevo modelo se identifican 
tres procesos estratégicos que 
direccionaran el rumbo de la 
organización, siendo pieza 
fundamental para el logro de sus 
objetivos y por consiguiente la 
Visión y a través de los cuales la 
organización podrá identificar las 
necesidades de todas sus partes 
interesadas y además ampliar su 
rango de acción.  Se redefinen 
los procesos misionales, siendo 
estos los procesos esenciales 
para la compañía.  Y por último 
se definen los diferentes 
procesos de apoyo que 
contribuyen en el desarrollo de 
las diferentes actividades y a la 
ejecución de los proyectos de 
una forma oportuna y eficiente 
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Las caracterizaciones no 
identifican los proveedores 
internos y externos de cada 
procesos. Las actividades de 
cada proceso no se 
enmarcan en un esquema de 
PHVA. Los clientes internos y 
externos no se identifican 
para cada proceso. No se 
identifica la documentación 
asociada, ni las herramientas 
para el seguimiento y control 
de dicho proceso 
 
Las caracterizaciones 
desarrolladas para los procesos 
permiten identificar de forma 
clara, quien es el líder del 
proceso, objetivo y alcance. Se 
identifican los proveedores 
internos y externos. La definición 
de las actividades están basadas 
para el ciclo PHVA y adicional se 
definen los indicadores 
necesarios para realizar el control 
y seguimiento del proceso 
Funciones y 
responsabilidades 
 
El modelo actual de 
Ingesandia no contempla 
responsables en la 
caracterización de sus 
procesos y por tanto los 
líderes de los procesos no 
tienen claridad en sus 
funciones 
 
En el modelo propuesto se 
incluyeron los responsables de 
cada uno de los procesos y sus 
respectivas funciones; esto 
contribuirá a la apropiación de los 
deberes en cada uno de los 
cargos.  
Gestion de 
recursos 
El modelo actual no 
contempla el uso de todos 
los recursos requeridos para 
la ejecución de todas las 
actividades de la compañía. 
 
Dentro de la caracterización de 
cada uno de los procesos, se 
definieron los recursos físicos, 
humanos, tecnológicos, 
financieros y de maquinaria 
necesarios para el desarrollo de 
todas las actividades 
desarrolladas por la compañía. 
Fuente: Propia 
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21. CONCLUSIONES 
 
 
En la formulación de las conclusiones se tomara en cuenta el cumplimiento de 
los objetivos planteados para el desarrollo del presente proyecto, los cuales 
fueron: 
 
 
1. Realizar un diagnóstico del estado actual del Sistema de Gestión de 
Calidad implementado en la empresa desde el año 2005 pero no 
renovado en el año 2011, para así comprender las razones del fracaso 
de aplicabilidad del mismo. 
 
Para el cumplimiento de éste objetivo, se tuvo en cuenta la aplicación de 
encuetas de percepción a la parte de la alta dirección, así como a los 
intervinientes en los diferentes procesos, adicionalmente se hizo un 
comparativo de la implementación de los requisitos de la norma ISO 
9001:2008 y la documentación que debería tener la empresa, y como 
última herramienta de diagnóstico se realizó un AMEF a la cadena de 
valor, a través de la aplicación de las diferentes herramientas, se 
obtuvieron diferentes falencias reflejadas en su mayoría en la necesidad 
de implementar el modelo de sistema de gestión de calidad propuesto, 
basado en la norma ISO 9001:2008, que se ajuste a las necesidades de 
Ingesandia S.A.S. 
 
2. Formular los nuevos lineamientos estratégicos y operacionales 
requeridos para un Sistema integrado de Gestión de Calidad, que facilite 
el direccionamiento de los procesos de la organización. 
 
Para el desarrollo del objetivo, se tomó la anterior plataforma estratégica 
y se hizo un comparativo con la propuesta desarrollada bajo los 
conceptos aprendidos a lo largo de la especialización, dando como 
resultado una plataforma estratégica mejor orientada hacia la mejora, y 
dando claridad a la razón de ser de la organización y los aspectos a 
tener en cuenta para el logro de la visión en el mediano plazo. 
 
 
3. Rediseñar los procesos de la organización bajo un enfoque por procesos. 
 
Éste objetivo se ejecuta en la comparación de los antiguos procesos y la 
propuesta formulada, adicionalmente se hacen las caracterizaciones de 
los procesos, con el fin de evidenciar la interrelación entre ellos y poder 
tener más claridad de lo que hace cada uno de los procesos propuestos. 
 
4. Redefinir los procedimientos mandatorios de la NTC ISO 9001:2008 
mejorando las falencias identificadas en el análisis realizado a la 
documentación del sistema de gestión de calidad actual. 
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Como se muestra en los anexos, se hace un desarrollo de los 
procedimientos mandatorios de la norma ISO 9001:2008, con el fin de 
cubrir algunas de las falencias identificadas en el diagnóstico, y poder 
aportar en la implementación del sistema de gestión. 
 
5. Proponer una herramienta para el seguimiento y medición de los 
procesos de la organización.  
 
El tablero de mando, en el cual se hace referencia a los indicadores, se 
realiza con el fin de poder visualizar como se va a dar cumplimiento a 
esas plataforma estratégica, es decir, como vamos a medir el 
cumplimiento de la visión, los objetivos estratégicos y los objetivos 
operacionales o de calidad, garantizando que a través de su 
implementación, la organización pueda hacer un monitoreo permanente 
de la evolución de la implementación del sistema de gestión y de sus 
procesos. 
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